附件

广西灵山县罗凤河丰塘镇城区河段防洪整治工程

变更前后工程概算投资对比表
单位：万元
	序号
	工程或费用名称
	原批复概算
	变更概算
	投资变化（+/-）
	投资变化说明

	I
	工程部分投资
	
	
	
	

	一
	建筑工程
	2169.94
	367.84
	-1802.10
	

	（一）
	堤防、护岸工程
	2083.66
	350.23
	-1733.43
	方案调整，取消部分堤防、护岸建设，工程量减少，投资减少。

	（二）
	附属建筑物工程
	64.8
	13.97
	-50.83
	方案调整，取消部分附属建筑物建设，工程量减少，投资减少。

	（三）
	其他工程
	21.48
	3.64
	-17.84
	计费基数减少，投资相应减少。

	二
	机电设备及安装工程
	
	
	
	

	三
	金属结构设备及安装工程
	
	
	
	

	四
	临时工程
	87.94
	22.53
	-65.41
	

	（一）
	施工围堰
	12.54
	4.20
	-8.34
	方案调整，工程量减少，投资减少。

	（二）
	施工临时道路
	20.00
	8.75
	-11.25
	方案调整，工程量减少，投资减少。

	（三）
	施工临时房屋
	33.04
	5.71
	-27.33
	计费基数减少，投资相应减少。

	（四）
	其他临时工程
	22.36
	3.87
	-18.49
	计费基数减少，投资相应减少。

	五
	独立费用
	277.89
	282.96
	5.07
	

	（一）
	建设管理费
	119.47
	119.47
	0.00
	按原设计批复投资计列。

	（二）
	工程勘察设计费
	101.29
	106.36
	5.07
	按原设计批复投资计列。

	（三）
	其他
	57.13
	57.13
	0.00
	按原设计批复投资计列。

	
	一至五部分投资合计
	2535.77
	673.33
	-1862.44
	

	
	基本预备费(5%)
	126.79
	126.79
	0.00
	按原设计批复投资计列。

	
	静态总投资
	2662.56
	800.12
	-1862.44
	

	
	价差预备费
	
	
	
	

	
	建设期融资利息
	
	
	
	

	
	工程部分总投资
	2662.56
	800.12
	-1862.44
	

	
	
	
	
	
	

	II
	移民与环境总投资
	107.00
	107.00
	0.00
	

	一
	征地移民补偿
	32.00
	32.00
	0.00
	按原设计批复投资计列。

	二
	水土保持工程
	50.00
	50.00
	0.00
	按原设计批复投资计列。

	三
	环境保护工程
	25.00
	25.00
	0.00
	按原设计批复投资计列。

	
	
	
	
	
	

	Ⅲ
	工程投资总计
	
	
	
	

	
	静态总投资
	2769.56
	907.12
	-1862.44
	

	
	总投资
	2769.56
	907.12
	-1862.44
	






