附件

广西灵山县钦江那隆镇防洪整治工程变更前后工程概算投资对比表
单位：万元
	序号
	工程或费用名称
	原批复概算
	变更概算
	投资变化情况（+/-）
	原因分析

	I
	工程部分投资
	
	
	
	

	一
	建筑工程
	1222.47
	1454.42
	231.95
	相应增加

	（一）
	护岸工程
	1203.41
	1429.30
	225.89
	护岸形式改变，投资增加

	（二）
	排水涵
	6.96
	10.72
	3.76
	排水涵挡墙形式改变，投资增加

	（三）
	其他工程
	12.10
	14.40
	2.30
	相应增加

	二
	机电设备及安装工程
	
	
	
	

	三
	金属结构设备及安装工程
	
	
	
	

	四
	临时工程
	331.62
	99.68
	-231.94
	相应减少

	（一）
	导流工程
	266.01
	28.28
	-237.73
	取消围堰，投资减少

	（二）
	施工交通工程
	14.85
	20.64
	5.79
	增加波浪桩施工道路，投资增加

	（三）
	电价补偿
	12.63
	12.63
	0
	无变化

	（四）
	办公生活及文化福利建筑
	22.74
	22.74
	0
	无变化

	（五）
	其他施工临时工程
	15.39
	15.39
	0
	无变化

	五
	独立费用
	198.09
	198.09
	0
	无变化

	（一）
	建设管理费
	86.20
	86.20
	0
	无变化

	（二）
	科研勘察设计费
	72.21
	72.21
	0
	无变化

	（三）
	其他
	39.68
	39.68
	0
	无变化

	
	一至五部分投资合计
	1752.19
	1752.19
	0
	无变化

	
	基本预备费（5%）
	87.61
	87.61
	0
	无变化

	
	静态总投资
	1839.80
	1839.80
	0
	无变化

	
	价差预备费
	
	
	
	

	
	建设期融资利息
	
	
	
	

	
	工程部分总投资
	1839.80
	1839.80
	0
	无变化

	
	
	
	
	
	

	II
	移民与环境总投资
	
	
	
	

	一
	移民征地补偿（中央资金）
	25.00
	25.00
	0
	无变化

	二
	水土保持工程
	53.20
	53.20
	0
	无变化

	三
	环境保护工程
	20.83
	20.83
	0
	无变化

	
	移民与环境总投资
	99.03
	99.03
	0
	无变化

	
	
	
	
	
	

	Ⅲ
	工程投资总计
	
	
	
	

	
	静态总投资
	1938.83
	1938.83
	
	无变化

	
	总投资
	1938.83
	1938.83
	
	无变化

	Ⅳ
	征地移民补偿（地方自筹）
	378.50
	252.96
	-125.54
	相应减少

	Ⅴ
	Ⅲ与Ⅳ合计总投资
	2317.33
	2191.79
	-125.54
	相应减少






