附件

广西钦北区大直河大直镇区防洪整治工程

变更前后工程概算投资对比表
单位：万元
	序号
	工程或费用名称
	原批复概算
	变更概算
	投资变化（+/-）
	投资变化说明

	I
	工程部分投资
	
	
	
	

	一
	建筑工程
	848.29
	588.85
	-259.44
	

	（一）
	左岸防护段工程
	380.10
	117.62
	-262.48
	取消左岸护岸挡墙、堤顶道路、仿木栏杆及亲水平台等措施

	（二）
	右岸防护段工程
	459.79
	465.40
	5.61
	取消右岸护岸挡墙、堤顶道路、

仿木栏杆及亲水平台等措施；新增右岸防洪墙、防浪墙、护岸挡墙等措施

	（三）
	其他工程
	8.40
	5.83
	-2.57
	随以上投资变化而变化

	二
	机电设备及安装工程
	
	
	
	

	三
	金属结构设备及安装工程
	4.42
	8.80
	4.38
	

	（一）
	左岸防护段拍门制作及安装工程
	2.65
	2.65
	0.00
	

	（二）
	右岸防护段拍门制作及安装工程
	1.77
	4.32
	2.55
	增加排水涵

	（三）
	排污（排水）管道安装工程
	
	1.83
	1.83
	增加排污（排水）管道

	四
	临时工程
	42.45
	29.84
	-12.61
	

	（一）
	导流工程
	10.79
	7.60
	-3.19
	相应减少围堰填土

	（二）
	施工交通工程
	9.80
	7.00
	-2.80
	相应减少临时施工道路

	（三）
	施工房屋建筑工程
	13.04
	9.09
	-3.95
	随以上投资变化而变化

	（四）
	其他施工临时工程
	8.82
	6.15
	-2.67
	随以上投资变化而变化

	五
	独立费用
	121.15
	123.40
	2.25
	

	（一）
	建设管理费
	52.05
	52.05
	0.00
	按原设计批复投资计列

	（二）
	勘察设计费
	44.99
	47.24
	2.25
	按原设计批复投资计列、
增加设计变更报告编制费

	（三）
	其他
	24.11
	24.11
	0.00
	按原设计批复投资计列

	
	一至五部分投资合计
	1016.31
	750.90
	-265.41
	

	
	基本预备费(5%)
	50.82
	50.82
	0.00
	按原设计批复投资计列

	
	静态总投资
	1067.13
	801.72
	-265.41
	

	
	价差预备费
	
	
	
	

	
	建设期融资利息
	
	
	
	

	
	工程部分总投资
	1067.13
	801.72
	-265.41
	

	
	
	
	
	
	

	II
	移民与环境总投资
	34.82
	34.82
	0.00
	

	一
	征地移民补偿
	8.27
	8.27
	0.00
	按原设计批复投资计列

	二
	水土保持工程
	16.36
	16.36
	0.00
	按原设计批复投资计列

	三
	环境保护工程
	10.19
	10.19
	0.00
	按原设计批复投资计列

	
	
	
	
	
	

	Ⅲ
	工程投资总计
	
	
	
	

	
	静态总投资
	1101.95
	836.54
	-265.41
	

	
	总投资
	1101.95
	836.54
	-265.41
	






