附件

钦州市钦北区大寺江卫生院段

防洪整治工程变更前后工程概算投资对比表
单位：万元
	序号
	工程或费用名称
	原批复概算
	变更概算
	投资变化（+/-）
	投资变化说明

	I
	工程部分投资
	
	
	
	

	一
	建筑工程
	1236.47
	905.42
	-331.05
	

	（一）
	护岸工程（左岸）
	548.92
	552.91
	3.99
	新增排洪渠长30m

	（二）
	护岸工程（右岸）
	687.55
	352.51
	-335.04
	取消右岸护岸挡墙、斜坡式土堤、堤顶道路、仿木栏杆及亲水平台等措施

	二
	机电设备及安装工程
	
	
	
	

	三
	金属结构设备及安装工程
	
	
	
	

	四
	临时工程
	447.68
	345.25
	-102.43
	

	（一）
	导流工程
	404.26
	312.82
	-91.44
	相应减少围堰填土

	（二）
	临时施工道路
	2.10
	1.75
	-0.35
	相应减少临时施工道路

	（三）
	办公生活及文化福利建筑
	16.43
	12.20
	-4.23
	随以上投资变化而变化

	（四）
	其他工程
	24.89
	18.48
	-6.41
	随以上投资变化而变化

	五
	独立费用
	242.71
	247.32
	4.61
	

	（一）
	建设管理费
	104.99
	104.99
	0.00
	按原设计批复投资计列

	（二）
	科研勘察设计费
	100.16
	104.77
	4.61
	按原设计批复投资计列、
增加设计变更报告编制费

	（三）
	其他
	37.56
	37.56
	0.00
	按原设计批复投资计列

	
	一至五部分投资合计
	1926.86
	1497.98
	-428.88
	

	
	基本预备费(5%)
	96.34
	96.34
	0.00
	按原设计批复投资计列

	
	静态总投资
	2023.20
	1594.32
	-428.88
	

	
	价差预备费
	
	
	
	

	
	建设期融资利息
	
	
	
	

	
	工程部分总投资
	2023.20
	1594.32
	-428.88
	

	
	
	
	
	
	

	II
	移民与环境总投资
	204.03
	204.03
	0.00
	

	一
	征地移民补偿
	189.31
	189.31
	0.00
	按原设计批复投资计列

	二
	水土保持工程
	8.58
	8.58
	0.00
	按原设计批复投资计列

	三
	环境保护工程
	6.14
	6.14
	0.00
	按原设计批复投资计列

	
	
	
	
	
	

	Ⅲ
	工程投资总计
	
	
	
	

	
	静态总投资
	2227.23
	1798.35
	-428.88
	

	
	总投资
	2227.23
	1798.35
	-428.88
	






