
　　
2016年钦州市中心城区城市建设项目计划

2016年钦州市中心城区城市建设项目计划围绕完善规划体系、实施城市路网畅通工程、提升城市综合管理水平和继续实施“园林生活十年计划”等方面制定。2016年城建项目计划坚持以续建为主、新建为辅的原则，重点安排市委、市政府议定的项目及群众反映强烈、亟待解决民生问题的项目。2016年计划建设项目共有199项（其中新建62项、续建109项、前期28项），计划竣工69项，计划总投资388.06亿元，2016年计划完成投资49.91亿元。
一、2016年城建计划项目安排情况

（一）规划编制项目

完善城市建设各项规划编制。2016年规划编制项目26项，（其中新编11项、续编15项），计划竣工20项，计划总投资3955万元，2016年计划完成投资3013万元。

（二）建设项目

2016年建设项目145项（其中新建51项、续建94项），计划竣工49项，计划总投资306.56亿元，2016年计划完成投资49.36亿元。

1. 加快推进城镇污水生活垃圾处理设施建设，推进资源节约型、环境友好型社会建设，完成节能减排目标。2016年城镇污水生活垃圾处理设施项目计划安排2项（新建项目），计划总投资3000万元，2016年计划完成投资1000万元。

2. 继续实施公共租赁住房及棚户区改造等保障性安居工程项目建设，解决城市低收入家庭住房问题。2016年保障性住房及配套基础设施建设项目计划安排10项（其中新建2项、续建8项），计划竣工2项，计划总投资23.26亿元，2016年计划完成投资2.14亿元。

3. 继续推进中心城区路网建设，实施城市主干道畅通工程。2016年中心城区路网工程项目计划安排50项（其中新建8项、续建42项），计划竣工12项，计划总投资112.57亿元，2016年计划完成投资17.96亿元。

4. 按照国家生态园林城市标准加强城市绿化建设，循序渐进推进“园林生活十年计划”。2016年园林绿化项目计划安排8项（其中新建6项、续建2项），计划竣工6项，计划总投资7.03亿元，2016年计划完成投资4.2亿元。

5. 大力推进社会事业项目建设，促进经济社会协调发展。2016年社会事业项目计划安排33项（其中新建13项，续建20项），计划竣工13项，计划总投资112.25亿元，2016年计划完成投资15.23亿元。

6. 继续推进民生工程项目建设，提升城市管理水平。2016年民生工程项目计划安排42项（其中新建20项、续建22项），计划竣工16项，计划总投资51.16亿元，2016年计划完成投资9.72亿元。

（三）前期项目

2016年前期项目计划安排28项，计划总投资81.1亿元，2016年计划完成投资2540万元。

二、资金筹措情况

2016年项目计划筹措资金约49.91亿元，其中计划由财政补助资金约1.55亿元（含中央、自治区补助资金及其他资金9535万元，市本级财政资金6000万元），占年度计划完成投资的3.1%；运作资金48.36亿元。具体如下：

（一）财政补助项目

1. 规划编制项目补助约1038万元；

2. 保障性住房及配套基础设施项目约6000万元；

3. 中心城区路网工程项目约1000万元；

4. “园林生活十年计划”项目约750万元；


5. 社会事业项目约2570万元；

6. 民生工程项目约3824万元；

7. 前期项目约350万元。

（二）多渠道筹措资金项目

1. 规划编制项目约1974万元；

2. 污垃项目约1000万元；

3. 保障性住房及配套基础设施项目约1.54亿元；

4. 中心城区路网工程项目约17.86亿元；

5. “园林生活十年计划”项目约4.13亿元；

6. 社会事业项目约14.97亿元；

7. 民生工程项目9.34亿元；

8. 前期项目约2190万元。
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附件
2016年钦州市中心城区城市建设项目计划表（一）

单位：万元

	项　　目　　类　　别
	总投资规模
	已完成投资
	2016年计划完成投资额

	
	
	
	总额
	政府财政支付（包含国家、自治区及其他补助资金）
	运作资金支付

	合计：199项（其中新建62项，续建109项，前期28项），计划竣工69项
	3880611
	984429
	499120
	15532
	483587

	一、规划编制项目26项（其中新编11项、续编15项），计划竣工20项
	3955
	672
	3013
	1038
	1974

	二、2016年建设项目145项（其中新建51项、续建94项），计划竣工49项
	3065633
	978149
	493567
	14144
	479423

	（一）城镇污水生活垃圾处理设施项目2项（新建项目）
	3000
	
	1000
	
	1000

	（二）保障性住房及配套基础设施项目10项（其中新建2项目，续建8项），计划竣工2项
	232559
	22229
	21397
	6000
	15397

	（三）中心城区路网工程项目50项（其中新建8项、续建42项），计划竣工12项
	1125654
	328923
	179645
	1000
	178645

	（四）“园林生活十年计划”项目8项（其中新建6项、续建2项），计划竣工6项
	70325
	10666
	42025
	750
	41275

	（五）社会事业项目33项（其中新建13项、续建20项），计划竣工13项
	1122489
	506936
	152280
	2570
	149710

	（六）民生工程项目42项（其中新建20项、续建22项），计划竣工16项
	511605
	109395
	97220
	3824
	93396

	三、2016年开展前期工作项目28项
	811024
	5609
	2540
	350
	2190


2016年钦州市中心城区城市建设项目计划表（二）

单位：万元

	序号
	项目名称
	建设内容和规模
	建设性质
	建设年限
	总投资

规模
	已完成投资
	资金筹措方式
	2016年计划完成投资额
	2016年建设

内容和规模
	征拆

单位
	项目

业主
	责任

部门
	备注（用地指标、资金落实、征拆情况等）

	
	
	
	
	
	
	
	
	总额
	政府财政支付
	运作资金支付
	
	
	
	
	

	合计：199项（其中新建62项，续建109项，前期28项），计划竣工69项
	3880611
	984429
	
	499120
	15532
	483587
	
	
	
	
	

	一、规划编制项目26项（其中新编11项、续编15项），计划竣工20项
	3955
	672
	
	3013
	1038
	1974
	
	
	
	
	

	（一）控制性详细规划9项
	1573
	470
	
	904
	190
	713
	
	
	
	
	

	1
	钦州滨海新城控制性详细规划修编
	重点完善茶山江东部区域、沙井岛东部区域控规，完善其他区域控规指标的调整。
	新编
	2016－2017
	150
	
	财政支付
	20
	20
	
	开展规划编制工作。
	
	市滨海新城管委
	市滨海新城管委
	项目规划编制完成情况视资金落实情况而定。

	2
	钦州市主城区和滨海新城区照明控制性详细规划
	规划编制。
	新编
	2016－2018
	100
	
	财政支付
	30
	30
	
	规划编制。
	
	市路灯管理处
	市市政管理局
	资金未落实。

	3
	三娘湾旅游度假区旅游控制性详细规划
	规划编制。
	续编
	2014－2016
	40
	
	业主自筹
	40
	
	40
	继续编制。
	
	三娘湾管理区管委
	三娘湾管理区管委
	修编资金已落实。

	4
	钦州市旧城区控制性详细规划
	约3.1平方公里的控规编制。
	新编
	2016－2018
	120
	
	财政支付
	120
	120
	
	开展编制。
	
	市规划局
	市规划局
	结合旧城保护规划进行编制。

	5
	钦州市河西西片区规划（含分区规划、产业发展专题研究、片区控规）
	规划编制。
	续编
	2015－2016
	300
	
	规划贷款
	300
	
	300
	继续编制。
	
	市规划局
	市规划局
	资金由国开行贷款支付，目前正按计划推进。

	6
	钦州市河西区控制性详细规划
	规划编制。
	续编
	2015－2016
	273
	169
	规划贷款
	104
	
	104
	继续编制。
	
	市规划局
	市规划局
	原合同价格210万元，增补30%编制费用，目前正按计划推进。

	7
	钦州市河东区控制性详细规划
	规划编制。
	续编
	2015－2016
	302
	209
	规划贷款
	93
	
	93
	继续编制。
	
	市规划局
	市规划局
	原合同价格232万元，增补30%编制费用，目前正按计划推进。

	8
	钦州市高新技术产业园区控制性详细规划
	规划编制。
	续编
	2015－2016
	135
	
	规划贷款
	135
	
	135
	继续编制。
	
	钦州高新区管委
	市规划局
	资金由国开行贷款支付，目前正按计划推进。

	9
	钦州市滨海新城辣椒槌以南片区城市设计及控制性详细规划
	茂盛小区以南，至七十二泾区域城市设计及控规编制。
	续编
	2014－2016
	154
	92
	规划贷款
	62
	20
	41
	争取完成项目报批。
	
	市滨海新城管委
	市滨海新城管委
	项目规划编制完成情况视资金落实情况而定。

	（二）城市设计4项
	730
	
	
	671
	
	671
	
	
	
	
	

	10
	扬帆大道（永福东大街至金海湾东大街）城市设计
	规划编制。
	新编
	2016
	120
	
	规划贷款
	120
	
	120
	待剩余资金落实后开展编制。
	
	市规划局
	市规划局
	资金的30%由国开行贷款支付，剩余资金尚未有来源。

	11
	金海湾西大街两侧一定区域城市设计
	规划编制。
	新编
	2016
	240
	
	规划贷款
	240
	
	240
	待剩余资金落实后开展编制。
	
	市规划局
	市规划局
	资金的30%由国开行贷款支付，剩余资金尚未有来源。

	12
	金海湾东大街两侧一定区域城市设计
	规划编制。
	新编
	2016
	240
	
	规划贷款
	240
	
	240
	待剩余资金落实后开展编制。
	
	市规划局
	市规划局
	资金的30%由国开行贷款支付，剩余资金尚未有来源。

	13
	钦州火车东站地段城市设计（包含城市设计，综合交通和地下空间规划）
	规划编制。
	续编
	2013－2016
	130
	59
	规划贷款
	71
	
	71
	继续编制。
	
	市规划局
	市规划局
	资金由国开行贷款支付，目前正按计划推进。

	（三）规划研究管理3项
	438
	142
	
	296
	43
	253
	
	
	
	
	

	14
	黎合江片区协调规划
	规划编制。
	续编
	2015－2016
	206
	103
	规划贷款
	103
	
	103
	继续编制。
	
	市规划局
	市规划局
	按计划推进中。

	15
	钦州市老城区一至五马路改造规划
	一至五马路局部街区及区域规划。
	续编
	2015－2016
	150
	
	规划贷款
	150
	
	150
	待《钦州市古城保护与利用规划研究》（已经市规委会原则同意，需进一步修改）编制完成后，再开展相关子项目编制。
	
	市规划局
	市规划局
	46.1万由国开行贷款支付，剩余资金尚未有来源。

	16
	钦州市城市风貌研究
	规划编制。
	续编
	2015－2016
	82
	39
	规划贷款（39.4）

财政支付（42.6）
	43
	43
	
	增加风貌控制导则（总则和分图则），并融入钦州市“古龙窑、新华路、中山路”等重点片区风貌导控内容。
	
	市规划局
	市规划局
	原合同价格47万元，拟增补35万编制费用，目前正按计划推进。

	（四）专项规划10项
	1213
	59
	
	1142
	805
	337
	
	
	
	
	

	市政管线类3项
	462
	38
	
	442
	241
	201
	
	
	
	
	

	17
	钦州市建成区综合管线普查（二期）
	开展河东区坭兴街以南至金海湾东大街区域管线普查，普查范围约10平方公里。
	新编
	2016
	170
	
	财政支付
	170
	170
	
	完成规划编制工作。
	
	市规划局
	市规划局
	2016年部门财政预算计划安排100万元，申请自治区补助70万元。

	18
	滨海新城管网专项规划
	管网规划。
	续编
	2014－2016
	192
	38
	财政支付
	172
	40
	132
	争取完成项目报批。
	
	市滨海新城管委
	市滨海新城管委
	项目规划编制完成情况视资金落实情况而定。

	19
	钦州市地下管线综合规划
	统筹协调地下管线（雨污水、强弱电、燃气、供水等）的埋设关系，完善地下综合管廊规划。
	续编
	2015－2016
	100
	
	规划贷款和财政支付
	100
	31
	69
	完成规划编制工作。
	
	市规划局
	市规划局
	已通过规划贷款落实69万元，自治区补助资金落实15万元，2016年部门财政预算计划安排16万元。

	公园及水系类4项
	586
	
	
	556
	420
	136
	
	
	
	
	

	20
	《钦州市海绵城市专项规划》和《钦州市海绵城市规划设计导则》
	一、规划内容：1.规划概述；2.规划布局；3.规划实施与保障。二、导则内容：总则、基本规定与设计计算、海绵城市规划设计目标、规划、设计、维护管理等。
	新编
	2016－
	250
	
	财政支付
	250
	250
	
	开展编制。
	
	市规划局
	市规划局
	资金未落实。

	21
	白石湖片区海绵城市试点建设规划
	在确保城市排水防涝安全的前提下，最大限度地实现雨水在城市区域的积存、渗透和净化，促进雨水资源的利用和生态环境保护规划。
	新编
	2016－2017
	50
	
	财政支付
	20
	20
	
	开展规划编制工作。
	
	市滨海新城管委
	市滨海新城管委
	

	22
	城市立体绿化建设规划
	结合城市绿地系统规划，完成立体绿化建设规划。
	新编
	2016
	150
	
	财政支付
	150
	150
	
	结合城市绿地系统规划，编制立体绿化建设规划。
	
	市市政管理局
	市发改委、国土资源局、交通运输局、规划局
	资金未落实。

	23
	钦州市滨海新城绿地及水系规划
	滨海新城范围内所有河道及河道两侧、湖泊公园内的绿化带（不包含道路绿化带），涉及防洪（潮）、排涝、绿地、水环境等方面的内容。
	续编
	2014－2016
	136
	
	规划贷款
	136
	
	136
	争取完成项目报批。
	
	市滨海新城管委
	市滨海新城管委
	完成情况视资金落实情况而定。

	综合类3项
	165
	21
	
	144
	144
	
	
	
	
	
	

	24
	《钦州市城市慢行系统专项规划》
	提出人行道、自行车道、无障碍设施及通道、城市林荫路布局基本要求，确定上述内容的规划布局原则等。
	新编
	2016－
	70
	
	财政支付
	70
	70
	
	开展编制。
	
	市规划局
	市规划局
	资金未落实。

	25
	中心城区公共厕所专项规划
	编制中心城区公共厕所建设布点专项规划。
	新编
	2016
	45
	
	财政支付
	45
	45
	
	编制中心城区公共厕所建设布点专项规划。
	
	市市政管理局
	市市政管理局
	资金未落实。

	26
	钦州市“十三五”新型城镇化规划
	全市城镇化发展专项规划。
	续编
	2015－2016
	50
	21
	财政支付
	29
	29
	
	完成规划编制工作。
	
	市住建委
	市住建委
	资金已落实。

	二、2016年建设项目145项（其中新建51项、续建94项），计划竣工49项
	3065633
	978149
	
	493567
	14144
	479423
	
	
	
	
	

	（一）污垃项目2项（全部为新建项目）
	3000
	
	
	1000
	
	1000
	
	
	
	
	

	27
	钦州市垃圾处理场综合整治工程
	雨污分流系统、渗滤液导排系统、进场道路改造、环境边坡整治、消防及辅助设施等。
	新建
	2016－2017
	1500
	
	申请中央预算内资金、财政支付、业主自筹
	500
	
	500
	加快前期工作，征地拆迁，开工建设。
	钦南区政府
	市开投集团公司
	市住建委、海洋局
	建设资金未落实，存在征拆问题未解决（蓝色海湾项目之一）。

	28
	钦州市生活垃圾填埋场库存垃圾转运处置项目
	对生活垃圾填埋场填埋的垃圾进行就地开挖，就地筛选，将符合要求的垃圾运至市生活垃圾焚烧厂进行焚烧发电处理，不符合要求的垃圾进行相关技术处理后，再运回填埋场按规定标准流程重新填埋。
	新建
	2016－2020
	1500
	
	业主自筹
	500
	
	500
	建设筛分厂棚，雨、污导流和处置设施，购置筛分、挖掘、运输、除臭等设备,分筛库存垃圾，转运至焚烧发电厂。
	
	市市政管理局
	市市政管理局
	项目业主先通过运作资金解决项目年度建设费用，2017年市政府财政再回拨该笔建设费用给项目业主以解决先前的运作支付。

	（二）保障房及配套基础设施项目10项（其中新建2项，续建8项），计划竣工2项
	232559
	22229
	
	21397
	6000
	15397
	
	
	
	
	

	29
	高新区公租房二期
	总建筑面积15871平方米，3#、4#楼为地上5层，建筑高度约16.5米；5#楼地上18层，建筑高度59.4米。
	新建
	2016－2017
	5000
	
	上级补贴、业主自筹
	5000
	5000
	
	开工建设。
	钦南区政府
	广西钦州高新技术产业开发区投资有限公司
	钦州高新区管委
	资金未落实。

	30
	高新区公租房一期
	总建筑面积8396.92平方米，1#、2#楼均为地上6层，建筑高度约20.4米。
	续建
	2015－2016
	2500
	450
	上级补贴、业主自筹
	500
	500
	
	竣工交付使用。
	钦南区政府
	广西钦州高新技术产业开发区投资有限公司
	钦州高新区管委
	资金未落实。

	31
	金德大厦公租房项目
	256套，建筑面积14568平方米。
	续建
	2015－2017
	5500
	200
	中央预算内投资、业主自筹
	1000
	500
	500
	主体建设。
	
	钦州市金德房地产开发有限公司
	市住建委
	用地指标已落实。

	32
	钦州市东站区5号楼公租房项目
	126套，建筑面积7014平方米。
	续建
	2014－2016
	2055
	1460
	中央预算内投资、业主自筹
	595
	
	595
	续建、完工。
	
	广西南宁荣基房地产集团公司
	市住建委
	用地指标、资金已落实。

	33
	中马钦州产业园区产业工人公共租赁房建设项目（二期）
	408套，建筑面积17136平方米。
	续建
	2015－2017
	5102
	3900
	中央预算内投资、业主自筹
	1202
	
	1202
	主体完工。
	
	广西中马钦州产业园区开发有限公司
	市住建委
	用地指标已落实，自有资金已落实。

	34
	安惠二园一期
	建设664套公租房，建筑面积约4万平方米。
	续建
	2014－2017
	14742
	5597
	中央预算内投资、地方财政配套及业主自筹
	4000
	
	4000
	基本完成主体建设及装修。
	市征收办
	市滨海置业集团公司
	市滨海新城管委
	用地指标已落实；资金未落实，发债资金已被财政统筹使用；征拆已完成。

	35
	茶山江海棠棚户区改造示范小区（一期）
	项目一二期总建筑面积约70.78万平方米，主要建设宅基地安置房924套和公寓式安置房498套及社区中心、农贸市场、体育活动区、小学、幼儿园等配套设施，总投资30亿元。一期主要建设450套安置房，其中天地楼370套、公寓楼80套。
	新建
	2016－2020
	77188
	
	拟申请国开行棚户区改造专项贷款
	1500
	
	1500
	完成一期工程（370套天地楼）地勘、设计工作，争取完成场地土方工程。
	钦南区政府
	市滨海置业集团公司
	市滨海新城管委
	用地不符合土规，正在办理修改土规手续；资金未落实；征拆未完成。该项目为广西海洋农业职业技术学院项目被征地农民安置项目。

	36
	小江棚户区改造工程
	东南一队安置回建房、扬帆大道南延长线石江渡安置用地回填工程、麦德来建材城北面安置小区、冯子材故居周边农村回建房及周边道路工程、清华同方邱屋队回建房工程、E2地块安置回建工程、扬帆大道南延长线黄岐洞回建房基础工程、城市生活垃圾无害化处理场搬迁安置回建工程、坭兴陶文化创意产业园黎合江村安置小区等子项目。
	续建
	2012－2017
	71967
	9587
	中央专项资金、银行贷款及业主自筹
	3600
	
	3600
	推进征地拆迁、建设回建房基础和配套工程。
	钦南区、钦北区政府
	市开投集团公司
	市住建委
	部分用地指标未落实，资金已落实，部分回建安置工程存在征拆问题未解决。

	37
	钦州市沙坪村城中村改造项目（一期）
	改造105户，总建筑面积99886.4平方米。
	续建
	2015－2018
	26875
	1000
	中央预算内投资、业主自筹
	2000
	
	2000
	开工建设。
	钦北区政府
	广西双鹏置业有限公司
	市住建委
	

	38
	钦州市上沙城中村改造项目
	改造94户，改造面积44000平方米。
	续建
	2015－2018
	21630
	35
	中央预算内投资、业主自筹
	2000
	
	2000
	开工建设。
	钦南区政府
	广西中杰置业有限公司
	市住建委
	

	（三）中心城区路网工程50项（其中新建8项、续建42项），计划竣工12项
	1125654
	328923
	
	179645
	1000
	178645
	
	
	
	
	

	快速路网项目8项（全部为续建项目），计划竣工1项
	488034
	78514
	
	52500
	
	52500
	
	
	
	
	

	39
	※环城北路（钦州湾大道至火车东站）
	长3645.17米，宽60米城市主干道。
	续建
	2008－2017
	21099
	10159
	银行贷款

财政支付
	6500
	
	6500
	推进征拆工作，加快道路建设。
	钦北区政府
	市开投集团公司
	市住建委
	用地指标基本落实，资金已落实，存在部分征拆问题未解决。

	40
	※钦江五桥（环城北路桥）
	全长1340米，桥梁长636米，其中主桥长约295米，同时建设相应的引桥及道路。
	续建
	2013－2017
	29125
	4049
	银行贷款

财政支付
	8000
	
	8000
	推进征拆，桥梁建设。
	钦北区政府
	市开投集团公司
	市住建委
	已落实用地指标，资金已落实，存在部分征拆问题未解决。

	41
	※环城西路南段（北部湾大道至金海湾西大街）
	建设长约6390米、宽60米道路工程。
	续建
	2013－2017
	47000
	10747
	银行贷款

业主自筹
	10000
	
	10000
	推进征地拆迁以及道路建设。
	钦南区、钦北区政府
	市开投集团公司
	市住建委
	资金已落实，存在部分征拆未解决。

	42
	※金海湾西大街扩建工程
	全长6575.12米，路面拓宽至70米增设人行道及非机动车道，对绿化、路灯进行改造，推进污水管网建设等。
	续建
	2015－2018
	74800
	
	业主自筹
	5000
	
	5000
	加快推进前期工作，力争开工。
	钦南区政府
	市开投集团公司
	市住建委
	用地指标未落实，资金已落实部分，征拆未解决。

	43
	※金海湾东大街东延长线（含黎合江环岛改造工程）
	黎合江路口至六景高速，约7千米长，70米宽道路工程。
	续建
	2013－2017
	50300
	394
	业主自筹
	10000
	
	10000
	推进征地拆迁，力争开工。
	钦南区政府
	市开投集团公司
	市住建委
	未落实用地指标；大部分资金未落实，征拆未解决。

	44
	※北部湾大道二期
	长13747米，拓宽成60米，含茅尾海调整出口至北部湾大道工程、风帆广场、道路景观工程等。
	续建
	2012－2017
	107024
	48586
	业主自筹
	5000
	
	5000
	建设路基和路面。
	钦南区政府
	市开投集团公司
	市滨海新城管委
	资金未全部落实，存在部分征拆问题未解决。

	45
	※北部湾大道至中马钦州产业园区道路工程
	建设道路总长8540米，其中隧道长约900米，主线路基宽度28.5米，桥梁宽40米。
	新建
	2016－2018
	131961
	
	业主自筹
	5000
	
	5000
	继续开展前期工作，力争开工。
	钦南区政府
	市开投集团公司
	中马钦州产业园区管委,市住建委、交通运输局
	资金及征拆未落实。

	46
	※新城大街一期
	沙井岛1号路，环岛路到北部湾大道，城市主干路Ⅰ级，双向6车道，全长2533.593米，红线宽60米。
	续建
	2013－2017
	26725
	4579
	业主自筹
	3000
	
	3000
	争取开工建设。
	钦南区政府
	市滨海置业集团公司
	市滨海新城管委
	用地指标未落实；资金未落实；征拆未完成。

	主干路网项目13项（其中新建1项，续建12项），计划竣工6项
	219154
	89374
	
	44872
	
	44872
	
	
	
	
	

	47
	荔香大道
	环城西路至金海湾西大街段，长约2000米,道路红线宽40米。
	新建
	2016－2019
	14000
	
	业主自筹
	100
	
	100
	推进项目前期工作。
	钦北区政府
	市开投集团公司
	市住建委
	建设资金未落实，存在征拆问题未解决。

	48
	※环城东路（火车东站至金海湾东大街段）
	全长约4600米、宽60米道路和景观带,路灯。
	续建
	2009－2016
	34000
	30591
	业主自筹
	3409
	
	3409
	加快道路建设。
	钦南区政府
	市开投集团公司
	市住建委
	资金已落实，存在部分征拆未解决，须今年5月份前完成征拆工作。

	49
	乘风大道（西门街至金海湾西大街）工程
	建设1000米长，50米宽道路、绿化、照明。
	续建
	2013－2017
	8559
	5918
	业主自筹
	300
	
	300
	完成征拆工作和部分路面结构层。
	钦南区政府
	市开投集团公司
	市住建委
	资金已落实部分，存在部分征拆未解决。

	50
	乘风大桥（大榄江桥）
	总长500米，宽50米，其中主桥长252米。
	续建
	2013－2017
	10486
	503
	业主自筹
	2000
	
	2000
	推进征地拆及桥梁建设。
	钦南区政府
	市开投集团公司
	市住建委
	资金及征拆未落实。

	51
	乘风大道（金海湾西大街至钦南区人民医院）
	建设长约1560米、宽50米道路工程及配套设施。
	续建
	2015－2016
	6000
	
	业主自筹
	6000
	
	6000
	实现道路通车及排污排水。
	钦南区政府
	市开投集团公司
	市住建委
	资金及征拆未落实。

	52
	蓬莱大道南延长线（金海湾东大街至平山东大街）
	建设道路长1015.47米，道路红线宽60米包括道路、排水、绿化、照明工程等。
	续建
	2014－2016
	8776
	1000
	业主自筹
	7776
	
	7776
	道路建设。
	钦南区政府
	市开投集团公司
	市住建委
	未落实用地指标，资金已落实部分，存在部分征拆问题未解决。（须在6月底前解决征拆问题，否则只能完成500万投资）

	53
	※南珠东大街（蓬莱大道至南北二级公路）道路工程
	长2900米、宽60米，建设内容主要包括道路、桥涵、排水工程、及照明绿化等附属工程。
	续建
	2009－2016
	28000
	23964
	业主自筹
	4036
	
	4036
	加快道路建设。
	钦南区政府
	市开投集团公司
	市住建委
	资金已落实，存在部分征拆未解决，须在今年5月份前完成征拆工作。

	54
	※平山东大街
	滨江东路至扬帆大道南延长线段，道路全长2487米，路幅红线宽度50米，建设规模为六快二慢，为城市主干路I级。涉及2条规划河道，需建1座50米、1座54米左右桥宽的桥梁。
	续建
	2010－2016
	9982
	4857
	业主自筹
	5125
	
	5125
	项目还有约300米长的用地尚未清表交付使用。

2016年建设内容和规模：路基土石方工程、路面工程、桥梁工程、管网工程的施工。
	钦南区政府
	市土地储备中心
	市滨海新城管委
	1.项目用地指标及资金已落实，项目征地拆迁及清表工作未完成。

2.2016年计划完成投资额为解决落实征拆问题及清表交付施工用地的前提下完成，如在2016年3月份前解决工程全线的征拆问题并清表交付施工，可在2016年国庆前竣工。

	55
	嘉禾街
	嘉兴街至扬帆大道南延长线，道路全长2728米，路幅红线宽度50米，建设规模为六快二慢，为城市主干路I级。涉及2条规划河道，需建2座桥宽54米左右的桥梁。
	续建
	2015－2018
	10152
	632
	业主自筹
	100
	
	100
	截至2015年9月10日，已完成征拆（未清表交付使用）施工用地为920米，还有1808米的施工用地未完成征拆清表交付。

2016年建设内容和规模：路基土石方工程、路面工程、桥梁工程、管网工程的施工。
	钦南区政府
	市土地储备中心
	市滨海新城管委
	1.未落实资金，未解决用地指标及项目征地拆迁清表问题。

2.2016年计划完成投资额为解决落实征拆问题及清表交付施工用地的前提下完成，如在2016年5月份前解决工程全线的征拆问题并清表交付施工，可在2016年年底完成提供施工面的水稳层。

	56
	安州大道（金海湾大道至嘉兴路段）
	工程南起嘉兴路，北至金海湾大道，全长约2950米，道路红线宽50米，按照城市主干路I级设计，路面为沥青混凝土路面，路面设计年限为15年，横断面形式为“双幅路”。主要工程内容为路基土石方工程、路面工程、桥梁工程、管网工程。
	续建
	2010－2016
	14402
	10336
	业主自筹
	4066
	
	4066
	截至2015年9月10日征拆工作组清表交付施工的工作面为2300米，其中古西段工作面（约760米长）需解决农民阻挠施工问题。项目还有约620米长的用地尚未清表交付使用（其中已完成征地未清表交地的为200米，未征地的为420米）。

2016年建设内容和规模：路基土石方工程、路面工程、桥梁工程、管网工程的施工。
	钦南区政府
	市土地储备中心
	市滨海新城管委
	1.项目用地指标及资金已落实：项目征地拆迁及清表工作未完成。

2.2016年计划完成投资额为解决落实征拆问题及清表交付施工用地的前提下完成，如在2016年3月份前解决工程全线的征拆问题并清表交付施工，可在2016年国庆前竣工。

	57
	※安州大道（嘉兴街至南环路段）
	全长2158.63米，红线宽度50米。Ⅱ标段为嘉兴街至南环路段。
	续建
	2013－2017
	30437
	9346
	业主自筹
	3000
	
	3000
	争取开工建设。
	钦南区政府
	市滨海置业集团公司
	市滨海新城管委
	用地指标已落实；资金未落实；Ⅱ标段未开展征搬工作。

	58
	安州大道（环岛路南段到北部湾大道起步段）
	全长3197.53米，红线宽度50米。主要建设内容包括道路工程、排水工程、照明工程、交通工程、绿化工程等。
	续建
	2014－2017
	36920
	747
	业主自筹
	3000
	
	3000
	争取开工建设。
	钦南区政府
	市滨海置业集团公司
	市滨海新城管委
	用地指标已落实50亩，用海、红树林报批未能办理；资金未落实；征拆未完成。

	59
	吉安路
	环湖路至嘉兴街，道路全长1939米，路幅红线宽度50米，建设规模为六快二慢，涉及1条规划河道，需建1座桥宽54米左右的桥梁。
	续建
	2014－2016
	7440
	1480
	业主自筹
	5960
	
	5960
	截至2015年9月10日，已完成征拆清表交付使用的施工用地为263米（约19.73亩），还有1676米（约125.7亩）的施工用地未完成征拆清表交付。

2016年建设内容和规模：路基土石方工程、路面工程、桥梁工程、管网工程的施工。
	钦南区政府
	市土地储备中心
	市滨海新城管委
	1.已落实资金，未解决项目征地拆迁清表问题。

2.2016年计划完成投资额为解决落实征拆问题及清表交付施工用地的前提下完成，如在2016年5月份前解决工程全线的征拆问题并清表交付施工，可在2016年年底完成提供施工面的水稳层。

	其他道路项目29项（其中新建7项，续建22项），计划竣工5项
	418467
	161035
	
	82273
	1000
	81273
	
	
	
	
	

	60
	小江街（扬帆大道至富民路段）
	道路全长490米，宽30－36米，主要建设道路工程，桥涵工程，排水工程，照明工程，交通工程，绿化工程。
	新建
	2016－2017
	3745
	
	业主自筹
	2000
	
	2000
	加快前期工作，征地拆迁，力争开工建设。
	钦北区政府
	市开投集团公司
	市住建委
	建设资金未落实，存在征拆问题未解决。

	61
	※钦州市东环路、钦州东站站前广场及配套道路工程
	东环路、钦州东站站前广场及配套道路工程。
	新建
	2016－2018
	53246
	
	业主自筹
	5000
	
	5000
	完成前期工作、开工建设。
	钦北区政府
	市开投集团公司
	市住建委
	资金及征拆未落实。

	62
	六谷埠大街
	扬帆大道至东环路，两侧为广西海洋农业职业技术学院与茶山江海棠棚户区，红线宽度20米，长约915米道路工程。
	新建
	2016－2017
	4000
	
	业主自筹
	1000
	
	1000
	推进前期工作，争取开工建设。
	钦南区政府
	市滨海置业集团公司
	市滨海新城管委
	用地指标未落实；资金未落实；征拆未开展。

	63
	绿水街
	道路长205米，宽20米。
	新建
	2016－2017
	520
	3
	业主自筹
	400
	
	400
	开工建设。
	
	市滨海置业集团公司
	市住建委
	用地指标已落实；资金未落实；征拆已完成。

	64
	澎屋北路
	道路长218米，宽30米。
	新建
	2016－2017
	980
	3
	业主自筹
	400
	
	400
	开工建设。
	
	市滨海置业集团公司
	市住建委
	用地指标已落实；资金已落实；征拆已完成。

	65
	钦州市廉租住房家兴苑六区Ⅱ标
	总建筑面积7691.39平方米。其中1#楼（11层高）建筑面积3778平方米、2#楼（11层高）建筑面积约为3913.39平方米。
	新建
	2016－2017
	2000
	
	业主自筹、财政补助
	1000
	
	1000
	开工建设。
	
	市滨海置业集团公司
	市住建委
	用地指标已落实；资金已落实；征拆已完成。

	66
	※茶山江一支路
	茶山江片区市委党校新校区西边道路，沙埠大街至吉利大街，长约670米，红线宽度30米。
	新建
	2016－2017
	3000
	
	业主自筹
	2000
	
	2000
	推进前期工作，争取开工建设。
	钦南区政府
	市滨海置业集团公司
	市滨海新城管委
	用地指标未落实；资金未落实；征拆未开展。

	67
	滨河东路（子材大桥至永福大桥）工程
	长1200米道路抬高，宽23米。
	续建
	2012－2017
	4500
	2772
	业主自筹
	300
	
	300
	推进征地拆迁以及道路建设。
	钦南区政府
	市开投集团公司
	市住建委
	资金未落实，存在部分征拆未解决。

	68
	滨河东路（子材桥至一桥段）
	建设长1600米，宽50米道路及景观工程。
	续建
	2006－2017
	17000
	16483
	业主自筹
	300
	
	300
	推进征地拆迁以及道路建设。
	钦南区政府
	市开投集团公司
	市住建委
	资金未落实，存在部分征拆未解决。

	69
	兴桂路南延长线（金海湾东大街至平山东大街）
	建设1000米长，30米宽道路、绿化、照明。
	续建
	2013－2017
	3412
	473
	业主自筹
	200
	
	200
	推进征地拆迁以及道路建设。
	钦南区政府
	市开投集团公司
	市住建委
	资金未落实，存在部分征拆未解决。

	70
	城东路（农园路至扬州街）工程
	建设长约817米，宽30米的市政道路。
	续建
	2015－2017
	3000
	
	业主自筹
	300
	
	300
	推进前期工作、征地拆迁。
	钦南区政府
	市开投集团公司
	市住建委
	资金及征拆未落实。

	71
	子材东大街（蓬莱大道至南北二级公路）
	全长约2509米、宽60米道路和景观带。
	续建
	2009－2016
	21694
	20694
	业主自筹
	300
	
	300
	推进征地拆迁，道路、绿化、路灯建设。
	钦南区政府
	市开投集团公司
	市住建委
	资金已落实部分，存在部分征拆未解决（总投资有调整，只需300万可完工）。

	72
	新兴西路（沙井大道至乘风大道段）
	市政道路长1265米，宽40米。
	续建
	2013－2017
	8450
	1889
	中央预算内资金、业主自筹
	1000
	
	1000
	主要推进双拥路至乘风大道段，完成沥青面层及安装路灯、绿化工程。
	钦南区政府
	市开投集团公司
	市住建委
	除剩余的中央预算内资金外其他建设资金尚未落实，存在征拆问题未解决，用地指标未全部落实（征拆问题须在6月底前完成，否则只能完成投资200万元）。

	73
	绿州路
	建设金海湾东大街至鸿亭街长3505米，宽40米城市道路。
	续建
	2009－2017
	12613
	10169
	银行贷款

业主自筹
	500
	
	500
	征拆、路基及配套。
	钦南区政府
	市开投集团公司
	钦州高新区管委
	资金、用地指标都已落实；存在部分征拆问题未解决。

	74
	金州路
	建设金海湾东大街至鸿亭街长3505米，宽40米城市道路。
	续建
	2009－2017
	15110
	10169
	业主自筹
	1000
	
	1000
	征拆、路基及配套。
	钦南区政府
	市开投集团公司
	钦州高新区管委
	资金尚未落实；用地指标已落实；存在部分征拆问题未解决。

	75
	※南宁至北海二级公路（桅杆坳至清水窝段）城市道路工程
	项目建设里程约4874.06米，红线宽度50米，双向6车道。
	续建
	2015－2018
	38327
	500
	上级补助资金、社会资本融资
	15000
	
	15000
	征拆、路基、管线、路面工程。
	钦北区政府
	钦州恒远交通投资有限公司
	市交通运输局
	资金尚未落实；用地指标未落实；征拆问题未解决。

	76
	规划一路（金海湾东大街至平山东大街）
	建设道路长1547米，道路红线宽30米。包括道路、排水、绿化、照明工程等。
	续建
	2014－2017
	10319
	108
	业主自筹
	2000
	
	2000
	完善前期办证手续，征地拆迁，开工建设。
	钦南区政府
	市开投集团公司
	市住建委
	用地指标、资金未落实，存在征拆问题。

	77
	中央景观大道
	道路长1650米，道路路幅左右宽20米（2×20）及60米中央景观分隔带。
	续建
	2015－2018
	10894
	551
	业主自筹
	500
	
	500
	截至2015年9月10日，已完成征拆清表交付使用的施工用地为400米（约60亩），还有1250米（约187.5亩）的施工用地未完成征拆清表交付。

2016年建设内容和规模：路基土石方工程、路面工程、管网工程的施工。
	钦南区政府
	市土地储备中心
	市滨海新城管委
	1.未落实资金，未解决用地指标及项目征地拆迁清表问题。

2.2016年计划完成投资额为解决落实征拆问题及清表交付施工用地的前提下完成，如在2016年5月份前解决工程全线的征拆问题并清表交付施工，可在2016年年底完成提供施工面的水稳层。

	78
	凌云街
	扬帆大道至滨湖路，城市次干道，长495.783米，宽36米。主要建设内容包括道路工程、排水工程、桥梁工程、照明工程、交通工程、绿化工程等。
	续建
	2013－2017
	2590
	580
	业主自筹
	300
	
	300
	Ⅰ标段继续建设、Ⅱ标段（菩提路至扬帆大道）开工建设。
	钦南区政府
	市滨海置业集团公司
	市滨海新城管委
	用地指标已落实；资金未落实；征拆未完成。

	79
	菩提路
	城市次干道，长2433.14米，其中南段（嘉兴街至平山大街）长1461.137米、宽42米，北段（平山大街至金海湾东大街）长972米、宽30米。
	续建
	2013－2017
	13100
	2809
	业主自筹
	3000
	
	3000
	Ⅰ标段继续建设、Ⅱ标段（嘉兴街至平山大街）开工建设。
	钦南区政府
	市滨海置业集团公司
	市滨海新城管委
	Ⅰ标段用地指标已落实、Ⅱ标段未落实；资金未落实；征拆未完成。

	80
	祥安路
	道路全长2033米，路幅红线宽度40米，建设规模为四快二慢，为城市主干路I级。涉及1条规划河道，需建1座桥宽47米左右的桥梁。
	续建
	2014－2016
	7224
	1236
	业主自筹
	5988
	
	5988
	截至2015年9月10日，已完成征拆清表交付使用的施工用地为330米，还有1703米的施工用地未完成征拆清表交付。

2016年建设内容和规模：路基土石方工程、路面工程、桥梁工程、管网工程的施工。
	钦南区政府
	市土地储备中心
	市滨海新城管委
	1.已落实资金，未解决项目征地拆迁清表问题。

2.2016年计划完成投资额为解决落实征拆问题及清表交付施工用地的前提下完成，如在2016年5月份前解决工程全线的征拆问题并清表交付施工，可在2016年年底完成提供施工面的水稳层。

	81
	辣椒槌片区路网工程
	秀川路长746米、宽20米，锦川路长1200米、宽20米，纳海路长2995米、宽20米。
	续建
	2014－2017
	16200
	2510
	业主自筹
	12000
	
	12000
	加快路网建设。
	钦南区政府
	广西滨海城市建设发展有限公司
	市滨海新城管委
	

	82
	滨江东路
	长2176米、宽30米。
	续建
	2014－2016
	7246
	3960
	业主自筹
	3286
	
	3286
	截至2015年9月10日征拆工作组已完成征拆工作并清表交付的项目用地约1946米，还有约230米的项目用地未完成征拆及清表交付（主要为村庄房子地段）。

2016年建设内容和规模：路面工程、箱涵工程、管网工程的施工。
	钦南区政府
	市土地储备中心
	市滨海新城管委
	已落实资金，未解决用地指标（已将半幅道路用地指标报批，现待批复）及项目征地拆迁清表问题。

	83
	龙海路
	长3905米、宽29米。
	续建
	2014－2016
	23177
	10028
	业主自筹
	13149
	
	13149
	争取完工
	钦南区政府
	广西滨海城市建设发展有限公司
	市滨海新城管委
	

	84
	嘉兴街
	道路全长3464米，路幅红线宽度40米，建设规模为四快二慢，为城市次干路I级。涉及1条规划河道，需建1座桥宽44米左右的桥梁。
	续建
	2015－2018
	13924
	330
	业主自筹
	500
	
	500
	截至2015年9月10日，已完成征拆（未清表交付使用）施工用地为680米，还有约2784米的施工用地未完成征拆清表交付。

2016年建设内容和规模：路基土石方工程、路面工程、桥梁工程、管网工程的施工。
	钦南区政府
	市土地储备中心
	市滨海新城管委
	1.未落实资金，未解决用地指标及项目征地拆迁清表问题。

2.2016年计划完成投资额为解决落实征拆问题及清表交付施工用地的前提下完成，如在2016年5月份前解决工程全线的征拆问题并清表交付施工，可在2017年年底完成提供施工面的水稳层。

	85
	马头庄街
	蓬莱大道至绿州路长1100米，宽30米道路工程。
	续建
	2015－2017
	2790
	47
	业主自筹
	300
	
	300
	基础、配套。
	钦南区政府
	市开投集团河东公司
	钦州高新区管委
	1.资金未落实；用地指标已落实；

2.征拆情况：望州大道至绿州路已完成征地；蓬莱至望州路未开展征地。

	86
	劲松路
	（嘉禾街至南环路）为城市次干道，道路红线宽度为30米，全长约1100米。
	续建
	2015－2016
	8550
	2000
	业主自筹
	6550
	
	6550
	完成路面工程竣工交付。
	钦南区政府
	广西钦州高新技术产业开发区投资有限公司
	钦州高新区管委
	资金未落实。

	87
	※钦州港丹竂大街工程（大榄坪一号路北段）
	项目选址位于钦州港新城区，长约2893米，道路红线宽度为60米，其中机动车道2×12米，中央隔离带8米，机非隔离带2×3米，非机动车道隔离带2×6米，人行道2×5米。
	续建
	2011－2017
	27420
	18340
	银行贷款
	3000
	
	3000
	完成路面施工。
	钦州港区管委
	广西钦州临海工业投资有限责任公司
	 
	

	88
	※钦州港大榄坪至三墩公路
	城市主干道Ⅰ级，长13230米，宽24.5米。
	续建
	2009－2018
	83436
	55384
	财政支付
	1000
	1000
	
	完成3000米路面。
	钦州港区管委
	广西钦州临海工业投资有限责任公司
	钦州港区管委
	

	（四）园林生活十年计划项目8项（其中新建6项、续建2项），计划竣工6项
	70325
	10666
	
	42025
	750
	41275
	
	
	
	
	

	园林绿化项目（4项）
	1145
	
	
	1145
	750
	395
	
	
	
	
	

	89
	第八届广西（玉林）园林园艺博览会参展项目
	第八届广西（玉林）园林园艺博览会“钦州园”建设及插花艺术、盆景、开园仪式等参会参展。
	新建
	2016
	315
	
	财政支付
	315
	315
	
	完成第八届广西（玉林）园林园艺博览会“钦州园”建设及插花艺术、盆景、开园仪式等参会参展。
	
	市市政管理局
	市市政管理局
	资金未落实。

	90
	“园林生活十年计划”城市园林绿化巩固提升完善项目
	按照“园林生活十年计划”工作要求,结合第九届广西（钦州）园林园艺博览会，巩固提升城市道路绿化彩化、增种双排行道树、完善公园广场基础设施、提升立体绿化、整治道路和空地黄土裸露等完善工作。
	新建
	2016
	600
	
	财政支付、业主自筹
	600
	435
	165
	按照“园林生活十年计划”工作要求,结合第九届广西（钦州）园林园艺博览会，巩固提升城市道路绿化彩化、增种双排行道树、完善公园广场基础设施、提升立体绿化、整治道路和空地黄土裸露等完善工作。
	
	市市政管理局
	市市政管理局
	政府财政解决435万元建设经费，不足部分项目业主先通过运作资金解决，2017年市政府财政再回拨该笔建设费用给项目业主以解决先前的运作支付。

	91
	白石湖公园环湖林荫漫步道种植乔木工程
	白石湖公园环湖林荫漫步道种植乔木。
	新建
	2016
	50
	
	业主自筹
	50
	
	50
	白石湖公园环湖路种植行道树。
	
	市市政管理局
	市市政管理局
	项目业主先通过运作资金解决项目年度建设费用，2017年市政府财政再回拨该笔建设费用给项目业主以解决先前的运作支付。

	92
	白石湖公园监控、喷淋配套设施建设工程
	完善白石湖公园监控设备、喷淋系统等配套设施建设。
	新建
	2016
	180
	
	业主自筹
	180
	
	180
	完善白石湖公园监控设备、喷淋系统等配套设施建设。
	
	市园林处
	市市政管理局
	资金未落实。

	城市公园（4项）
	69180
	10666
	
	40880
	
	40880
	
	
	
	
	

	93
	※钦州第九届广西园博会建设项目
	核心区1350亩，研究区3300亩。
	新建
	2016
	40000
	
	业主多渠道筹集
	40000
	
	40000
	征地拆迁，完成园博园建设。
	钦南区政府
	市开投集团公司
	
	因钦州第九届广西园博会建设项目总投资规模与部分千年古陶城项目一期的征拆及工程投资重叠，但目前尚未确定重叠投资，目前将总投资暂时修改为4亿元，2016年计划完成投资额修改为4亿元。

	94
	白石湖公园齐白石文化建设提升工程
	完善白石湖公园内与齐白石文化相关的景观小品、雕塑、景石等，提升白石湖公园文化品位。
	新建
	2016
	180
	
	业主自筹
	180
	
	180
	完善白石湖公园内与齐白石文化相关的景观小品、雕塑、景石等，提升白石湖公园文化品位。
	
	市土地储备中心
	市市政管理局
	

	95
	子材公园
	富民路、兴桂路、永福东大街、子材东大街围合的绿地景观建设，规划占地约22.5公顷。
	续建
	2012－
	5000
	1000
	业主自筹
	100
	
	100
	完成公园范围内园林绿化建设内容。
	
	市开投集团公司
	市市政管理局
	

	96
	林湖森林公园
	公园大门、湖、道路修建和服务设施等建设。
	续建
	2012－2017
	24000
	9666
	业主自筹
	600
	
	600
	湿地旅游区景点提升、林湖文化界等公园内建设。
	钦北区政府
	钦州市建恒森林建设投资有限公司
	林湖森林公园指挥部（市市政管理局）
	资金未落实，存在征拆问题。

	（五）社会事业33项（其中新建13项、续建20项），计划竣工13项
	1122489
	506936
	
	152280
	2570
	149710
	
	
	
	
	

	97
	三娘湾景区购物长廊
	建设游客购物木屋80个，改造提升三娘湾景区购物摊位。
	新建
	2016
	200
	
	灾后重建资金补助和旅游专项资金补助
	200
	200
	
	建设游客购物木屋80个并交付使用。
	三娘湾管理区管委
	钦州市三娘湾旅游有限公司
	三娘湾管理区管委
	用地指标已解决，已落实建设资金。（蓝色海湾项目之一）

	98
	三娘湾景区旅游基础设施建设
	建设旅游休息长廊2个，观潮长廊2个，观海凉亭3座，星级旅游厕所3座。
	新建
	2016
	200
	
	灾后重建资金补助和旅游专项资金补助
	200
	200
	
	建设旅游休息长廊2个，观潮长廊2个，观海凉亭3座，星级旅游厕所3座。
	三娘湾管理区管委
	钦州市三娘湾旅游有限公司
	三娘湾管理区管委
	用地指标已解决，已落实建设资金。（蓝色海湾项目之一）

	99
	三娘湾海豚表演馆
	建设占地40亩、观海豚座位1500个的室内海豚表演馆。
	新建
	2016－2017
	5000
	
	业主自筹
	2000
	
	2000
	开工建设海豚表演馆主体工程。
	三娘湾管理区管委
	广西旅投集团钦州公司
	三娘湾管理区管委
	用地指标已解决，正在筹措建设资金。（蓝色海湾项目之一）

	100
	麻蓝岛欢乐海岸游乐园景区道路建设工程
	建设欢乐海岸游乐园景区道路供排水工程。
	新建
	2016
	650
	
	业主自筹
	650
	
	650
	完成欢乐海岸游乐园景区道路供排水工程。
	三娘湾管理区管委
	钦州美东投资置业有限公司
	三娘湾管理区管委
	用地指标已解决，建设方案正在报市财政局投资评审中心审核。（蓝色海湾项目之一）

	101
	三娘湾滨海社区卫生服务中心
	建设一栋三层的服务中心大楼，建筑面积2000平方米，医疗床位20床。
	新建
	2016－2017
	350
	
	国家预算内专项资金补助和市财政配套资金
	250
	250
	
	建设一栋三层的服务中心大楼，建筑面积2000平方米，医疗床位20床。
	三娘湾管理区管委
	三娘湾社会工作局
	三娘湾管理区管委
	已完成征地工作，已落实专项资金。

	102
	城区公共厕所建设工程
	改造江滨公园公厕、进喜园公厕、东岸公园公厕、子材公园公厕（2座）共5座公厕；新建五马路公厕、龙贡塘公厕、傍钦公厕共3座。
	新建
	2016
	320
	
	财政支付
	320
	320
	
	改造：江滨公园公厕、进喜园公厕、东岸公园公厕、子材公园公厕（2座）共5座公厕；新建：五马路公厕、龙贡塘公厕、傍钦公厕共3座。
	
	市市政管理局
	市市政管理局
	资金未落实。

	103
	钦州火车东站综合客运枢纽（一期）
	一级客运站及相关配套设施，占地56亩。
	新建
	2016－2018
	13599
	600
	上级补助资金、业主自筹
	6000
	
	6000
	主体、装修、设备安装。
	钦北区政府
	广西钦州汇鑫交通投资有限公司
	市交通运输局
	

	104
	三娘湾观潮石（台）维修改造及景观提升工程
	改造观潮石，新建景观亭1座及栈道等。
	新建
	2016
	500
	
	中央海岛和海域保护资金
	500
	500
	
	对现有的观潮石进行维修改造，建设人造观潮石及栈道等。
	三娘湾管理区管委
	钦州市旅游投资有限公司
	三娘湾管理区管委
	不需要落实用地指标，已落实资金。（蓝色海湾项目之一）

	105
	观潮石至海滨浴场段护堤外的沙滩整治修复工程
	对水利局已建成的海堤外的沙滩进行整治修复。
	新建
	2016－2017
	1200
	
	中央海岛和海域保护资金
	800
	800
	
	对水利局已建成的海堤外的沙滩进行整治修复。
	三娘湾管理区管委
	市开投集团公司
	三娘湾管理区管委
	不需要落实用地指标，已落实资金。（蓝色海湾项目之一）

	106
	广西海洋农业职业技术学院
	建设教学楼、学生宿舍、专业教学实训实验实习用房等。
	新建
	2016－2020
	84800
	
	业主自筹
	1500
	
	1500
	推进项目前期工作，争取开工建设。
	钦南区政府
	广西钦州农业学校
	市滨海新城管委
	

	107
	※钦州学院新校区（二期）
	总建筑面积11.96万平方米，主要建设公共教学楼、理工科教学楼、综合楼及配套基础设施。
	新建
	2016－2017
	59341
	
	财政支付、业主自筹
	20000
	
	20000
	完成前期工作，争取开工建设。
	钦南区政府
	市滨海置业集团公司
	市滨海新城管委
	用地指标已基本落实；资金未落实；征拆已完成。

	108
	钦州市茅尾海国家级海洋公园监测监控管理基地项目
	建设规模为600吨级执法船泊位1个、50吨级执法快艇和小型执法快艇工作船泊位各1个。
	新建
	2016－2017
	3000
	
	中央财政专项资金2500万元，剩下费用自筹
	500
	
	500
	建设规模为600吨级执法船泊位1个、50吨级执法快艇和小型执法快艇工作船泊位各1个。
	钦南区政府
	市土地储备中心
	市滨海新城管委、海洋局，钦南区政府
	1.已完成项目立项、选址、可研等前期工作；

2.已落实资金2500万元。（蓝色海湾项目之一）

	109
	钦州市外国语学校新校区
	分两期建设，其中一期按5000名在校生办学规模规划建设，总面积8万平方米。
	新建
	2016－2017
	25000
	
	业主自筹
	500
	
	500
	完成前期工作，争取开工建设。
	钦南区政府
	市滨海置业集团公司
	市滨海新城管委
	用地指标未落实；资金未落实；征拆未完成。

	110
	住宅区周边基础设施配套
	明阳路、水东路、府前路、通富路、龙坪街和赛格都邦国际项目、东方豪庭及江滨豪园配套道路等市区部分住宅区周边配套道路及市政基础设施建设。
	续建
	2015－2016
	1500
	
	房地产融资
	1200
	
	1200
	道路及配套设施建设。
	钦南区、钦北区政府
	市住建委及相关房地产公司
	市住建委
	

	111
	钦州市青年水闸除险加固工程
	原址拆除重建，最大过闸流量2120立方米每秒。
	续建
	2015－2017
	8732
	150
	业主自筹
	1000
	
	1000
	一期围堰拆除、二期围堰施工、闸坝工程施工。
	
	钦州市青年水闸水利电力管理处
	市水利局
	

	112
	钦州市林湖森林公园停车场
	项目规划用地约45亩，设计停车位共计508个，主要包括场地建设、临时管理业务用房、景观绿化、人行天桥、排水等配套设施设备。
	续建
	2014－2017
	2583
	1907
	业主自筹
	50
	
	50
	完成停车场人行天桥前期工作。
	钦北区政府
	钦州市建恒森林建设投资有限公司
	林湖森林公园指挥部（市市政管理局）
	资金未落实，存在征拆问题。

	113
	坭兴陶文化创意产业园（千年古陶城项目一期）
	
	续建
	2012－2018
	
	47373
	银行贷款

财政支付

业主自筹
	
	
	
	
	钦南区政府
	市开投集团公司
	市工信委
	已落实部分用地指标；已落实部分资金；存在部分征拆问题。

	⑴
	规划三路
	道路设计长486米，宽30米。
	
	
	4066
	
	
	50
	
	50
	进行道路主体施工建设。
	
	
	
	

	⑵
	古陶大道（规划四路）
	道路设计长1466米，宽30米。
	
	
	8982
	
	
	400
	
	400
	进行道路主体施工建设。
	
	
	
	

	⑶
	规划五路
	道路设计长500米，宽20米。
	
	
	1867
	
	
	50
	
	50
	进行道路主体施工建设。
	
	
	
	

	⑷
	规划六路
	道路设计长432米，宽20米。
	
	
	2238
	
	
	50
	
	50
	征地拆迁。
	
	
	
	

	⑸
	规划八路
	道路设计长689米，宽20米。
	
	
	2532
	
	
	200
	
	200
	进行道路主体施工建设。
	
	
	
	

	⑹
	生活配套区
	总建筑面积95354.16平方米，含职工休息用房及相关配套设施。
	
	
	25586
	
	
	50
	
	50
	征地拆迁、主体建设。
	
	
	
	

	⑺
	院落式厂房一期
	总建筑面积117586平方米,含院落式厂房及其配套设施。
	
	
	31854
	
	
	4200
	
	4200
	进行厂房4个地块主体工程建设。
	
	
	
	

	⑻
	商业街一期（含两个地块水景）
	总建筑面积37611.59平方米,含商铺21栋共134间，配套2栋（物流中心、体验中心）及2个地块的水系景观。
	
	
	16460
	
	
	3200
	
	3200
	进行商业街一期2个地块及2个地块的水系景观主体工程建设。
	
	
	
	

	⑼
	博物馆（园博园主馆）
	总建筑面积12098.6平方米，含博物馆、规划展示馆、科技馆、青少年活动中心、妇女儿童中心、研究所、培训中心及其配套设施。
	
	
	23733
	
	
	5000
	
	5000
	征地拆迁、主体建设。
	
	
	
	资金未落实。

	⑽
	大师工作室
	总建筑面积17800平方米，含大师工作室、坭兴陶产业园次入口门楼和停车场及配套设施。
	
	
	12388
	
	
	500
	
	500
	征地拆迁、主体建设。
	
	
	
	

	⑾
	水系景观
	项目分三期建设，含水系绿化、亮化、驳岸景观、给排水及其他配套设施等。
	
	
	18016
	
	
	100
	
	100
	征地拆迁。
	
	
	
	

	⑿
	110KV高压线
	线路总长度4280米，其中架空线路3440米，电缆线路840米。
	
	
	1528
	
	
	900
	
	900
	征地拆迁、进行线路架设。
	
	
	
	

	114
	开投大厦
	建设1栋23层办公楼，配套5层食堂和2层附属用房各1栋，及周边的绿化等辅助设施。
	续建
	2012－2016
	24083
	22814
	财政支付、业主自筹
	1269
	
	1269
	主楼、食堂及附属用房完成竣工。
	
	市开投集团公司
	市开投集团公司
	资金未落实，暂无征拆问题。

	115
	临时停车场
	建设面积545.49亩，建设茅尾海停车场、九鸦村停车场、海棠村停车场、钦陆停车场、南北停车场5个综合停车服务区。
	续建
	2014－2017
	10244
	4692
	申请银行贷款、业主自筹
	1500
	
	1500
	临时停车场及配套设施建设。
	钦南区、钦北区政府
	钦州市开投资产经营有限公司
	市住建委
	用地指标、资金未落实，存在部分征拆问题。

	116
	三娘湾海滨浴场改造提升工程
	项目占地约150亩，改造及新增沙滩，新建道路、游客服务中心、冲淡房、公共卫生间等配套设施，新建木栈道及绿化种植等。
	续建
	2014－2017
	13695
	1012
	中央海岛和海域保护资金
	300
	300
	
	完成海滨浴场沙滩的整冶及相关配套设施的改造维修等。
	三娘湾管理区管委
	钦州市旅游投资有限公司
	三娘湾管理区管委
	项目用地指标未落实，已落实部分资金，正在开展征拆工作。（蓝色海湾项目之一）

	117
	广西钦州七十二泾海岛保护与开发利用示范项目
	岛屿基础设施配套建设，包括通水、通电、通路及环保设施等；岛屿岸线岸滩整治修复，潮汐通道整治；岛屿生态环境修复，红树林生态系统保护与修复；围塘退养还岛，海岛开发利用整体规划，实施旅游开发利用等。
	续建
	2015－2017
	11200
	587
	中央财政专项资金9200万元，业主自筹2000万元
	3000
	
	3000
	1.完成水下工程海养拆迁、海域清淤和生态护岸建设。海域清淤（潮汐通道）50公顷及生态护岸（景观）5600米建设工程；

2.水上工程的海岛基础设施配套建设，包括通水、通电、通路及环保设施等，开工建设。
	钦州港区管委
	市土地储备中心
	市海洋局
	已落实资金9200万元。（蓝色海湾项目之一）

	118
	东盟生态园酒店
	项目建筑面积47000平方米。主要建设酒店大堂、客房中心、餐饮中心、康体中心、会议中心、酒店会所及配套设施建设。
	续建
	2015－2016
	37600
	9111
	业主自筹
	5000
	
	5000
	
	钦南区政府
	广西滨海城市建设发展有限公司
	市滨海新城管委
	

	119
	疍家风情小镇
	总建筑面积约9.9万平方，主要建设内容包括263套天地楼、公共配套服务设施及供水、供电等配套设施基础建设。
	续建
	2014－2016
	26091
	11080
	国开行棚户区改造专项贷款
	10000
	
	10000
	完成主体建设。
	钦南区政府
	市滨海置业集团公司
	市滨海新城管委
	用地指标已落实；资金已落实；因两栋建筑未完成拆迁，没有施工面，无法完工，2016年投资1亿元可完成主体工程。

	120
	八寨沟旅游区改造提升工程
	用地面积约3262.22公顷，包括景区基础设施建设（景区形象大门、停车场、景区内标示系统、道路改造等）、景观工程、旅游设施以及绿化工程等。
	续建
	2014－2017
	14789
	6830
	业主自筹
	1500
	
	1500
	开工建设万寿谷至瑶池水库道路工程，完成漂流工程。
	钦北区政府
	市滨海置业集团公司
	市滨海新城管委
	用地指标未落实；资金落实部分；剩22.043亩土地未完成征拆。

	121
	茅尾海东岸综合整治工程
	建设亲水型人工海岸线，景观型人工岸线，自然生态岸线，清淤面积约10.4平方公里，清淤土方量为2452.5万立方米。
	续建
	2012－2017
	97900
	46745
	业主自筹
	10000
	
	10000
	建设亲水型人工海岸线，景观型人工岸线，自然生态岸线，清淤面积约10.4平方公里，清淤土方量为2452.5万立方米。
	钦南区政府
	市土地储备中心
	市滨海新城管委
	蓝色海湾项目之一。

	122
	茅尾海沙井岛东岸综合整治工程
	建设码头型人工海岸线，亲水型人工海岸线，景观型人工岸线，自然生态岸线，清淤面积约7.9平方公里，清淤土方量为1833.4万立方米。
	续建
	2012－2017
	81600
	50660
	业主自筹
	5000
	
	5000
	建设码头型人工海岸线，亲水型人工海岸线，景观型人工岸线，自然生态岸线，清淤面积约7.9平方公里，清淤土方量为1833.4万立方米。
	钦南区政府
	市土地储备中心
	市滨海新城管委
	蓝色海湾项目之一。

	123
	钦州市沙井岛沙滩修复工程
	建设长1200米，宽80米的人工沙滩。
	续建
	2014－2016
	3520
	3367
	中央财政专项资金1200万，剩下费用自筹
	153
	
	153
	建设长1200米，宽80米的人工沙滩。
	钦南区政府
	市土地储备中心
	市滨海新城管委
	通过纳入茅尾海综合整治一期项目落实资金。（蓝色海湾项目之一）

	124
	北部湾钻石海岸国际海鲜城
	占地408亩，总建筑面积11.7万平方米，建设餐饮、酒店、海鲜超市等。
	续建
	2010－2017
	52600
	31253
	业主自筹
	5000
	
	5000
	推进项目二期建设。
	钦南区政府
	广西钻石海岸房地产投资有限公司
	市滨海新城管委
	蓝色海湾项目之一。

	125
	北部湾国际大酒店
	星级酒店，地下1层，地上38层，总建筑面积12.7万平方米。
	续建
	2012－2017
	80000
	
	业主自筹
	15000
	
	15000
	
	钦南区政府
	钦州市天骄投资有限公司
	市滨海新城管委
	蓝色海湾项目之一。

	126
	景观环境整治
	约80米宽、5000米长城市绿带公园及海滨浴场。
	续建
	2015－2016
	10000
	500
	业主自筹
	9500
	
	9500
	
	钦南区政府
	广西滨海城市建设发展有限公司
	市滨海新城管委
	蓝色海湾项目之一。

	127
	※钦州学院新校区（一期）
	总建筑面积约36.55万平方米，主要建设：公共教学楼、图书馆、体育馆、实验实训楼、各学院行政办公楼、文理科食堂、活动中心、学生宿舍以及道路广场、停车场等配套设施。
	续建
	2011－2016
	298420
	265185
	财政支付、业主自筹
	33235
	
	33235
	建设图书馆、体育馆及配套工程，争取完工。
	钦南区政府
	市滨海置业集团公司
	市滨海新城管委
	用地指标已基本落实；资金已落实；征拆已完成。

	128
	白石湖小学
	按24个班标准建设，总建筑面积7563.73平方米。主要建设教学综合楼、食堂、连廊、架空层、门卫室；配套建设田径场、篮球场、羽毛球场、道路、绿化、围墙等。
	续建
	2014－2016
	2999
	2165
	业主自筹
	834
	
	834
	争取完工。
	钦南区政府
	市滨海置业集团公司
	市滨海新城管委
	用地指标已落实；资金已落实；征拆已完成。

	129
	茅尾海沙井生态修复工程项目
	拟修建3060米水下生态护滩堤、5座海洋生态监控平台（近期4座，远期1座）、穿堤涵16座、3座排水涵闸共18孔及1.2平方公里红树林海滩封育修复。
	续建
	2014－2016
	1524
	905
	中央财政专项资金2000万，剩下费用自筹
	619
	
	619
	完成修建3060米水下生态护滩堤、5座海洋生态监控平台（近期4座，远期1座）、穿堤涵16座、3座排水涵闸共18孔及1.2平方公里红树林海滩封育修复。
	钦南区政府
	市土地储备中心
	市滨海新城管委
	通过纳入茅尾海综合整治一期项目落实资金。总投资规模核减为1524.1998万元，市发改委初步设计批复该项目总投资3512.9万元。现招投标中标价为1524.1998万元。（蓝色海湾项目之一）

	（六）民生工程项目42项（其中新建20项、续建22项），计划竣工16项
	511605
	109395
	
	97220
	3824
	93396
	
	
	
	
	

	供水项目6项（全部为续建项目）
	69266
	23560
	
	4200
	
	4200
	
	
	
	
	

	130
	钦州市城市供水设施技改项目
	供水中心调度站建设、水质监测站建设、第一供水厂泥水处理系统建设、第一水厂自控改造工程。
	续建
	2014－2017
	4231
	1063
	申请银行贷款、业主自筹
	500
	
	500
	建设供水调度监控系统、完善水质监测大楼的相关设施、第二水厂绿化改造等工程。
	钦北区政府
	市开投集团公司
	市住建委
	资金已落实，存在部分征拆问题未解决。

	131
	河东新区供水工程
	滨海新城区、垃圾焚烧发电厂、第三水厂供水配套管网、中兴路、犀牛脚三娘湾片区等供水管网，敷设给水管网32800米。
	续建
	2015－2017
	9322
	530
	申请银行贷款、业主自筹
	2000
	
	2000
	进行三娘湾黄泥水段的加压泵站征拆和主体建设及滨海新城区、等供水管网敷设。
	钦南区政府
	市开投集团公司
	三娘湾管理区管委、市滨海新城管委，钦南区政府
	正在办理三娘湾片区供水用地指标；已落实部分资金；尚未进行征拆摸底调查。

	132
	河东供水管网工程
	铺设供水管网135740米及建设加压泵站一座。
	续建
	2013－2017
	40354
	19907
	银行贷款业主自筹
	500
	
	500
	铺设剩余供水管网。
	钦南区、钦北区政府
	市开投集团公司
	市住建委
	资金已落实；存在部分征拆问题。

	133
	河西区供水管网
	河西二期、北进城大道、卫生学校、五马路、北部湾大道等供水工程，敷设DN75－DN1000供水管网，合计45600米。
	续建
	2015－2017
	4951
	1996
	申请银行贷款、业主自筹
	200
	
	200
	管网铺设。
	无征拆
	市开投集团公司
	市住建委
	资金未落实，暂无征拆问题。

	134
	沙埠镇供水管网（一期）工程
	铺设供水管网38850米及建设加压泵站1座。
	续建
	2014－2017
	5508
	30
	申请银行贷款、业主自筹
	200
	
	200
	征地拆迁，开工建设。
	钦南区政府
	市开投集团公司
	市住建委
	资金未落实，正在办理用地指标，存在部分征拆问题未解决。

	135
	钦州市第一水厂取水改造工程
	建设取水泵房1座及铺设DN1400输水管约4200米。
	续建
	2014－2017
	4900
	34
	申请银行贷款、业主自筹
	800
	
	800
	管网铺设。
	钦北区政府
	市开投集团公司
	市住建委
	资金未落实；存在部分征拆问题。

	地下综合管廊项目1项（新建项目）
	36694
	
	
	21894
	20
	21874
	
	
	
	
	

	136
	※地下综合管廊项目
	2016年在中马产业园区实施2800米；在滨海新城菩提路建设地下综合管廊2400米。
	新建
	2016－2017
	36694
	
	上级补助资金及业主自筹
	21894
	20
	21874
	完成中马产业园区2800米地下综合管廊建设；滨海新城菩提路完成1200米管廊建设。
	钦州港区管委、钦南区政府
	中马产业园区方圆实业有限公司、市滨海置业集团公司
	中马钦州产业园区管委、市滨海新城管委
	自治区已下达20万元用于开展前期经费。

	市政综合整治工程10项（其中新建6项，续建4项），计划竣工7项
	49575
	10324
	
	25850
	2933
	22917
	
	
	
	
	

	137
	市政设施维修改造
	对城区道路路面、路缘石、人行道等市政设施进行维修改造。
	新建
	2016
	600
	
	业主自筹
	600
	
	600
	对城区道路路面、路缘石、人行道等市政设施进行维修改造。
	
	市市政管理局
	市市政管理局
	项目业主先通过运作资金解决项目年度建设费用，2017年市政府财政再回拨该笔建设费用给项目业主以解决先前的运作支付。

	138
	市区重要路口交通渠化改造
	对市区内重要路口进行交通渠化改造。
	新建
	2016
	1000
	
	业主自筹
	1000
	
	1000
	完成子材西大街新华路口、永福东大街扬帆大道路口、钦州湾大道子材西大街路口、钦州湾大道新阳街路口等路口的渠化改造。
	
	市市政管理局
	市市政管理局
	项目业主先通过运作资金解决项目年度建设费用，2017年市政府财政再回拨该笔建设费用给项目业主以解决先前的运作支付。

	139
	城区内涝治理工程
	
	新建
	2016－2018
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	⑴
	排水管道及其附属设施改造和建设
	缸瓦窑沟（东泉街－蓬莱至金州路段、金州路段、坭兴街段）箱涵，城西片区排水改造，银河街片区排水改造，城中南箱涵（南珠西大街路口处）改造，石南路、文峰南路、明珠三街排水改造，子材西大街（沙江沟支流至沙江沟段）排水改造，子材西大街（城中南箱涵至钦江段）排水改造、黄晚沟疏通排涝工程（市福利院后至钦州将段）、攀桂巷、进步巷等排水管道、西门街以及其他街道排水管道及其附属设施改造和建设。
	新建
	2016－2018
	7510
	2290
	业主自筹
	1100
	
	1100
	完成城中南箱涵（南珠西大街路口处）改造工程，逐步实施城西片区排水改造、银河街片区排水改造和石南路、文峰南路、明珠三街排水改造工程，完成其他排水建设改造工程前期工作。
	
	市市政管理局、开投集团公司
	市市政管理局
	

	⑵
	城区雨水管网清淤
	对城区范围内的雨水管网进行清淤疏通。
	新建
	2016
	300
	
	财政支付
	300
	300
	
	完成城区主要道路、易涝点清淤疏浚工作。
	
	市市政管理局
	市市政管理局
	

	⑶
	城区小街小巷污水管网清淤
	对城区范围内的小街小巷污水管网进行清淤疏通。
	新建
	2016
	300
	
	财政支付
	300
	300
	
	完成城区小街小巷污水管网清淤工作。
	
	市市政管理局
	市市政管理局
	

	⑷
	排水泵站建设
	在邓屋沟与钦江东堤的交汇处、缸瓦沟与钦江东堤的交汇处、桃沟、冲口沟、黄晚沟、二桥西岸排水沟、沙窝沟、沙江沟、南珠西大街钦江一桥西侧等9个位置建设排水泵站，排水能力共629.4m³/s。
	新建
	2016－2018
	11000
	
	业主自筹
	3000
	
	3000
	完成邓屋沟排涝泵站（邓屋沟与钦江东堤的交汇处）和缸瓦沟排涝泵站（缸瓦沟与钦江东堤的交汇处）建设运行，排水能力298.7m³/s。
	
	市水利局
	市水利局
	

	140
	※整治黑臭水体
	城区箱涵、排水干渠清淤疏浚，建成区66个污水直排口进行截流，城市内河、湖泊、水塘等封闭水体检测，控源截污、垃圾清理、生态修复等，整治、消除城区黑臭水体。
	新建
	2016
	
	
	业主自筹
	
	
	
	城区箱涵、排水干渠清淤疏浚，建成区66个污水直排口进行截流，城市内河、湖泊、水塘等封闭水体检测，控源截污、垃圾清理、生态修复等，整治、消除城区黑臭水体。
	
	市市政管理局、住建委、水利局、环保局、开投集团公司
	市市政管理局、住建委、水利局、环保局、开投集团公司
	市住建委负责黑臭水体整治规划和设计，市水利局负责水利干渠的清淤疏浚，市开投集团负责建成区66个污水直排口截流（7000万元建设资金由市开投集团自筹解决），市环保局负责黑臭水体鉴定和监测，市市政管理局负责箱涵清淤、水体垃圾清理、生态修复等其他工作。（蓝色海湾项目之一）

	⑴
	建成区污水直排口截流工程
	完成建成区66个污水直排口截流。
	新建
	2016
	7000
	
	业主自筹
	7000
	
	7000
	完成建成区66个污水直排口截流
	
	市开投集团公司
	市市政管理局
	

	⑵
	城区箱涵、排水干渠清淤工程
	完成城区主要箱涵、排水干渠的清淤疏浚。
	新建
	2016
	3000
	
	业主自筹
	3000
	
	3000
	完成城区主要箱涵、排水干渠的清淤疏浚
	
	市市政管理局、水利局
	市市政管理局、水利局
	项目业主先通过运作资金解决项目年度建设费用，2017年市政府财政再回拨该笔建设费用给项目业主以解决先前的运作支付。

	⑶
	城市环境综合整治工程
	完成城市内河、湖泊、水塘等封闭水体检测工作，并进行控源截污、垃圾清理、生态修复等工作。
	新建
	2016
	500
	
	业主自筹
	500
	
	500
	完成城市内河、湖泊、水塘等封闭水体检测工作，并进行控源截污、垃圾清理、生态修复等工作。
	
	市市政管理局、住建委
	市市政管理局、住建委
	项目业主先通过运作资金解决项目年度建设费用，2017年市政府财政再回拨该笔建设费用给项目业主以解决先前的运作支付。

	141
	钦州市局部拥堵路口整治
	主要针对二桥西侧、四桥西侧、小花园、人民路与新兴街交叉口、北部湾大道与南珠西大街交叉口、文峰北路与南珠西大街交叉口、钦州湾大道与新阳街交叉口等7个较为拥堵的路口进行整治。
	新建
	2016
	1000
	
	业主自筹
	1000
	
	1000
	完成整治。
	
	市开投集团公司
	市市政管理局
	资金未落实。

	142
	地下管线隐患排查
	地下管线隐患点排查。
	新建
	2016
	100
	
	财政支付
	100
	100
	
	进行我市建成区地下管线隐患点排查工作。
	
	市市政管理局
	市市政管理局
	资金未落实。

	143
	主城区地下管沟工程
	管沟长度44千米
	续建
	2015－2017
	2700
	630
	业主自筹
	1500
	
	1500
	地下管沟建设。
	
	市开投资产经营有限公司
	市住建委
	资金未落实。

	144
	断头路、小街小巷及半边路
	建设明阳街、团结街、牡丹南路、农校路等小街小巷、环宇街断头路、蓬莱大道半边路及建设路至凤岭二巷道路、气象站至第二小学水利沟边道路、茶亭西三巷道路、二医院水利沟道路、银河街、新光路、明阳街、滨江北路等，以及年内因市民诉求、人大政协提案等不可预测原因需增加建设的其他等项目。
	续建
	2012－
	11565
	6704
	财政支付、业主自筹
	4150
	1233
	2917
	逐步完成建设路至凤岭二巷道路、气象站至第二小学水利沟边道路、茶亭西三巷道路、二医院水利沟道路、银河街、新光路、明阳街、滨江北路、新村街、牡丹南路、环宇路，以及年内因市民诉求、人大政协提案等不可预测原因需增加建设的其他断头路小街小巷及其配套设施的建设。
	钦南区、钦北区政府
	市市政管理局、市开投集团公司
	市市政管理局、市开投集团公司
	建设资金未落实，征拆未解决。

	145
	南宁到北海二级公路（桅杆坳收费站至黎合江收费站）路面维修、交通设施安装和排水改造工程
	南宁到北海二级公路（桅杆坳收费站至黎合江）路面、路肩、排水沟、交通标识设施等安装维修。
	续建
	2015－2016
	1500
	300
	业主自筹
	1200
	
	1200
	对南宁到北海二级公路（桅杆坳收费站至黎合江）路面、路肩、排水沟、交通标识设施等进行动态安装维修。
	
	市市政管理局
	市市政管理局
	项目业主先通过运作资金解决项目年度建设费用，2017年市政府财政再回拨该笔建设费用给项目业主以解决先前的运作支付。

	146
	城区桥梁检测及维修
	对城区范围内所有桥梁和涵洞进行排查、检测，根据检测结果进行相应维修加固、改建等。
	续建
	2015－2016
	1500
	400
	财政支付、业主自筹
	1100
	1000
	100
	对城区范围内所有桥梁和涵洞进行排查、检测，根据检测结果进行相应维修加固、改建等。
	
	市市政管理局
	市市政管理局
	政府财政解决1000万元建设经费，不足部分项目业主先通过运作资金解决，2017年市政府财政再回拨该笔建设费用给项目业主以解决先前的运作支付。

	路灯亮化项目7项（全部为新建项目），计划竣工4项
	26535
	
	
	15085
	180
	14905
	
	
	
	
	

	147
	市区路灯节能改造项目
	利用高效节能的新光源对现有约1.5万盏高压钠灯传统光源进行节能改造。
	新建
	2016－2018
	9000
	
	合同能源管理（EMC）或PPP
	3000
	
	3000
	对市区中心街道约5747盏高压钠灯换成LED路灯进行节能改造。
	
	市路灯管理处
	市市政管理局
	资金未落实。

	148
	城市夜景灯光优化提升工程
	对城市精品线路、钦江两岸、白石湖片区、火车东站和钦州湾广场等重要节点区域实施夜景灯光优化提升。
	新建
	2016－2017
	15000
	
	财政支付或PPP
	10000
	
	10000
	对城市精品线路、钦江两岸、白石湖片区、火车东站和钦州湾广场等重要节点区域实施夜景灯光优化提升。
	
	市路灯管理处
	市市政管理局
	项目业主先通过运作资金解决项目年度建设费用，2017年市政府财政再回拨该笔建设费用给项目业主以解决先前的运作支付。

	149
	城区小街小巷道路照明工程
	对城区打铁巷、番桃巷、丽明巷、板岭村进村道路、公鹅田安置小区道路、石吉西巷、油麻角村安置点、攀桂南巷等约77条无灯街巷安装约1200盏路灯。
	新建
	2016
	1200
	
	业主自筹
	1200
	
	1200
	对城区打铁巷、番桃巷、丽明巷、板岭村进村道路、公鹅田安置小区道路、石吉西巷、油麻角村安置点、攀桂南巷等约77条无灯街巷安装约1200盏路灯。
	
	市路灯管理处
	市市政管理局
	项目业主先通过运作资金解决项目年度建设费用，2017年市政府财政再回拨该笔建设费用给项目业主以解决先前的运作支付。

	150
	城市道路照明改造工程
	改造新华路（二桥至银河街）、新兴路（人民路至文峰南路）、南珠西大街（北部湾大道至小天地幼儿园）、钦州湾大道（大花园至银河街）、南珠东大街（一桥至扬帆大道）和白水塘住宅区道路等照明设施约371杆。
	新建
	2016－2018
	680
	
	业主自筹
	230
	
	230
	改造新华路（二桥至银河街）、新兴路（人民路至文峰南路）、南珠西大街（北部湾大道至小天地幼儿园）和白水塘住宅区道路等照明设施约143杆。
	
	市路灯管理处
	市市政管理局
	项目业主先通过运作资金解决项目年度建设费用，2017年市政府财政再回拨该笔建设费用给项目业主以解决先前的运作支付。

	151
	城市道路照明线路设施改造工程
	改造富民路（永福东大街至子材东大街）、兴桂路（永福东大街至子材东大街）、人民路（大花园至新兴路）、钦北区行政中心道路、蓬莱大道南段道路、鸿发市场道路等照明线路设施约23900米。
	新建
	2016
	250
	
	业主自筹
	250
	
	250
	改造富民路（永福东大街至子材东大街）、兴桂路（永福东大街至子材东大街）、人民路（大花园至新兴路）、钦北区行政中心道路、蓬莱大道南段道路、鸿发市场道路等照明线路设施约23900米
	
	市路灯管理处
	市市政管理局
	项目业主先通过运作资金解决项目年度建设费用，2017年市政府财政再回拨该笔建设费用给项目业主以解决先前的运作支付。

	152
	城市照明智能监控配电系统升级设备采购及安装项目
	对47台严重老化的智能监控终端以及配套照明配电箱等设备进行升级改造。
	新建
	2016
	180
	
	财政支付
	180
	180
	
	对47台严重老化的智能监控终端以及配套照明配电箱等设备进行升级改造。
	
	市路灯管理处
	市市政管理局
	资金未落实。

	153
	城市照明箱式变配电站设备采购及安装项目
	对进喜园附近及钦江三桥附近2台照明箱式变配电站进行增容改造和在南北二级公路加装1台照明箱式变配电站。
	新建
	2016
	225
	
	业主自筹
	225
	
	225
	对进喜园附近及钦江三桥附近2台照明箱式变配电站进行增容改造和在南北二级公路加装1台照明箱式变配电站。
	
	市路灯管理处
	市市政管理局
	项目业主先通过运作资金解决项目年度建设费用，2017年市政府财政再回拨该笔建设费用给项目业主以解决先前的运作支付。

	数字城市项目7项（其中新建4项，续建3项），计划竣工3项
	11036
	
	
	4291
	691
	3600
	
	
	
	
	

	154
	钦州市燃气监测预警系统（一期）
	建设市区液化石油气储配站、天然气门站、天然气气化站等燃气重大危险源监测预警系统，该系统具备视频信号传输、燃气安全运行数据（含储配量、浓度、温度、压力等）的采集分析预警、信息发布、业务交互等功能，建设内容包括：硬件环境监控室、市区7个燃气场站监测预警设备。
	新建
	2016－2017
	310
	
	财政支付
	165
	165
	
	基本建成市燃气重大危险源监测预警系统监控室和市区3个燃气场站监测预警设施。
	
	市燃气管理处
	市市政管理局
	2015年自治区已配套该项目资金65万元，地方财政同意2016年划拨资金100万元，剩余145万元财政计划2017年安排资金建设其他场站。

	155
	钦州市市区公共自行车服务系统建设项目
	在市区内建设公共自行车服务系统。
	新建
	2016－2020
	7000
	
	业主自筹
	600
	
	600
	在市区内建设公共自行车服务系统（一期约4000辆公共自行车）。
	
	市市政管理局
	市市政管理局
	项目业主先通过运作资金解决项目年度建设费用，2017年市政府财政再回拨该笔建设费用给项目业主以解决先前的运作支付。

	156
	主城区50平方公里1:1000地形图修测
	主城区50平方公里1:1000地形图修测。
	新建
	2016
	100
	
	财政资金
	100
	100
	
	主城区50平方公里1:1000地形图修测。
	
	市城乡测绘院
	市住建委
	资金未落实。

	157
	钦州市房地产开发项目手册信息系统
	基于项目的全生命周期管理的综合数据系统，实现房地产开发建设周期动态数据采集、纸质项目手册打印、条形码扫描，开发与现有房屋预售系统接口，构建项目开发建设动态监管体系。
	新建
	2016－2017
	100
	
	财政支付
	50
	50
	
	
	
	市住建委
	市住建委
	资金未落实。

	158
	钦州市数字化城市管理信息系统
	数字化城市管理系统，实现对城市部件、事件网格化、数字化管理。
	续建
	2015－2016
	3000
	
	业主自筹
	3000
	
	3000
	完成我市数字化城市综合管理和指挥系统初步平台建设。
	
	市市政管理局
	市发改委、工信委、住建委、国土资源局、公安局
	采用政府购买服务的方式进行项目建设，市政府分6期进行项目回购。

	159
	钦州市工程项目全生命周期管理信息系统升级改造
	1.编制总体规划、控制性详细规划、专项规划数据成果数据标准，并开发对应的数据入库软件，实现各阶段规划成果数据的标准化入库；2.升级总平、单体电子报批系统，对电子规划图形进行加密，实现各个阶段电子数据的横向、纵向管理；3.升级红线编辑系统；4.提升规划成果数据的电子档案管理；5.建设钦州市住建委规划辅助审批系统；6.市住建委OA及公文电子化系统；7.建设钦州市住建委数据共享平台。
	续建
	2015－2017
	400
	
	财政资金
	250
	250
	
	管理系统建设。
	
	市住建委
	市住建委
	资金未落实。

	160
	钦州市房地产市场信息系统二期
	钦州市房地产市场信息系统是领导干部核查报送系统和个人住房信息系统的数据基础，系统二期建设包含房地产经纪机构管理、自建房登记子系统、二手房网签子系统等。
	续建
	2015－2016
	126
	
	财政支付
	126
	126
	
	建立房地产经纪机构管理、自建房登记子系统、二手房网签子系统。
	
	市住建委
	市住建委
	资金未落实

	回建安置项目11项（其中新建1项，续建9项），计划竣工2项
	318499
	75511
	
	25900
	
	25900
	
	
	
	
	

	161
	河东片区A5-2农民回建安置小区建设工程项目
	项目占地面积为55.67亩，主要建设内容为统规统建宅基地安置房等配套设施工程；安置房总建筑面积为61492.04平方米（宅基地安置房基底面积为12664.8平方米）；规划安置居民约162户，人口约418人。
	新建
	2016－2017
	2700
	
	业主自筹
	1000
	
	1000
	2016年完成24户基础。
	钦南区政府
	市土地储备中心，钦南区政府
	市征收办
	用地指标已落实，建设资金未落实。征拆未解决。征地拆迁未完成。

	162
	横丰（九鸦）安置项目
	项目占地面积为336.4亩，其中就业用地面积约为94.2亩，安置用地为242.2亩总建筑面积25.85万平方米，主要建设统规统建安置房、小高层公寓安置房及公共配套服务设施。
	新建
	2016－2018
	60000
	1949
	PPP
	1500
	
	1500
	项目场地平整，建设统规统建宅基地安置房等配套设施工程。
	钦南区政府
	市土地储备中心
	市滨海新城管委
	1.项目建筑内容调整立项总投需调整为60000万元；

2.项目征搬工作未完成，项目资金未落实；

3.项目用地面积336.4亩，已解决98.25亩用地指标，尚有238.15亩未落实。

	163
	中地C1-2、G、F地块安置回建项目
	待定。
	续建
	2015－2017
	待定
	2000
	业主自筹
	100
	
	100
	完善前期工作，施工建设。
	钦北区政府
	市开投集团公司
	市住建委
	资金及征拆未落实。

	164
	B1安置回建房
	项目总用地面积125.4亩，建设39幢住宅和1处邻里中心，总建筑面积192135.6平方米，其中住宅面积14.83万平方米，商业建筑面积4.2749万平方米，托儿所建筑面积1050平方米，安置人数约1460人。
	续建
	2011－2017
	29207
	23908
	银行贷款

财政支付
	2000
	
	2000
	征拆、房建及配套。
	钦南区政府
	市开投集团公司
	钦州高新区管委
	资金用地指标都已落实，存在部分征拆问题未解决。

	165
	滨海新城13号地块就业安置用地
	总建筑面积215968.4平方米，共建设住房1087套，一期2栋公寓楼200套。
	续建
	2014－2016
	46027
	12838
	国开行棚户区改造专项贷款
	8000
	
	8000
	建设二期207套天地楼。
	钦南区政府
	市滨海置业集团公司
	市滨海新城管委
	用地指标部分落实；资金已落实；征拆已完成。（建设部分只需资金8000万，剩下建设内容暂缓建设）

	166
	钦州市滨海新城茶山江安置小区
	总建筑面积149229.86平方米，主要建设统规自建宅基地26栋248户、公寓安置房4栋360户、1栋多层社区活动中心、小区景观、道路等配套基础设施。
	续建
	2014－2016
	43925
	6568
	国开行棚户区改造专项贷款
	500
	
	500
	建设剩余63套天地楼及配套工程。
	钦南区政府
	市滨海置业集团公司
	市滨海新城管委
	用地指标已落实；资金已落实；约有16亩用地未办理交地手续，地上有坟山等附属物。（建设部分只需资金500万，剩下建设内容暂缓建设）

	167
	辣椒槌茂盛拆迁安置小区二期工程
	总建筑面积285188平方米。主要建设高层建筑公寓安置房784套、统规统建宅基式安置房660套、商业建筑及公共配套服务设施。
	续建
	2014－2017
	80820
	11025
	国开行棚户区改造专项贷款、PPP
	5500
	
	5500
	建设378套天地楼。
	钦南区政府
	市滨海置业集团公司
	市滨海新城管委
	用地指标已落实；资金已落实（PPP建设模式）；征拆已完成。

	168
	黎合江36套统规统建安置房项目
	36套宅基地基础工程、小区道路及公共服务配套设施。
	续建
	2015－2018
	550
	20
	业主自筹
	500
	
	500
	占地面积12.94亩，基础工程、小区道路及公共服务配套设施建设。
	钦南区政府
	市土地储备中心
	市土地储备中心
	如在2016年3月份前解决征拆问题并清表交付施工，可在2016年年底竣工并交付使用。

	169
	白石湖启动区8号地块拆迁安置房
	总建筑面积204693平方米，安置性住房1497套。主要建设内容包括土建工程、水电安装工程、室外配套水电设施、绿化、道路等工程。一期建设公寓楼225套。
	续建
	2013－2017
	44851
	13540
	国开行棚户区改造专项贷款、国家专项建设资金、财政补助、业主自筹
	1800
	
	1800
	计划完工建设配套工程，幼儿园及水电、绿化等。
	
	市滨海置业集团公司
	市滨海新城管委
	用地指标已落实；资金已落实；征拆已完成。

	170
	4号地块二期
	总建筑面积24512.86平方米。
	续建
	2014
	2000
	238
	业主自筹
	2000
	
	2000
	天地楼完成基础施工；公寓楼完成基础及主体施工。
	钦南区政府
	市土地储备中心
	市土地储备中心
	已落实资金、用地指标及征拆。（原市发改委立项批复总投资为4770万元，现该项目建设方式已批复由统规统建调整为统规自建，现核减总投资规模为2000万元）

	171
	钦州市师范学校附属小学迁建项目
	拟建设2栋教学楼，1栋综合楼及运动场等附属设施，1栋25层楼高的回建住宅楼，总建筑面积21991平方米。
	续建
	2015－2017
	8418
	3425
	业主自筹
	3000
	
	3000
	1.教学楼主体、装修、配套全部竣工；2.住宅楼完成主体15层建设。
	钦北区政府
	市土地储备中心
	市土地储备中心
	已落实建设资金。项目总投资为8418.07万元，其中征拆费用2559.14万元，工程费用5858.93万元。

	三、2016年开展前期工作项目28项
	811024
	5609
	
	2540
	350
	2190
	
	
	
	
	

	（一）污垃项目3项
	72037
	661
	
	400
	350
	50
	
	
	
	
	

	172
	钦州市河东河西污水处理厂联动工程
	新建8万m3/d污水提升泵站1座，压力管线4600米。
	新建
	2016
	5471
	
	申请中央预算内资金、财政支付、业主自筹
	50
	50
	
	开展前期工作。
	钦南区政府
	市开投集团公司
	市住建委
	建设资金未落实，存在征拆问题未解决。

	173
	河西片区雨污分流工程
	新建污水管道约300千米及其附属设施。
	新建
	2016－2019
	65000
	
	财政支付
	300
	300
	
	完成项目前期工作。
	
	市市政管理局
	市市政管理局
	资金未落实。

	174
	建筑垃圾卫生填埋场工程
	占地50亩。
	续建
	2016－2017
	1566
	661
	申请中央预算内资金、财政支付、业主自筹
	50
	
	50
	推进项目前期及征拆工作。
	钦南区政府
	市开投集团公司
	市住建委
	建设资金未落实，存在征拆问题未解决。

	（二）路网项目12项
	304607
	3204
	
	860
	
	860
	
	
	
	
	

	175
	子材西大街（沙井大道至龙井街）
	道路全长270.4米，宽30米。
	新建
	2016－2017
	1358
	
	业主自筹
	50
	
	50
	开展前期工作。
	钦南区政府
	市开投集团公司
	市住建委
	资金及征拆未落实。

	176
	龙井街（子材西大街至北部湾大道）
	道路长约325.5米，宽15米。
	新建
	2016－2017
	1005
	
	业主自筹
	50
	
	50
	开展前期工作。
	钦南区政府
	市开投集团公司
	市住建委
	资金及征拆未落实。

	177
	东南街（兴桂路至蓬莱大道）
	道路长371米，宽40米。
	新建
	2016－2017
	2381
	
	业主自筹
	50
	
	50
	开展前期工作。
	钦南区政府
	市开投集团公司
	市住建委
	资金未落实。

	178
	林湖森林公园至百浪岭道路
	建设长约5000米道路（从公园通往百浪岭）。
	新建
	2016－2017
	2000
	
	业主自筹
	50
	
	50
	开展前期及部分征地拆迁工作。
	钦北区政府
	钦州市建恒森林建设投资有限公司
	林湖森林公园指挥部（市市政管理局）
	资金未解决，存在征拆问题。

	179
	环城南路东延长线（环城东路至进港公路）
	长1915米，宽50米的道路。
	续建
	2015－2019
	19241
	
	业主自筹
	50
	
	50
	加快前期工作建设。
	钦南区政府
	市开投集团公司
	市住建委
	资金及征拆未落实。

	180
	东环路(金海湾东大街至南环路)工程
	建设长3490米、宽60米道路工程。
	续建
	2012－2017
	27314
	
	业主自筹
	50
	
	50
	完成前期工作。
	钦南区政府
	市开投集团公司
	市住建委
	资金及征拆未落实。

	181
	平山东大街（扬帆大道至坭兴产业创意园段）工程
	长3209.56米，宽50米。
	续建
	2015－2018
	27854
	
	业主自筹
	50
	
	50
	完成前期工作。
	钦南区政府
	市开投集团公司
	市住建委
	资金及征拆未落实。

	182
	海棠街
	嘉兴街至垂柳路，城市支路长1828.51米,红线宽30米。主要建设内容包括道路工程、桥梁工程、排水工程、交通工程、电气工程、绿化工程等。
	新建
	2013－2017
	9088
	2186
	业主自筹
	50
	
	50
	完成前期工作。
	钦南区政府
	市滨海置业集团公司
	市滨海新城管委
	用地指标已落实；资金未落实；征拆未完成。

	183
	滨海大道（自行车赛道，北部湾大道至扬帆大道段）
	全长3020.64米，红线宽度46米。主要建设内容包括道路工程、排水工程、桥涵工程、交通工程、绿化工程、照明工程等。
	续建
	2013－2017
	35391
	907
	财政支付、银行贷款、业主自筹
	100
	
	100
	完成前期工作，争取开工建设。
	钦南区政府
	市滨海置业集团公司
	市滨海新城管委
	用地指标未落实；资金未落实；征拆未完成。

	184
	滨海大道北段（自行车赛道，中央大道至北部湾大道）
	城市主干路，长7874.19米、红线宽46米，主要建设内容包括道路工程、桥梁工程、排水工程、照明工程、道路绿化工程等。
	续建
	2013－2018
	92088
	97
	业主自筹
	30
	
	30
	完成前期工作。
	钦南区政府
	市滨海置业集团公司
	市滨海新城管委
	用地指标未落实；资金未落实；征拆未完成。

	185
	安州大道（滨海大道至北部湾大道）
	北起滨海大道（包括跨越钦江桥梁工程），南至北部湾大道。项目道路总长3809.74米，宽50米道路工程。
	续建
	2014－2018
	78267
	7
	业主自筹
	300
	
	300
	完成前期工作。
	钦南区政府
	市滨海置业集团公司
	市滨海新城管委
	用地指标未落实；资金未落实；征拆未完成。

	186
	嘉禾街延长线
	西起扬帆大道，东至粤桂路。建设长578米，宽50米道路工程。
	续建
	2014－2017
	8621
	7
	业主自筹
	30
	
	30
	完成前期工作。
	钦南区政府
	市滨海置业集团公司
	市滨海新城管委
	用地指标未落实；资金未落实；征拆未完成。

	（三）公园项目2项
	30120
	
	
	150
	
	150
	
	
	
	
	

	187
	大榄江生态湿地公园前期工作项目
	完成大榄江生态湿地公园立项、规划等前期工作。
	新建
	2016
	120
	
	业主自筹
	120
	
	120
	完成大榄江生态湿地公园立项、规划等前期工作。
	
	市市政管理局
	市市政管理局
	项目业主先通过运作资金解决项目年度建设费用，2017年市政府财政再回拨该笔建设费用给项目业主以解决先前的运作支付。（蓝色海湾项目之一）

	188
	中心湖生态公园
	茶山江中心湖治理及改造，沿湖边环境治理及绿化、景观工程。
	新建
	2016－2019
	30000
	
	业主多渠道筹措、PPP
	30
	
	30
	推进前期工作。
	钦南区政府
	市滨海置业集团公司
	市滨海新城管委
	用地指标未落实；资金未落实；征拆未开展。（蓝色海湾项目之一）

	（四）社会项目8项
	337000
	1744
	
	970
	
	970
	
	
	
	
	

	189
	乌雷滨海旅游度假新渔村项目
	开展乌雷滨海旅游250亩渔村项目前期工作。
	新建
	2016－2020
	10000
	
	业主自筹
	50
	
	50
	开展前期工作。
	
	三娘湾管理区管委
	三娘湾管理区管委
	

	190
	三娘湾旅游区乌雷烧烤城项目
	开展编制乌雷烧烤城200亩的项目前期工作。
	新建
	2016－2018
	1500
	
	项目业主自筹
	
	
	
	
	
	广西旅投集团
	三娘湾管理区管委
	

	191
	钦州市滨海新城茶山江小学
	拟占地30亩，建设校舍9180平方米，设30个教学班，容纳学生1350名。
	续建
	2015－2017
	4500
	
	业主自筹
	30
	
	30
	推进前期工作。
	钦南区政府
	市滨海置业集团公司
	市滨海新城管委
	用地指标未落实；资金未落实；征拆未开展。

	192
	钦州市白石湖水系整治及内涝整治工程（一期）
	占地153亩，一期建设金海湾东大街南边至嘉禾街区域内的水道。全长3553.98米，宽30米。
	续建
	2013－2018
	9000
	1344
	业主自筹
	30
	
	30
	推进前期工作。
	钦南区政府
	市滨海置业集团公司
	市滨海新城管委
	用地指标未落实；资金未落实；征拆未开展。

	193
	钦州市白石湖水系整治及内涝整治工程（二期）
	总面积约785亩，河道全长约7500m,宽度20－70m。
	续建
	2013－2018
	42000
	
	业主自筹
	30
	
	30
	推进前期工作。
	钦南区政府
	市滨海置业集团公司
	市滨海新城管委
	用地指标未落实；资金未落实；征拆未开展。

	194
	钦州市白石湖水系整治及内涝整治工程（三期）
	河道回填、河道改道、河道改造、绿化等、全长约1000m,宽约40－80m。
	续建
	2013－2018
	8000
	
	业主自筹
	30
	
	30
	推进前期工作。
	钦南区政府
	市滨海置业集团公司
	市滨海新城管委
	用地指标未落实；资金未落实；征拆未开展。

	195
	茅尾海综合整治二期工程
	建设亲水型人工海岸线，景观型人工岸线，自然生态岸线。
	续建
	2015－2018
	230000
	50
	业主自筹
	500
	
	500
	开展前期规划、用林用海报批及海养搬迁补偿等前期工作。
	钦南区政府
	市土地储备中心
	市滨海新城管委
	蓝色海湾项目之一。

	196
	钦州湾广场地下人防工程
	面积约49000平方米，项目总投资约3.2亿元，战时为甲类二等人员掩蔽工程和物资库，平时为地下商场、停车场和过街通道。
	续建
	2013－2018
	32000
	350
	项目业主自筹
	300
	
	300
	力争完成前期工作。
	
	市人防办
	市人防办
	用地指标按照法律法规用地采取划拨方式取得，资金已落实。

	（五）民生项目3项
	67259
	
	
	160
	
	160
	
	
	
	
	

	197
	茶山江邻里中心
	沙埠大街与扬帆大道交汇西南面，占地75亩，建设广场、邻里大楼等，建筑总面积5万平方米。
	续建
	2015－2017
	25000
	
	业主自筹
	30
	
	30
	推进前期工作。
	钦南区政府
	市滨海置业集团公司
	市滨海新城管委
	用地指标未落实；资金未落实；征拆未开展。

	198
	白石湖良屋洞邻里中心
	拟占地60亩，总建筑面积10万平方米。主要设置有超市、餐饮、服装店、娱乐中心、社区医院、地下停车场等。
	续建
	2015－2017
	40000
	
	业主自筹
	30
	
	30
	推进前期工作。
	钦南区政府
	市滨海置业集团公司
	市滨海新城管委
	用地指标未落实；资金未落实；征拆未开展。

	199
	钦州市供水调度信息及抢修中心项目
	土建工程、给排水工程、电气工程及室外配套道路地坪、场地平整、绿化、生态停车场等设施。
	续建
	2014－2017
	2259
	
	财政支付、银行贷款、业主自筹
	100
	
	100
	完成前期工作，力争开工建设。
	钦北区政府
	市开投集团公司
	市住建委
	用地指标尚未落实；资金未落实；存在征拆问题。


  注：带“※”为重点项目
　－2－
－1－　

