
附件1

钦州市2016年自治区层面统筹推进

（新开工）重大项目第二批增补计划进度目标责任表

金额单位：万元
	序号
	项目名称
	主要建设内容及规模
	建设起止年限
	资金来源
	总投资
	2016年计划

投资
	截至2016年7月底前期工作完成情况
	2016年工程形象进度目标
	计划开工月份
	项目

业主
	责任单位
	责任人

	合　计
	1项
	
	
	88243
	20000
	
	
	
	
	
	

	1
	灵山八一茶场风电场工程
	总建设规模为10万千瓦。其中，一期工程规模为4.8万千瓦，安装24台单机容量0.2万千瓦风力发电机组；二期工程规模为5.2万千瓦，安装26台单机容量0.2万千瓦风力发电机组。
	2016

－

2017年
	银行贷款

业主自筹
	88243
	20000
	一期、二期工程已核准，选址、土地预审、环评、节能、水保均已批复，已获得广西电网接入系统的批复
	完成林地批复；完成风电场进场道路建设和风机基础建设
	2016年11月
	灵山宇阳风电有限公司
	灵山县政府
	刘　钦


附件2

钦州市2016年自治区层面统筹推进

（预备）重大项目第二批增补计划进度目标责任表
金额单位：万元
	序号
	项目名称
	主要建设内容及规模
	建设起止年限
	资金

来源
	总投资
	截至2016年7月底前期工作完成情况
	2016年前期工作进度目标
	项目业主
	责任单位
	责任人

	合计
	2项
	
	
	160784 
	
	
	
	
	

	1
	钦州市北部湾大道至中马钦州产业园区道路工程
	道路总长8.54公里，其中市区段路线长度为3.06公里，中马钦州产业园区段路线长度为5.48公里
	2016

－

2018年
	业主自筹银行贷款
	130784
	已完成立项、用地预审批复
	完成环评、可研、初设批复
	市开投集团公司、中马方圆实业有限公司
	市交通运输局
	杨福权

	2
	肯泰生物医药股份有限公司肯泰生物医药建设项目
	年产功能性食品（保健品)片剂50亿片、颗粒剂2000吨，胶囊剂40亿粒、口服液剂5000

万支、茶剂1000吨、煎膏剂2000吨、益生菌粉剂500吨；建筑面积8.2万平方米
	2017

－

2018年
	业主自筹银行贷款
	30000
	已完成备案、环评、选址、用地预审等批复
	完成水土保持批复，力争开工
	肯泰生物医药股份有限公司 
	钦北区政府
	申荣洲
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