
附件1

钦州市2016年第四季度固定资产投资目标任务分解责任表
单位：亿元

	县区
	2016年目标任务
	1－9月完成投资
	第四季度目标任务
	责任人
	备注

	
	
	累计
	进度
	合计
	10月
	11月
	12月
	
	

	合计
	956
	661
	69.1%
	295
	75
	85
	135
	
	

	灵山县
	184
	135
	73.4%
	49
	13
	14
	22
	刘　钦
	

	浦北县
	182
	132
	72.5%
	50
	13
	15
	22
	李　军
	

	钦南区
	280
	174
	62.1%
	106
	25
	30
	51
	李　遥
	

	钦北区
	193
	140
	72.5%
	53
	14
	15
	24
	申荣洲
	

	钦州港区
	117
	79
	67.5%
	38
	10
	11
	17
	覃　重
	


附件2

钦州市2016年自治区统筹推进重大项目投资任务分工表

	序号
	建设阶段
	项目名称
	总投资

（万元）
	项目建设规模和内容
	至2015年底累计完成投资

（万元）
	2016年

计划投资

（万元）
	2016年1月至本月累计完成投资（万元）
	2016年9月单月完成投资（万元）
	年度投资完成率
	实际

开竣工情况
	工程形象进度
	责任

单位
	项目

业主
	项目专员及联系方式

	
	
	合计（35项）
	4588736
	
	1148021.4
	666500
	531174
	59808.3
	80%
	
	
	
	
	

	1
	新开工
	南北二级公路改扩建工程（南间至黎合江段）
	138680
	一级公路（含部分城市道路），全长54公里，路基宽24.5米
	1000
	5000
	4243
	568
	85%
	3月已开工
	1.已取得立项、施工许可、规划设计条件、地质灾害评估报告、水土保持方案、环评报告、社会稳定风险评估报告、用地预审批复；选址意见书已办理；两阶段初步设计已上报，待批复。

2.正在进行PPP建设模式“两报告一方案”的编制工作。
	市交通运输局
	钦州恒远交通投资有限公司
	张成昌

13687773883

	2
	新开工
	钦州园林园艺博览会项目（第九届广西园林园艺博览会）
	83380
	建设园博园主展馆、园博园展园等，总建筑面积20万平方米
	-
	70000
	53163
	16083.3
	76%
	4月已开工
	1.坭兴陶博物馆A段正在进行室内装修及室内消防、空调管道安装施工，B、C段正在进行空调设备安装、室内地面及天棚装修施工。

2.1至11标已进场施工，计划在10月底完工。

3.规划一路（园博园段）已完成箱涵（已通水），雨污水管、截水沟、横向过路管砌井、箱涵闸门安装等施工，正在推进沥青路面等施工；规划四路正在推进剩余路段的雨污水管道施工。
	市市政管理局
	市开投资集团公司
	郭迪信

13877781988

	3
	新开工
	广西钦州力顺机械有限公司年产5万辆轻型载货汽车升级改造项目
	182756
	年产5万辆轻型载货汽车整车及其相应的驾驶室、车架及车桥，年产1万辆货车车厢
	-
	15000
	71230
	15207
	475%
	1月已开工
	备案、环评、报建等前期工作基本完成，项目内管网、路网等配套已建设完成，冲焊联合车间、涂装车间、总装车间、调检车间、试验试制车间等五大车间已完成钢结构工程总量的90%左右，进入收尾阶段，已完成钢结构工程总量的95%左右。五大车间设备基础已全部开挖并基本完成，9月22日以来，涂装、试验试制等车间的设备及安装工人已陆续进场开展设备安装，项目累计完成投资约7亿元，计划2016年12月初建成并达到生产条件。
	市工信委
	广西钦州力顺机械有限公司
	曾菊花

13977770054

	4
	新开工
	北部湾大学二期（钦州学院新校区二期）
	59340.6
	建设公共教学楼、理工科教学楼、综合楼等，总建筑面积11.96万平方米
	-
	5000
	14714
	2502
	294%
	4月已开工
	1.已取得可研批复。

2.强电、配电施工监理、学生宿舍空调、家具采购及安装和水上训练基地码头工程已完成招标工作。

3.学生公寓楼1－2号楼已交付使用。

4.理工科教学楼楼面模板安装完成80%；业务综合楼楼面模板安装和钢筋绑扎完成30%；海洋科技馆和留学生公寓楼楼面模板安装完成；工程训练中心承台、基础梁钢筋绑扎及混凝土浇筑全部完成；大学生创业园完成土方回填和垫层硬化；公共教学实验楼墙柱模板安装和梁板钢筋绑扎完成85%。

5.水上训练基地已基本完成土方填土，项目部搭设和基础打桩。

6.智能化工程正在建设。
	市滨海新城管委
	市滨海置业集团公司
	黄焕媛

15007777089

	5
	新开工
	灵山县中医院扩建项目
	13500
	建设门诊住院楼、医技综合楼、药剂楼、后勤综合楼等，总建筑面积7万平方米，床位500张
	-
	3500
	56
	56
	2%
	计划10月开工
	已落实120亩用地指标，完成地质钻探。
	灵山县政府
	灵山县中医院
	谭宁庆

13207871388

	6
	新开工
	金海湾西大街扩建工程
	72270.78
	全长6575米，路面拓宽至70米增设人行道及非机动车道，对绿化、路灯进行改造，推进污水管网建设等
	-
	5000
	8946
	289
	179%
	5月已开工
	1.前期工作基本完成。

2.已完成丈量土地230.87亩，新征土地协议签订197亩，清表交地122.7亩，沿线坟山已基本完成迁移。

3.高压线迁移已完成施工招标，电线杆正在进场施工。

4.广告牌拆除：已拆除3个高架广告牌、3块落地广告牌。

5.工程进展：一标已清场6200米，二标已清场2060米。
	市住建委
	市开投资集团公司
	吴鉴军

13877781085

	7
	新开工
	广西烟霞山风景区基础设施项目
	63148
	建设综合服务区、农业休闲体验区、民俗文化体验区、丹霞地貌游览区等四大功能区
	-
	3000
	1500
	500
	50%
	7月已开工
	已开工建设并完成“三通一平”，主体工程正加快推进。
	灵山县政府
	灵山县烟霞山生态旅游开发有限公司
	赖中明

13707776877

	8
	新开工
	金海湾东大街东延长线
	50300
	黎合江路口至六景高速，约7公里长，70米宽道路工程
	2359.4
	10000
	1722
	600
	17%
	6月已开工
	1.黎合江转盘交通临时改造成工程已完成施工图设计，正在准备报监手续办理。

2.正在开展黎合江环岛部分征拆工作，已完成新村队22.457亩土地征收工作，并于8月30日完成清表工作。

3.工程进展：Ⅰ标：主线K0+880-K1+100段完成清表，黎合江大转盘拓宽车道砼路面浇注及破损严重的原砼路面的修复工作基本完成，已完成路灯、信号灯基础施工，正在进行信号灯安装；Ⅱ标：施工便道和工地临设方案已上报，已进行图纸会审。
	市住建委
	市开投资集团公司
	吴鉴军

13877781085

	9
	新开工
	灵山八一茶场风电场工程
	88243
	总建设规模为10万千瓦，其中，一期工程规模为4.8万千瓦，安装24台单机容量0.2万千瓦风力发电机组；二期工程规模为5.2万千瓦，安装26台单机容量0.2万千瓦风力发电机组。
	-
	20000
	-
	-
	-
	计划11月开工
	完成林地批复；完成风电场进场道路建设和风机基础建设。
	灵山县政府
	灵山宇阳风电有限公司
	赖中明

13707776877

	10
	续建
	钦州港金谷港区金鼓江作业区12号、13号泊位工程
	95454
	2个5万吨级化工非危险品散杂货泊位，设计年吞吐能力470万吨
	9482
	20000
	7466
	100
	37%
	-
	用海、环评、安全、通航等手续均已办理完成；岸线使用申请已上报交通运输部；项目已核准；项目用海已批复，已获得海域使用权证。已完成后方库区吹填约330亩，13号泊位委托钦州澄星公司建设，18个沉箱已开工建设，其中13个已封顶。
	钦州港区管委
	钦州临海工业公司
	罗安

15296509420

	11
	续建
	钦州港30万吨级支航道
	92023
	建设30万吨级航道长8.51公里，底标高-21米，底宽320米，疏浚量4302万方米
	51281
	40000
	27062
	3153
	68%
	-
	1.吹填及疏浚（蓄泥坑）环境评估及监测工作已完成，于2015年1月底通过国家海洋局南海分局审查，并于2015年2月初获批复，2015年4月中旬已获倾倒许可证和6月上旬水上水下施工许可证。

2.项目施工、施工监理招标工作已完成。

3.Ⅰ、Ⅱ标段累计完成疏浚工程量约3348.8万立方米，其中Ⅰ标段累计完成疏浚工程量约1626.45万立方米，Ⅱ标段累计完成疏浚工程量约1722.39万立方米。
	钦州港区管委
	钦州临海工业公司
	罗安

15296509420

	12
	续建
	G359浦北县东绕城二级公路
	21138
	二级公路，全长15.1公里，（一期建设木麻根至塘冲角8.2公里，二期建设塘冲角至沙场6.9公里），路基宽12米
	1500
	8000
	4650
	0
	58%
	-
	征地搬迁工作基本完成，4月初进行招投标，7月进场施工。
	浦北县政府
	浦北县开发投资集团有限公司
	丁兆球

18677720489

	13
	续建
	钦州港新城区路网二期工程
	118073
	市政道路，总长15.89公里，包括大榄坪1号路北段、大榄坪2号路北段（二期）、大榄坪3号路北段（二期）、第一大街、第三大街（二期）和金鼓外环路（二期）
	31560
	15000
	15576
	400
	104%
	-
	1.施工进展：大榄坪一号路北段大榄坪一号路北段已基本完工；二号路在开展路基、涵洞工程、排水工程施工；第一大街、第三大街在开展路基及涵洞工程施工；外环路、三号路8月份因无新工作面基本处于停工状态。

2.征拆进展：已基本完成项目征地工作，房屋补偿及安置合同签订工作基本完成。
	钦州港区管委
	钦州临海工业公司
	罗安

15296509420

	14
	续建
	钦州市环城西路南段工程
	47058
	市政道路，长约6.4公里（北部湾大道至金海湾西大街段），路基宽60米
	10747
	15000
	5172
	500
	34%
	-
	已完成征地67%，3个标段已全部进场施工；道路Ⅰ标左侧110KV供电线路迁改已完成塔杆人工挖孔桩基础的施工。
	市住建委
	市开投资集团公司
	吴鉴军

13877781085

	15
	续建
	钦州市北部湾大道二期
	109442
	城市主干道，长13.6公里（金海湾西大街至进港公路），路基扩宽至60米
	48586
	30000
	3674
	462
	12%
	-
	1.前期工作基本完成。

2.基本本完成征地和拆迁工作，集体土地房屋拆迁宅基地安置补偿工作基本完成；搬迁安置房完成53%。

3.北部湾大道二期主线工程雨污水管铺设已完成90%，涵洞完成100%，土石方完成80%，完成单幅路床调平约7公里。
	市住建委
	市开投集团公司
	吴鉴军

13877781085

	16
	续建
	北部湾玉柴能源化工有限公司重油制烯烃和芳烃生产项目
	931362
	年加工重质燃料油200万吨
	57700
	40000
	-
	-
	-
	-
	原项目业主已明确不再投资该项目，目前正在寻找其他投资商，重新投资建设该项目。
	钦州港区管委
	北部湾玉柴能源化工有限公司
	罗安

15296509420

	17
	续建
	广西源鑫生物科技有限公司八角产业开发项目
	30200
	年产植物黄金调味油2000吨、莽草酸350吨、乙醇抗氧化提取物1000吨
	8000
	12000
	7200
	2900
	60%
	-
	已获得备案、选址意见、用地预审、环评评价、水土保持、节能等批复，完成平整场地，正在进行主体二层建设。
	浦北县政府
	广西源鑫生物科技有限公司
	丁兆球

18677720489

	18
	续建
	北部湾林木产业园一体化项目
	91200
	年产20万立方米中密度纤维板、10万立方米胶合板、60万平方米地板、45万件木家具、10万套木门、20万扇木窗
	67000
	20000
	13990
	1820
	70%
	-
	1.已累计完成10栋标准厂房的建设，部分厂房在建。

2.东昌、泰盛、尚树达、双峰、倚峰等已竣工并投产。

3.夏友、华荣、融成、宸祥等木业项目已平整土地，准备开工建设。
	钦北区政府
	钦州市汇骏投资有限公司
	颜昌贵

13307772513

	19
	续建
	灵山电子信息产业园基础设施项目（一期）
	130000
	建设标准厂房及配套基础设施，总建筑面积62万平方米
	30000
	40000
	25000
	1000
	63%
	-
	续建6栋标准厂房2栋商住楼，15万平方，已封顶进入装修；2016年计划新建5栋厂房，2栋商住楼，10万平方，路网工程，部分项目已开工。
	灵山县政府
	广西六和投资有限公司
	赖中明

13707776877

	20
	续建
	中船钦州修船资源整合项目
	90000
	年修理和改装15万吨以下各型船舶及海洋工程产品120艘
	58000
	32000
	12000
	-
	38%
	-
	项目综合楼、船体及机电综合车间设备已安装调试完毕，正在进行交工验收；联合供气站已达到供气条件，直立式驳岸、船坞锚泊设施、固定引桥等基建已完成，10万吨级“新祥生”号浮船坞已完成锚泊定位。
	钦州港区管委
	中船广西船舶及海洋工程有限公司
	罗安

15296509420

	21
	续建
	浦北生物质发电项目
	32068
	2台1.5万千瓦生物质发电机组
	10000
	15000
	11250
	6100
	75%
	-
	办公综合楼在建主体封顶，厂房、宿舍在建基础。
	浦北县政府
	浦北凯迪绿色能源开发有限公司
	丁兆球

18677720489

	22
	续建
	钦州市鲲炎光电科技有限公司LED外延芯片生产研发基地项目
	48200
	年产310万个LED外延芯片及49.68亿颗灯珠
	32600
	10000
	2450
	0
	25%
	-
	已完成项目前期工作，安装了2条生产线，并且已投产。
	钦州高新区管委
	钦州市鲲炎光电科技有限公司
	赵惠

13807779751

	23
	续建
	灵山大型农产品综合交易市场项目
	91500
	建设大宗农副产品交易区、特色产品交易区、物流配送区及相关配套设施等，总建筑面积43.5万平方米
	33725
	20000
	14848
	650
	74%
	-
	一期工程A、B、C区建成并投入使用。
	灵山县政府
	广西灵山三科现代农副产品批发市场有限公司
	赖中明

13707776877

	24
	续建
	中国广西东盟商贸城项目一期
	340000
	建设小商品区、家居区、建材区、五金机电区等物流设施，总建筑面积85万平方米
	81432
	20000
	4500
	200
	23%
	-
	1.小商品城项目：2015年5月1日已开始试营业；现正在办理项目竣工备案。

2.游乐园项目：全面投入运行。

3.凤凰广场：预计2016年10月底完成商家装修工作。

4.市公交总站：由市交通运输局组织实施，53亩站场用地已经基本平整好，正在筹划进行站场建设。
	市商务局
	广西中裕置业发展有限公司
	胡冠强

13877779755

	25
	续建
	灵山县教育新区建设项目
	47449
	建设教学辅助用房、生活服务用房、行政办公用房等，总建筑面积21万平方米
	2000
	10000
	2100
	205
	21%
	-
	正在平整土地。
	灵山县政府
	灵山县教育局
	赖中明

13707776877

	26
	续建
	钦州茅尾海沙井岛东岸综合整治工程
	81607
	海岸线综合整治、河道综合整治、浅滩清淤、低洼地平整和填海造地工程。清淤面积7.9平方公里，吹填面积5.32平方公里及海岸线整治
	47197
	15000
	8900
	1530
	59%
	-
	1.“蚝情宴舞”岸线景观工程和“一展一赛”项目已完工。

2.16#西吹填区内“疍家风情小镇”临时围堰填土已完成；16#西西扩区临时围堰填土1.21万方；19#吹填区填土及砂袋围堰己完成全部施工内容。

3.钦江农场临时围堰填土34.10万方；钦江农场吹填区己完成倒运吹施工工程量176.17万立方米，完成清淤量的65.46%。

4.9#沙滩广场基本完成，己累计完成方量189.30万立方米，正在进行南堤人造沙滩造滩施工、后方沙土倒运施工以及东堤护岸施工。
	市滨海新城管委
	市滨海置业集团公司
	黄焕媛

15007777089

	27
	续建
	钦州茅尾海东岸综合整治工程
	97926
	海岸线综合管理、葵子江清淤及人工湖开挖、浅滩清淤和填海造地工程。清淤面积10.8平方公里，吹填面积2.99平方公里及海岸线整治
	54539
	10000
	13610
	2333
	136%
	-
	1.茅尾海东岸4#、5#南、5#北及对应后方吹填区已完成吹填及永久护岸已完工。

2.5#北（MJG2+200-MJG2+460)段已完成变更段填土100m，正进行灌浆施工。3.已完成疏浚工程量841.58万立方米，占总清淤量的61.2%；钦江农场吹填区纳泥量为529万立方米，占总纳泥量的43.47%。
	市滨海新城管委
	市滨海置业集团公司
	黄焕媛

15007777089

	28
	投产
	钦州电厂二期工程
	612862
	2台100万千瓦超临界燃煤发电机组
	459463
	150000
	175352
	2300
	117%
	9月竣工
	项目2台机组均已经基本建设完成。
	钦州港区管委
	国投钦州发电有限公司
	罗安

15296509420

	29
	投产
	广西众森医药有限公司生物制药及中药饮片生产项目
	58000
	年产10万吨中草药，生产水针剂、粉针剂、口服溶液剂、颗粒剂等
	49850
	8000
	6000
	350
	75%
	预计10月竣工
	项目已建成建筑面积6万平方米，3栋标准化厂房及配套用房已投入使用，中药饮片项目已经部分投产。
	钦州高新区管委
	广西众森医药有限公司
	赵惠

13807779751

	30
	预备
	钦州市沙坪至那丽公路一期工程（那彭至那丽高速公路出口段）
	60927
	一级公路，全长约21公里，路基宽24.5米
	-
	-
	-
	-
	-
	预计12月开工
	工可、环评、水保、用地预审、压矿等前期工作已完成，正在进行初步设计。
	北部湾华侨投资区管委
	北部湾华侨投资区管委
	张传华

13877790198

	31
	预备
	广西滨海公路环茅尾海九鸦至茅岭段
	76845
	一级公路，长14.6公里，路基宽24.5米
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	水保、地灾、压矿、规划选址、用地预审、用海预审、海洋环评、环评报告、社会稳定风险分析报告已完成；工可已获批复。两阶段初步设计已编制完成，正在组织材料上报自治区交通运输厅。
	市交通运输局
	钦州恒远交通投资有限公司
	张成昌

13687773883

	32
	预备
	钦州热电厂热电联产项目
	343000
	1台35万千瓦抽汽凝汽式和2台5万级背压式抽汽燃煤发电机组，配套建设1个5万吨级泊位工程
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	项目已于2015年6月份获得自治区发展改革委核准。已完成项目初步设计工作，主机合同已签订，相关施工标段招标工作已启动。目前正在开展征拆工作。
	钦州港区管委
	中电投北部湾（广西）热电有限公司
	罗安

15296509420

	33
	预备
	钦州港年产6万吨食用调和油项目
	30000
	年分装、加工花生油及调和油60000吨
	-
	-
	14800
	-
	-
	5月已开工
	项目基本建设完成，已于7月初投产。
	钦州港区管委
	钦州鲁花食用油有限公司
	罗安

15296509420

	34
	预备
	钦州市北部湾大道至中马钦州产业园区道路工程
	130784
	道路总长8.54公里，其中市区段道路线长度为3.06公里，中马钦州产业园区段线路长度为5.48公里
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	完成环评、可研、初步设计。
	市交通运输局
	市开投集团公司、中马方圆实业有限公司
	张成昌

13687773883

	35
	预备
	肯泰生物医药股份有限公司肯泰生物医药建设项目
	30000
	年产功能性食品（保健品）片剂50亿片、颗粒剂2000吨、胶囊剂40亿粒、口服液剂5000万支、茶剂1000吨、煎膏剂2000吨、益生菌粉剂500吨；建筑面积8.2万平方米
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	完成水土保持批复，力争开工。
	钦北区政府
	肯泰生物医药股份有限公司
	颜昌贵

13307772513


附件3

钦州市2016年9－12月重大项目集中开竣工计划执行表

	序号
	项目名称
	主要建设内容及规模
	总投资

（万元）
	开工/竣工
	计划开竣工时间
	实际开竣工情况
	项目业主
	备注

	
	
	
	
	
	
	实际开竣工时间
	未开未竣原因
	
	

	
	合　计
	27项
	1731730
	
	
	
	
	
	

	
	9月
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	——自治区层面重大项目
	2项
	739246
	
	
	
	
	
	

	
	（一）计划竣工
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	国投电厂二期项目
	建设2台1000MW发电机组。
	661246
	竣工
	9月下旬
	
	
	国投钦州发电有限公司
	

	
	（二）计划开工
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	中马钦州产业园区协鑫分布式能源项目
	建设2×75兆瓦及天然气联合循环机组，为园区供电、供冷及供热。
	78000
	开工
	9月上旬
	
	
	广西协鑫中马分布式能源有限公司
	

	
	——市级层面重大项目
	10项
	635647
	
	
	
	
	
	

	
	计划开工
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	中国－马来西亚钦州产业园区科技园（创业孵化基地）项目
	总建筑面积38万平方米，包括建设中小企业总部型研发楼、轻设备生产型研发楼及高层研发楼及相关配套设施。
	151600
	开工
	9月上旬
	
	
	广西中马钦州产业园区金谷投资有限公司
	

	2
	中国－马来西亚钦州产业园区启动区综合配套设施建设工程
	总建筑面积约18.12万平方米。主要建设住宅、商业、办公、酒店等启动区配套服务设施。
	127500
	开工
	9月上旬
	
	
	广西中马钦州产业园区开发有限公司
	

	3
	中国－马来西亚钦州产业园区第一小学
	建设规模为设36个班，建筑面积约15485平方米。
	8856
	开工
	9月上旬
	
	
	广西中马钦州产业园区方圆实业有限公司
	

	4
	中国－马来西亚钦州产业园区燕窝加工贸易基地
	建筑面积约12.95万平方米，主要建设燕窝产业大厦、燕窝隔离检疫/问题毛燕销毁区、燕窝加工中心及相关配套设施。
	68900
	开工
	9月上旬
	
	
	广西中马钦州产业园区金谷投资有限公司
	

	5
	中国－马来西亚钦州产业园区启动区六钦高速公路西侧防护带绿化
	绿化面积约26万平方米。
	14839
	开工
	9月下旬
	
	
	广西中马钦州产业园区开发有限公司
	

	6
	中国－马来西亚钦州产业园区启动区道路控制绿带
	绿化面积396299.44平方米。
	21452
	开工
	9月下旬
	
	
	广西中马钦州产业园区开发有限公司
	

	7
	钦南区那雾山森林公园
	建设进山道路、停车场、大门、游客中心、厕所、观光步行道、瞭望台、旅游标识系统“那雾岭生态休闲园”。
	10500
	开工
	9月下旬
	
	
	钦南区旅游局
	

	8
	钦州东盟花卉大世界 
	建设集精品苗木花卉种植研发，交易、博览、展销、等商务服务于一体的大型国际花卉市场。
	223000
	开工
	9月下旬
	
	
	广西钦州市花卉世界农业有限公司
	

	9
	钦州市机动车驾驶人考试中心浦北分考场
	建设科目二及科目三考场硬件建设、综合业务办公楼、相关配套设施等
	5500
	开工
	9月下旬
	
	
	浦北县开发投资集团有限公司
	

	10
	灵山县中医院扩建项目
	建设具有中国传统文化特征的业务区（主要包括门诊住院综合楼、医技综合楼、药剂楼、后勤服务楼、行政办公楼、生活服务设施建筑）和疗养院。
	3500
	开工
	9月下旬
	
	
	灵山县中医院
	

	
	10月
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	——市级层面重大项目
	5项
	167566
	
	
	
	
	
	

	
	（一）计划竣工
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	浦北县5万吨水果配制酒、朗姆酒项目
	年产5万吨水果配制酒、朗姆酒。
	13000
	竣工
	10月下旬
	
	
	浦北县金蕉食品有限公司
	

	2
	浦北县凯兴电子制品项目
	年产LED灯50万件，来料加工电子产品20万吨。
	12000
	竣工
	10月下旬
	
	
	凯兴电子制品有限公司
	

	3
	浦北县2014年度全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件项目
	建设校舍26360平方米。
	4166
	竣工
	10月下旬
	
	
	各项目学校
	

	
	（二）计划开工
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	中国－马来西亚钦州产业园区智慧产业园
	建筑面积约9.82万平方米,主要建设内容包括公寓楼、研发楼、中马免税体验店、酒店、研发中心、专家楼及相关配套工程。
	28400
	开工
	10月下旬
	
	
	广西中马钦州产业园区方圆实业有限公司
	

	2
	中国－马来西亚钦州产业园区职业教育实训基地一期
	总建筑面积约16.71万平方米。主要建设教学楼、图书馆、综合楼、教职工宿舍、体育场所、实验楼及附属用房等配套设施。
	110000
	开工
	10月下旬
	
	
	广西中马钦州产业园区方圆实业有限公司
	

	
	11月
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	——市级层面重大项目
	4项
	111581
	
	
	
	
	
	

	
	（一）计划竣工
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	浦北县2015年保障性安居工程配套基础设施建设项目
	新建道路17116米，给排水管网长度18509米。
	4555
	竣工
	11月下旬
	
	
	浦北县有关镇政府
	

	2
	钦南区金窝工业园一区金窝大道
	全长2500米，宽40米。
	5026
	竣工
	11月下旬
	
	
	钦南区开发投资有限公司
	

	
	（二）计划开工
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	浦北县龙门风电项目
	装机容量100兆瓦。
	100000
	开工
	11月下旬
	
	
	国投电力控股股份有限公司
	

	2
	浦北县泉水镇污水处理厂
	远期1500立方米/日，近期500立方米/日，配套管网2公里。
	2000
	开工
	11月下旬
	
	
	浦北县开发投资集团有限公司
	

	
	12月
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	——市级层面重大项目
	6项
	77690
	
	
	
	
	
	

	
	（一）计划竣工
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	浦北县农村危房改造项目
	建筑面积120万平方米。
	9000 
	竣工
	12月下旬
	
	
	浦北县住建局
	

	2
	浦北县桂粤物流中心
	建设年货运能力500万吨的物流中心。
	3307
	竣工
	12月下旬
	
	
	浦北县桂粤市场投资有限责任公司
	

	3
	钦州市机动车驾驶人考试中心浦北分考场
	建设科目二及科目三考场硬件建设、综合业务办公楼、相关配套设施等。
	5500
	竣工
	12月下旬
	
	
	浦北县开发投资集团有限公司
	

	
	（二）计划开工
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	中国－马来西亚钦州产业园区第一中学
	项目建筑面积约40613平方米,项目建设规模为42个班，共2100人。
	19983
	开工
	12月下旬
	
	
	广西中马钦州产业园区方圆实业有限公司
	

	2
	中国－马来西亚钦州产业园区友谊大道地下综合管廊
	全长约2400米，包括综合管廊主体工程和附属工程两部分。
	30600
	开工
	12月下旬
	
	
	广西中马钦州产业园区方圆实业有限公司
	

	3
	浦北县年产50000平方米生态环保组合房屋项目
	年产50000平方米生态环保组合房屋。
	9300
	开工
	12月下旬
	
	
	广西浦北恩泽再生资源工程有限责任有限公司
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