
附件1

2017年钦州市中心城区城市建设项目计划表

单位：万元

	项　　目　　名　　称
	总投资规模
	已完成投资
	2017年计划完成投资额
	各级财政资金
	运作资金支付
	2017年需新增市本级

财政统筹企业融资资金

	合计：共185项（其中新建60项，续建100项，前期25项）计划竣工77项
	2382940
	672177
	333133
	23382
	309751
	188414

	一、规划项目（18项，新编8项，续编10项）计划竣工18项
	2730
	241
	2254
	1266
	989
	

	二、2017年建设项目（142项，新建52项，续建90项）计划竣工59项
	2002283
	670813
	329298
	21816
	307483
	186834

	（一）污垃项目（3项，新建1项，续建2项）
	2641
	839
	1075
	25
	1050
	700

	（二）保障性住房项目（9项，全为续建项目）
	390843
	98507
	57750
	5700
	52050
	18715

	（三）路网项目（61项，新建17项，续建44项）
	837328
	297794
	173495
	600
	172895
	104831

	城市环路项目（7项，全为续建项目）
	274920
	105606
	73864
	
	73864
	41759

	主干路网项目（9项，全为续建项目）
	253184
	126903
	47650
	
	47650
	29361

	其他路网项目（29项，新建8项，续建21项）
	179050
	55050
	25781
	300
	25481
	23111

	房地产周边配套市政道路项目（8项，新建3项，续建5项）
	26074
	10235
	1300
	300
	1000
	1000

	道路提升改造项目（1项，新建项目）
	3000
	
	1000
	
	1000
	1000

	拥堵整治项目（2项，新建项目）
	3000
	
	1300
	
	1300
	1300

	地下综合管廊项目（5项，新建3项，续建2项）
	98100
	
	22600
	
	22600
	7300

	（四）园林绿化项目（9项，新建6项，续建3项）
	68627
	20804
	2919
	555
	2364
	980

	园林园艺项目（6项，新建4项，续建2项）
	37572
	20804
	2784
	500
	2284
	900

	海绵城市项目（3项，新建2项，续建1项）
	31055
	
	135
	55
	80
	80

	（五）社会项目（22项，新建5项，续建17项）
	499580
	209350
	68974
	9952
	59022
	41506

	（六）民生工程项目（38项，新建23项，续建15项）
	203264
	43520
	25086
	4984
	20102
	20102

	内涝排水整治项目（10项，新建8项，续建2项）
	91820
	2312
	6720
	1130
	5590
	5590

	路桥维修改造项目（7项，新建4项，续建项目3项）
	34261
	10170
	9559
	2259
	7300
	7300

	路灯亮化项目（7项，新建4项，续建3项）
	11350
	3610
	3865
	865
	3000
	3000

	供水项目（7项，新建2项，续建项目5项）
	64903
	27428
	4012
	
	4012
	4012

	数字城市项目（7项，新建5项，续建项目2项）
	930
	
	930
	730
	200
	200

	三、2017年开展前期工作项目（25项）
	377927
	1123
	1580
	300
	1280
	1580


附件2

2017年钦州市中心城区城市建设项目明细表

单位：万元

	序号
	项目名称
	建设内容和规模
	建设性质
	建设年限
	总投资

规模
	已完成

投资
	资金

筹措

方式
	2017年计划完成投资额
	2017年需新增市本级财政统筹企业融资资金
	2017年建设

内容和规模
	征拆

单位
	项目实施

责任部门
	协调部门
	备注（用地指标、资金落实、征拆情况等）

	
	
	
	
	
	
	
	
	总额
	各级财政资金
	运作资金支付
	
	
	
	
	
	

	合计：共185项（其中新建60项，续建100项、前期25项）计划竣工77项
	
	
	2436670
	672177
	
	333133
	23382
	309751
	188414
	
	
	
	
	

	一、规划项目（18项，新编8项，续编10项）计划竣工18项
	
	
	2730
	241
	
	2254
	1266
	989
	
	
	
	
	
	

	（一）控制性详细规划（3项）
	
	
	690
	38
	
	652
	32
	620
	
	
	
	
	
	

	1
	钦州市大榄江片区规划（含分区规划、产业发展专题研究、片区控规，原为钦州市河西西片区规划）
	规划编制
	续编
	2015-2017
	300
	30
	规划

贷款
	270
	
	270
	
	继续编制
	
	市住建委
	市住建委
	资金由国开行贷款支付，目前正按计划推进

	2
	《钦州滨海新城控制性详细规划》修改
	重点完善茶山江东部区域、沙井岛东部区域控规，完善其他区域控规指标的调整
	续编
	2016-2017
	350
	
	业主

自筹
	350
	
	350
	
	开展规划编制工作
	
	市滨海新城管委
	市住建委、滨海新城管委
	资金已落实，由市滨海置业集团公司支付

	3
	《钦州市三娘湾旅游度假区控制性详细规划》
	三娘湾旅游度假区控制性详细规划修改
	续编
	2016-2017
	40
	8
	财政

支付
	32
	32
	
	
	继续编制
	
	三娘湾管理区管委
	市住建委、三娘湾管理区管委
	资金在2017年财政预算中解决

	（二）城市设计（3项）
	
	
	489
	
	
	489
	309
	180
	
	
	
	
	
	

	4
	钦州市总体城市设计
	规划编制
	新编
	2017
	149
	
	财政

支付
	149
	149
	
	
	继续编制
	
	市住建委
	市住建委
	待资金落实后即可开展编制工作

	5
	金海湾西大街两侧一定区域城市设计
	
	新编
	2017
	240
	
	规划贷款、财政支付
	240
	160
	80
	
	规划编制
	
	市住建委
	市住建委
	资金的30（80万）从国开行贷款中支付，剩余资金尚未有来源

	6
	钦州市滨海新城茶山江片区城市设计
	城市设计
	续编
	2016-2017
	100
	
	业主

自筹
	100
	
	100
	
	开展规划编制工作
	
	市滨海新城管委
	市住建委、滨海新城管委
	资金已落实，从市滨海新城管委管理运营经费中支出

	（三）规划研究管理（6项）
	
	
	695
	203
	
	492
	343
	149
	
	
	
	
	
	

	7
	钦州市城市总体规划实施评估
	规划研究
	新编
	2017
	180
	
	财政

支付
	180
	180
	
	
	开展编制
	
	市住建委
	市住建委
	待资金落实后即可开展编制工作

	8
	黎合江片区协调规划
	规划编制
	续编
	2015-2017
	206
	103
	规划

贷款
	103
	
	103
	
	继续编制
	
	市住建委
	市住建委
	按计划推进中

	9
	钦州市旧城区改造策略研究
	规划研究
	新编
	2017
	100
	
	财政

支付
	100
	100
	
	
	继续编制
	
	市住建委
	市住建委
	待资金落实后即可开展编制工作

	10
	城市规划管理研究
	含历史文化街区文物保护、城市风貌研究、安置就业用地规划控制导则、房地产开发数据调查等内容
	续编
	2015-2017
	133
	100
	财政

支付
	33
	33
	
	
	继续编制
	
	市住建委
	市住建委
	打包规模较小的4个城市规划管理研究项目

	11
	钦州市滨海新城竖向高程论证报告
	竖向高程论证
	续编
	2016-2017
	46
	
	业主

自筹
	46
	
	46
	
	开展规划编制工作
	
	市滨海新城管委
	市住建委、滨海新城管委
	资金已落实，由市滨海置业集团公司支付

	12
	钦州白石湖中央商务区服务业集聚区发展规划
	编制白石湖片区服务业集聚区发展规划
	续编
	2016-2017
	30
	
	财政

支付
	30
	30
	
	
	开展规划编制工作
	
	市滨海新城管委
	市住建委、滨海新城管委
	资金已落实，已获得财政补助30万元

	（四）专项规划（6项，新编项目4项，续编1项）
	
	
	856
	
	
	621
	582
	40
	
	
	
	
	
	

	13
	《钦州市城市慢行系统专项规划》
	确定步行、自行车交通系统网络布局框架及规划指标，提出行人、自行车过街设施布局基本要求，提出步行街区布局和范围，确定城市自行车停车设施规划布局原则，以及提出无障碍设施的规划原则和基本要求
	新编
	2017
	70
	
	财政

支付
	70
	70
	
	
	开展编制
	
	市住建委
	市住建委
	资金未落实

	14
	钦州市主城区水环境整治规划
	主城区各个水系的环境整治
	新编
	2017
	200
	
	财政

支付
	200
	200
	
	
	开展编制
	
	市住建委
	市住建委
	资金未落实

	15
	《钦州市海绵城市专项规划》及《钦州市海绵城市规划设计导则》
	规划内容：1.规划概述；2.规划布局；3.规划实施与保障。导则内容：总则、基本规定与设计计算、海绵城市规划设计目标、规划、设计、维护管理等
	续编
	2016-2017
	235
	176
	财政

拨款
	59
	59
	
	
	完成规划编制
	
	市住建委
	市住建委
	

	16
	《钦州市地下管线综合规划》
	规划编制
	续编
	2016-2017
	99
	59
	银行

贷款
	40
	
	40
	
	继续编制
	
	市住建委
	市住建委
	资金未落实

	17
	《钦州市中心城区骨干道路网重要节点控制规划》
	结合我市综合交通网络规划，对我市主城区、滨海新城区、三娘湾区域内的9个互通枢纽立交及7座桥梁（新华路桥、南环路桥、滨海大道大桥、中央大道大桥、安州大道大桥、新城大街大桥、中央大道南桥）进行规划控制，确定上述关键节点（总计47个节点）的规划用地面积、布局远足、立交形式等。规划编制完成后，督办我市今后关键节点的设计提供科学合理的规划依据，进一步完善我市城市交通网络
	新编
	2017
	150
	
	财政

支付
	150
	150
	
	
	开展编制
	
	市住建委、开投集团公司
	市住建委
	资金未落实

	18
	钦州市《“美丽广西·宜居城市”建设活动五年规划》方案
	规划方案编制
	新编
	2017
	103
	
	财政

支付
	103
	103
	
	
	开展编制
	
	市住建委
	市住建委
	

	二、2017年建设项目（142项、新建52项，续建90项）计划竣工59项
	
	
	2056013
	670813
	
	329298
	21816
	307483
	186834
	
	
	
	
	

	（一）污垃项目（3项，新建1项、续建2项）
	
	
	2641
	839
	
	1075
	25
	1050
	700
	
	
	
	
	

	19
	生活垃圾处理场库存垃圾分拣厂房
	1000平方米
	新建
	2017
	25
	
	财政

支付
	25
	25
	
	
	建设厂房1000平方米，进场道路及运转平台4000平方米
	
	市环卫处
	市市政管理局
	在垃圾处理场旁租用地块，无需征拆，新建项目需财政拨付资金

	20
	钦州市生活垃圾无害化处理场综合治理工程
	雨污分流系统、渗滤液导排系统、进场道路改造、环境边坡整治、消防及辅助设施等
	续建
	2016-2018
	1050
	174
	申请中央预算内资金、多渠道筹集资金
	550
	
	550
	550
	推进项目建设
	钦南区人民政府
	市开投集团公司
	市住建委、海洋局、市政管理局
	用地指标已落实大部分；自治区补助资金已落实；因图纸未出具，暂未确定征拆工作

	21
	建筑垃圾卫生填埋场工程
	占地50亩
	续建
	2016-2018
	1566
	665
	申请中央预算内资金、多渠道筹集资金
	500
	
	500
	150
	加快推进前期及征拆工作，开工建设
	钦南区人民政府
	市开投集团公司
	市住建委、市政管理局
	用地指标未落实；已在北部湾城市发展基金落实资金500万元；暂无征拆问题

	（二）保障性住房项目（9项，全为续建项目）
	
	
	390843
	98507
	
	57750
	5700
	52050
	18715
	
	
	
	
	

	22
	东边塘安置小区
	总建筑面积10.634万平方米，主要建设内容包括约250套宅基地及配套工程
	续建
	2015-2018
	20000
	
	业主

自筹
	2000
	
	2000
	2000
	争取完成前期工作、征拆工作，落实建设资金后开工建设
	钦南区人民政府
	市滨海置业集团公司
	钦南区人民政府
	用地指标未落实、资金已落实部分、征拆未完成

	23
	小江棚户区改造工程
	新老丁村安置工程、油麻角角菠萝桥安置点、环城西路安置点、水鸭塘安置回建房工程、新兴安置小区、城市生活垃圾无害化处理场搬迁安置回建工程、黎合江村安置小区、E2地块棚户区改造项目、城东安置用地项目等43个子项目
	续建
	2012-2018
	85065
	
	中央专项资金、银行贷款
	15050
	
	15050
	4515
	推进征地拆迁、建设回建房基础和配套工程
	钦南区、钦北区人民政府
	市开投集团公司
	市住建委，钦南区、钦北区人民政府
	用地指标已落实部分，尚有国开行专项贷款资金余额53367万元，部分存在征拆问题未解决；2017年计划完成投资主要大项投资任务，有新老丁村安置工程4050万元、油麻角角菠萝桥安置点1500万元、环城西路安置点1000万元；水鸭塘安置回建房工程2000万元、新兴安置小区1500万元、城市生活垃圾无害化处理场搬迁安置回建工程2000万元、牛食禾村居民小组就业安置回建项目2000万元；黎合江村安置小区500万元；E2地块棚户区改造项目500万元

	24
	辣椒槌茂盛拆迁安置小区二期工程
	总建筑面积28.519万平方米。主要建设高层建筑公寓安置房784套、统规统建宅基式安置房660套、商业建筑及公共配套服务设施
	续建
	2014-2018
	80820
	35689
	国开行棚户区改造专项贷款
	10000
	
	10000
	
	继续建设高层建筑公寓安置房784套、统规统建宅基式安置房660套、商业建筑及公共配套服务设施
	钦南区人民政府
	市滨海置业集团公司
	市滨海新城管委
	用地指标已落实、资金已落实、征拆已基本完成（土地争议15.8亩）

	25
	滨海新城13号地块就业安置用地
	总建筑面积21.597万平方米，共建设住房1087套，一期2栋公寓楼200套
	续建
	2013-2017
	46027
	24138
	国开行棚户区改造专项贷款
	1000
	
	1000
	
	完成小区主体及绿化、供水、供电、排污等配套建设
	钦南区人民政府
	市滨海置业集团公司
	市滨海新城管委
	用地指标已落实、资金已落实、征拆已完成。项目部分实行以购代建，涉及总投资调整，目前只需1000万元即可完成剩余工程

	26
	疍家风情小镇
	总建筑面积约9.9万平方米，主要建设内容包括263套天地楼、公共配套服务设施及供水、供电等配套设施基础建设
	续建
	2014-2017
	26091
	23091
	国开行棚户区改造专项贷款
	3000
	
	3000
	
	完成小区主体及绿化、供水、供电、排污等配套建设
	钦南区人民政府
	市滨海置业集团公司
	市滨海新城管委
	用地指标已落实、资金已落实、征拆已基本完成

	27
	茶山江海棠棚户区改造示范小区（一期）
	总建筑面积约9.79万平方米，主要建设宅基地安置房260套及配套设施
	续建
	2015-2019
	29630
	1589
	业主

自筹
	3000
	
	3000
	3000
	完成土方工程，主体工程争取开工建设
	钦南区人民政府
	市滨海置业集团公司
	市滨海新城管委
	用地指标未落实、资金未落实、征拆未能完成（争议约46亩地）

	28
	高新区公租房二期
	总建筑面积1.587万平方米，3#、4#楼为地上5层，建筑高度约16.5米；5#楼地上18层，建筑高度59.4米
	续建
	2016-2017
	3700
	2000
	上级补贴、业主自筹
	1700
	1700
	
	1700
	竣工交付使用
	钦南区人民政府
	市高新区投资公司
	钦州高新区管委
	资金未落实

	29
	钦州港公租房二期工程
	共1071套，建筑面积约4.7万平方米
	续建
	2015-2017
	15000
	8000
	中央

补助

地方

配套
	7000
	4000
	3000
	3000
	完成3栋外墙涂料和室内装修
	钦州港区管委
	钦州港区住建局
	钦州港区管委
	取消4栋公租房建设，实施以购代建，2017年度实际建设投资为500万元，剩余部分投资为以购代建

	30
	钦州港新城区城中村改造项目一期工程
	项目用地426.1亩，总建筑面积18.618万平方米，其中高层回建房9.018万平方米（720套，含60、90、120平方米3种户型），宅基地房9.6万平方米（1200栋1200套，有占地60、80平方米2种户型）
	续建
	2016-2018
	84510
	4000
	银行

贷款
	15000
	
	15000
	4500
	完成城中村改造项目1200套宅基地房首层主体建设
	钦州港区管委
	钦州临海工业投资有限公司
	钦州港区管委
	用地情况：用地426亩，已解决247亩，尚未解决179亩；资金情况：获得国开行贷款49399万元；征拆：征地已大部分完成，A地块尚有14栋楼用地范围未征，11月16日开始征收其范围内坟山、鸭塘；B地块尚有5栋楼用地范围未征

	（三）路网项目（61项，新建17项，续建44项）
	
	
	891058
	297794
	
	173495
	600
	172895
	104831
	
	
	
	
	

	城市环路项目（7项，全为续建项目）
	
	
	274920
	105606
	
	73864
	
	73864
	41759
	
	
	
	
	

	31
	环城北路（钦州湾大道至火车东站）
	长3645.17米，宽60米城市主干道
	续建
	2008-2017
	18841
	13341
	银行

贷款
	5500
	
	5500
	1650
	推进征拆工作，加快道路建设
	钦北区人民政府
	市开投集团公司
	市住建委
	用地指标已基本落实；截止2016年12月底尚有农信社专项贷款余额7749万元；存在征拆问题未解决；项目批文总投资21099万元，但项目范围涉及水鸭塘牛食禾的征拆费用已列入小江棚户区改造项目内（序号23），剩余未完成投资额约在5500万元左右

	32
	钦江五桥（环城北路桥）
	全长1340米，桥梁长636米，其中主桥长约295米，同时建设相应的引桥及道路
	续建
	2013-2017
	25000
	13636
	银行

贷款
	11364
	
	11364
	3409
	推进征拆，桥梁建设
	钦北区人民政府
	市开投集团公司
	市住建委
	用地指标已落实；截止2016年12月底尚有农信社专项贷款余额11500万元；存在征拆问题未解决；项目批文总投资28518万元，但项目范围涉及的几户牛食禾安置回建及征拆费用已列入小江棚户区改造项目内（序号23），剩余未完成投资额约11364万元左右

	33
	环城西路南段（北部湾大道至金海湾西大街）
	建设长约6390米、宽60米道路工程
	续建
	2013-2017
	47058
	19324
	财政

统筹
	20000
	
	20000
	6000
	推进征地拆迁、道路建设
	钦南区、钦北区人民政府
	市开投集团公司
	市住建委
	用地指标已落实大部分；截止2016年12月底尚有农信社专项贷款余额15000万元；存在征拆问题未解决，因人行道红线内有一排房子，仅占一小部分，如拆除需将近1亿元的征拆款，征拆难度太大，该部分投资未列入2017年计划

	34
	金海湾东大街东延长线（含黎合江环岛改造工程）
	黎合江路口至六景高速，长约7000米，宽70米
	续建
	2013-2018
	54343
	8678
	财政

统筹
	9000
	
	9000
	2700
	推进征拆工作，加快道路建设
	钦南区人民政府
	市开投集团公司
	市住建委
	用地指标已落实部分；在北部湾城市发展基金中安排，截止2016年12月底尚有资金9000万元；存在征拆问题未解决

	35
	金海湾西大街扩建工程
	全长6575.12米，路面拓宽至70米增设人行道及非机动车道，对绿化、路灯进行改造，推进污水管网建设等
	续建
	2015-2018
	74800
	14182
	财政

统筹
	20000
	
	20000
	20000
	推进金海湾大桥至北部湾大道段约1.5千米道路范围内的征地拆迁及高速路口至北部湾大道段的土方、排水、桥梁、交通、绿化及照明工程
	钦南区人民政府
	市开投集团公司
	市住建委
	用地指标已落实部分；在融资租赁中安排，截止2016年12月底余额2000万元；存在征拆问题未解决

	36
	钦州市钦州东站市政配套道路工程
	建设6条道路，共1068米，宽8－30米，高架桥长723.788米、其中主桥长163.788米、宽34.5米，引桥长560米、宽9米
	续建
	2016-2018
	13433
	
	财政

统筹
	3000
	
	3000
	3000
	推进征拆工作，加快道路建设
	钦北区人民政府
	市开投集团公司
	市住建委
	用地指标已落实；未落实资金；存在征拆问题未解决

	37
	环城东路（火车东站至金海湾东大街）
	全长约4600米、宽60米道路和景观带
	续建
	2009-2017
	41445
	36445
	财政

统筹
	5000
	
	5000
	5000
	建设道路、绿化、照明、交通工程
	钦南区、钦北区人民政府
	市开投集团公司
	市住建委
	用地指标已落实；未落实资金；暂无征拆问题

	主干路网项目（9项，全为续建项目）
	
	
	306914
	126903
	
	47650
	
	47650
	29361
	
	
	
	
	

	38
	南宁至北海二级公路桅杆坳至清水窝段城市道路
	建设长约5109米，路幅宽度50米
	续建
	2016-2018
	42230
	7841
	财政

统筹
	12000
	
	12000
	3600
	建设路基及路面工程
	钦北区人民政府
	市恒远交通投资有限公司
	市交通运输局
	用地指标已落实；已在北部湾城市发展基金落实资金14000万元；存在征拆问题未解决

	39
	北部湾大道二期工程
	全长15902.3米，其中主线长13747.1米，在一期工程基础上拓宽至60米
	续建
	2013-2017
	73000
	58873
	财政

统筹
	14127
	
	14127
	4238
	建设照明工程、绿化工程、附属工程
	钦南区人民政府
	市开投集团公司
	市滨海新城管委
	用地指标已落实；在北部湾城市发展基金中安排，截止2016年12月底剩余资金15000万元

	40
	北部湾大道至中马钦州产业园道路工程（园区外段）
	西起进港公路，东至六钦高速连接线，道路总长8540米，总投资估算132100.8万元。其中市开投集团公司负责园区外段建设，道路全长3.13千米，红线宽度60米，总投资估算53729.77万元
	续建
	2016-2018
	53730
	
	财政

统筹
	5000
	
	5000
	5000
	推进征拆工作，建设路基工程
	钦南区人民政府
	市开投集团公司
	市交通运输局、中马钦州产业园区管委
	用地指标已落实部分；财政已下达资金指标2000万元；存在征拆问题未解决

	41
	南珠东大街（蓬莱大道至南北二级公路）
	长2900米、宽60米，建设内容主要包括道路、桥涵、排水工程、及照明绿化等附属工程
	续建
	2009-2017
	28000
	24549
	财政

统筹
	3451
	
	3451
	3451
	推进征地拆迁、道路建设
	钦南区人民政府
	市开投集团公司
	市住建委
	用地指标已落实；工程建设资金未落实；存在征拆问题未解决（该项目于2009年10月开工，因新老丁村征拆工作一直未完成，项目至今未能打通蓬莱大道至望州路段的断头路，仍需列入2017年建设计划继续推进）

	42
	新城大街一期
	沙井岛1号路，环岛路到北部湾大道，全长2533.593米，红线宽60米
	续建
	2014-2018
	26725
	7692
	业主

自筹
	2000
	
	2000
	2000
	开展道路、排水、电力绿化等工程建设
	钦南区人民政府
	市滨海置业集团公司
	市滨海新城管委
	用地指标已落实、资金已部分落实、征拆已基本完成。自治区人民政府要求滨海新城范围内涉及用林、用海的项目，在整改未完成前，报批工作均暂停审批，未开工的项目进行调整规划，影响项目施工

	43
	安州大道（环岛路南段到北部湾大道段）
	安州大道西段，环岛路南段到北部湾大道起步段，全长3197.53米，红线宽度50米
	续建
	2014-2018
	36920
	8052
	业主

自筹
	4000
	
	4000
	4000
	开展道路、排水、电力、绿化等工程建设
	钦南区人民政府
	市滨海置业集团公司
	市滨海新城管委
	用地指标已落实、资金已部分落实、征拆未能完成。自治区人民政府要求滨海新城范围内涉及用林、用海的项目，在整改未完成前，报批工作均暂停审批，未开工的项目进行调整规划，影响项目施工

	44
	安州大道（嘉兴街至滨海大道段）
	安州大道中段，全长2158.63米，红线宽度50米。Ⅱ标段为嘉兴街至南环路段
	续建
	2013-2018
	30437
	13085
	业主

自筹
	4000
	
	4000
	4000
	开展道路、桥梁、排水、电力、绿化等工程建设
	钦南区人民政府
	市滨海置业集团公司
	市滨海新城管委
	用地指标已落实、资金已部分落实、征拆未能完成

	45
	茶山江一支路
	茶山江片区市委党校新校区西边道路，沙埠大街至茶山江大街，长约670米，红线宽度30米
	续建
	2016-2017
	2772
	1700
	业主

自筹
	1072
	
	1072
	1072
	完成道路、桥梁、排水、电力、绿化等工程的建设
	钦南区人民政府
	市滨海置业集团公司
	市滨海新城管委
	用地指标未落实、资金未落实、征拆未完成

	46
	菩提路
	长2433.136米，其中南段（嘉兴街－平山大街）长1461.137米、宽42米，北段（平山大街－金海湾东大街）长971.999米、宽30米
	续建
	2013-2018
	13100
	5110
	业主

自筹
	2000
	
	2000
	2000
	Ⅰ标段完成建设，争取完成Ⅱ标段道路建设
	钦南区人民政府
	市滨海置业集团公司
	市滨海新城管委
	用地指标已部分落实、资金已落实、征拆未能完成

	其他路网项目（29项，新建8项，续建21项）
	
	
	179050
	55050
	
	25781
	300
	25481
	23111
	
	
	
	
	

	47
	茶山江大街
	原名为吉利大街，西起滨海大道，东至扬帆大道，全长2027米，宽40米
	新建
	2017-2018
	16000
	
	业主

自筹
	500
	
	500
	500
	争取完成前期工作、征拆工作，落实建设资金后开工建设
	钦南区人民政府
	市滨海置业集团公司
	市滨海新城管委
	用地指标未落实、资金未落实、征拆未完成

	48
	珊瑚街
	西起滨江东路，东至祥安路，全长约665米，宽25米
	新建
	2017-2018
	2480
	
	业主

自筹
	500
	
	500
	500
	争取完成前期工作、征拆工作，落实建设资金后开工建设
	钦南区人民政府
	市滨海置业集团公司
	市滨海新城管委
	用地指标未落实、资金未落实、征拆未完成

	49
	银杏街
	西起滨江东路，东至木棉路，全长约437米，宽25米
	新建
	2017-2018
	920
	
	业主

自筹
	500
	
	500
	500
	争取完成前期工作、征拆工作，落实建设资金后开工建设
	钦南区人民政府
	市滨海置业集团公司
	市滨海新城管委
	用地指标未落实、资金未落实、征拆未完成

	50
	沙井岛3号路工程
	北部湾大道到凤凰街段，长2547.792米、宽40米
	新建
	2017-2019
	16544
	
	业主

自筹
	500
	
	500
	500
	完成前期工作，力争开工建设
	钦南区人民政府
	市滨海置业集团公司
	市滨海新城管委
	用地指标未落实、资金未落实、征拆未完成，项目涉及红树林及滨海新城控规调整，实施进度受阻

	51
	钦州市永福东大街改建道路工程
	站前路至环城东路段，永福东大街改直段偏转接顺站前广场南侧联络道，道路长250米，宽60米
	新建
	2017-2018
	2500
	
	多渠道筹集资金
	300
	
	300
	300
	完成前期工作，力争开工建设
	钦北区人民政府
	市开投集团公司
	市住建委
	正在申请规划设计条件，建设资金未落实

	52
	钦州市银河街（西环路至钦州湾大道）道路工程
	全长453.873米，红线宽40米。道路按城市次干路的标准建设，建设内容包括道路工程、排水工程、桥涵工程、照明工程、交通工程、绿化工程等
	新建
	2017-2018
	2275
	40
	广西农垦钦州企业总公司先全额投资代建
	300
	
	300
	
	推进项目道路、排水等工程建设
	钦北区人民政府
	广西农垦钦州企业总公司
	市市政管理局
	用地指标正在办理，由广西农垦钦州企业总公司垫资代建，部分征拆尚未解决

	53
	彭屋北路（新兴街至小岭路段）
	路线长度约456米，宽30米。主要建设内容有道路工程、交通工程、排水工程、照明工程、绿化工程等
	新建
	2017-2018
	3365
	
	广西农垦钦州企业总公司先全额投资代建，竣工后1年内由市财政无息返还投资款
	800
	
	800
	
	道路及配套设施建设
	钦南区人民政府
	广西农垦钦州企业总公司
	市住建委
	广西农垦钦州企业总公司垫资代建

	54
	钦州港金鼓大街改扩建工程
	全长3500米，宽由27.5米扩建为35米
	新建
	2017
	3300
	
	业主

自筹
	3300
	
	3300
	3300
	完成杆线入地路面拓宽工作
	钦州港区管委
	钦州港区住建局
	钦州港区管委
	

	55
	新兴西路（沙井大道至乘风大道段）
	市政道路长1265米，宽40米
	续建
	2013-2018
	8450
	2033
	多渠道筹集资金
	500
	
	500
	500
	推进征拆工作，加快道路建设
	钦南区人民政府
	市开投集团公司
	市住建委
	用地指标已落实大部分；工程建设资金未落实；存在征拆问题未解决（该项目乘风大道至廉租房家兴苑七区段2014年8月开工，余下约100米存在征拆问题，一直无法推进建设；廉租房家兴苑七区至北部湾大道段，由于征拆原因该段无法推进。该项目的实施对改善路况、提高沿线城区群众生产条件、生活条件起着重要作用，因此仍需列入2017年建设计划）

	56
	小江街（扬帆大道至富民路段）
	道路全长490米，宽30－36米，主要建设道路工程，桥涵工程，排水工程，照明工程，交通工程绿化工程
	续建
	2016-2018
	3745
	1077
	多渠道筹集资金
	1100
	
	1100
	330
	推进征拆工作，加快道路建设
	钦北区人民政府
	市开投集团公司
	市住建委
	用地指标已落实；已在浦发银行城市发展基金中落实资金1000万元；存在线杆迁移问题未解决

	57
	东南街（兴桂路至蓬莱大道）
	道路长371米，宽40米
	续建
	2016-2018
	2381
	
	多渠道筹集资金
	50
	
	50
	50
	加快推进前期
	钦南区人民政府
	市开投集团公司
	市住建委
	用地指标已落实部分；未落实资金；存在线杆迁移问题未解决

	58
	长田路（南北二级公路至北进城大道）
	道路长1411.357米，红线宽度30米
	续建
	2016-2018
	5214
	97
	多渠道筹集资金
	500
	
	500
	500
	推进征拆工作，2017年暂时按20米的道路宽度建设
	钦北区人民政府
	市开投集团公司
	市住建委
	用地指标未落实；未落实资金；存在线杆迁移问题未解决，征拆工作及费用由北区政府负责

	59
	乘风大桥（大榄江桥）
	总长500米，宽50米，其中主桥长252米
	续建
	2013-2018
	10486
	3497
	多渠道筹集资金
	1500
	
	1500
	1500
	1.完成桥面铺装及附属工程；

2.完成两侧引道
	钦南区人民政府
	市开投集团公司
	市住建委
	用地指标已落实大部分；未落实资金；存在征拆问题未解决（该项目于2014年11月开工，由于尖山镇段4栋房屋未拆迁等原因，未能按照建设工期完成。为尽快打通南珠西大街至金海湾西大街，完善西城区交通，仍需列入2017年建设计划继续推进）

	60
	乘风大道（西门街至金海湾西大街）工程
	建设长约606米、宽50米道路工程
	续建
	2012-2018
	8000
	6865
	多渠道筹集资金
	1000
	
	1000
	1000
	推进征地拆迁工作，加快道路建设
	钦南区人民政府
	市开投集团公司
	市住建委
	征拆未解决，未落实资金，（该项目于2013年12月开工，由于尖山镇段房屋拆迁未完成，未能按照建设工期全线贯通。为尽快打通南珠西大街至金海湾西大街，完善西城区交通，仍需列入2017年建设计划继续推进）

	61
	乘风大道（金海湾西大街以南段）工程
	建设长1364.028米，宽50米城市主干路
	续建
	2015-2018
	11419
	
	财政

统筹
	4000
	
	4000
	4000
	2017年建成金海湾西大街至钦南区人民医院段
	钦南区人民政府
	市开投集团公司
	市财政局、住建委
	用地指标已落实；未落实资金；存在征拆问题未解决

	62
	滨河东路（子材大桥至永福大桥）
	长1200米道路抬高，宽23米
	续建
	2012-2018
	3600
	2915
	多渠道筹集资金
	300
	
	300
	300
	完成500米的道路建设
	钦北区人民政府
	市开投集团公司
	市住建委
	用地指标已落实；未落实资金；存在征拆问题未解决（该项目于2013年5月开工，因化工总厂拆迁安置未能完成等原因项目一直无法推进。但该项目属于一江两岸工程的项目，仍需列入2017年建设计划继续推进）

	63
	兴桂路南延长线（金海湾东大街至平山东大街）
	建设1000米长，30米宽道路
	续建
	2013-2018
	3630
	1123
	多渠道筹集资金
	400
	
	400
	400
	2017年实施金海湾东大街至信宜路段约400米的道路建设及绿化、照明
	钦南区人民政府
	市开投集团公司
	市住建委
	用地指标已落实大部分；未落实资金；约400多米存在征拆问题未解决，项目配套东盟商贸城和公交车站，有建设必要性

	64
	子材西大街（北部湾大道至双拥路）
	规划道路宽30米，长约270米
	续建
	2016-2018
	1358
	220
	中央预算内资金
	200
	200
	
	
	推进征拆工作及工程建设
	钦南区、钦北区人民政府
	市开投集团公司
	市住建委
	用地指标已落实大部分；项目获中央预算内投资资金指标500万元；存在征拆问题未解决

	65
	龙井街（子材西大街至北部湾大道）
	规划道路宽15米，长约400米
	续建
	2016-2018
	945
	75
	中央预算内资金
	100
	100
	
	
	推进征拆工作及工程建设
	钦南区、钦北区人民政府
	市开投集团公司
	市住建委
	用地指标已落实部分；获中央预算内投资资金指标，截止2016年12月底余额300万元；存在征拆问题未解决

	66
	金州路
	建设金海湾东大街至鸿亭街长3030米，宽40米城市道路
	续建
	2009-2018
	15110
	1254
	银行

贷款
	500
	
	500
	500
	征地拆迁，建设金海湾大街至南珠东段1300米水稳层铺设
	钦南区人民政府
	市开投集团公司
	钦州高新区管委
	用地指标已落实；已在北部湾城市发展基金中安排，截止2016年12月底余额1500万元；存在征拆问题未解决（该项目于2010年3月开工，因涉及到村民住宅楼房众多，征拆难度大，部分标段已停工多年。但项目涉及到钦州高新区排水问题，仍需列入2017年建设计划继续推进）

	67
	粤桂路（坭兴街至金海湾东大街）
	全长1849.4米、宽30－40米
	续建
	2010-2018
	8712
	5410
	多渠道筹集资金
	100
	
	100
	100
	推进征拆工作
	钦南区人民政府
	市开投集团公司
	市住建委
	用地指标已落实，已落实资金，存在征拆问题未解决（该项目于2010年11月开工，剩下约925米存在征拆问题，造成项目无法贯通。项目建设可以贯通坭兴街至金海湾东大街，改善人民群众的交通出行，仍需列入2017年建设计划）

	68
	凌云街
	扬帆大道至滨湖路，城市次干道，长495.783米，宽36米
	续建
	2013-2018
	2590
	1104
	业主

自筹
	500
	
	500
	500
	Ⅰ标段滨湖路至扬帆大道段完成建设，争取开工建设Ⅱ标段
	钦南区人民政府
	市滨海置业集团公司
	市滨海新城管委
	用地指标已落实、资金已部分落实、征拆未能完成

	69
	海棠街
	嘉兴街至垂柳路，城市支路长1828.508米，红线宽30米。Ⅰ标段为垂柳路至吉安路段，长702米
	续建
	2014-2018
	9088
	4432
	业主

自筹
	1000
	
	1000
	1000
	完成Ⅰ标段垂柳路至吉安路段的道路、桥梁、排水、电力、绿化等工程的建设，争取开展剩余标段建设
	钦南区人民政府
	市滨海置业集团公司
	市滨海新城管委
	用地指标已落实、资金已部分落实、征拆未完成（30亩）

	70
	六谷埠大街
	扬帆大道至东环路，红线宽度20米，长约915米道路工程
	续建
	2016-2018
	4000
	1048
	业主

自筹
	500
	
	500
	500
	开展道路、桥梁、排水、电力、绿化等工程的建设
	钦南区人民政府
	市滨海置业集团公司
	市滨海新城管委
	用地指标未落实、资金未落实、征拆未完成

	71
	辣椒槌片区路网工程
	秀川路长746米、宽20米，锦川路长1200米、宽20米，纳海路长2995米、宽20米
	续建
	2014-2017
	27705
	22607
	业主

自筹
	5098
	
	5098
	5098
	项目收尾工程，力争年内项目完工
	钦南区人民政府
	广西滨海城市建设发展有限公司
	市滨海新城管委
	1.拆迁：房屋1栋

2.秀川路：K0+780至K0+802处存在沙古良队海堤及水门，村民要求赔偿，存在阻工现象

	72
	凌云街中段
	扬帆大道至粤桂路，长518米，宽36米
	续建
	2014-2018
	3000
	465
	业主

自筹
	500
	
	500
	500
	完成道路、桥梁、排水、电力、绿化等工程的建设
	钦南区人民政府
	市滨海置业集团公司
	市滨海新城管委
	用地指标已落实、资金已部分落实、征拆未完全清表交地

	73
	绿水街
	道路长205米，宽20米
	续建
	2016-2017
	520
	388
	业主

自筹
	200
	
	200
	
	完成道路、桥梁、排水、电力、绿化等工程的建设
	钦南区人民政府
	市滨海置业集团公司
	市住建委
	用地指标已落实、资金已落实、征拆已完成

	74
	钦州市中国－东盟农产品大市场配套道路工程
	长321.792米宽20米
	新建
	2017
	733
	
	
	733
	
	733
	733
	道路建设
	钦南区人民政府
	市开投集团公司
	市住建委
	未落实资金。该项目是为确保丝茅坪收费站改扩建期间满足钦黄公路周边区域的交通要求

	75
	澎屋北路（新兴路以南段）
	道路长218米，宽30米
	续建
	2015-2017
	980
	400
	中央预算内资金、业主自筹
	300
	
	300
	
	完成道路、桥梁、排水、电力、绿化等工程的建设
	钦南区人民政府
	市滨海置业集团公司
	市住建委
	用地指标已落实、资金已落实、征拆已完成

	房地产周边配套市政道路项目（8项，新建3项、续建5项）
	
	
	26074
	10235
	
	1300
	300
	1000
	1000
	
	
	
	
	

	76
	松明路（兴桂南路至蓬莱大道）
	长约464米，宽20米
	新建
	2017-
	670
	
	财政

支付
	100
	100
	
	
	开展道路建设
	钦南区人民政府
	市开投集团公司
	市住建委
	该项目为配套东盟商贸城的项目，已具备建设条件，原中裕房地产公司与我委签定了投资代建合作协议，已完成施工图设计。后因中裕公司资金紧张，请求改由政府投资

	77
	水东路（世洋丽豪园周边配套项目）
	长约500米，宽20米
	新建
	2017-
	
	
	财政

支付
	50
	50
	
	
	开展前期工作
	钦南区人民政府
	市开投集团公司
	市住建委
	未落实资金

	78
	小江街（扬帆大道至滨河东路段）
	道路全长约409米，宽44米
	新建
	2017-2019
	9159
	
	多渠道筹集资金
	200
	
	200
	200
	完善前期工作，力争开工建设
	钦北区人民政府
	由市开投集团公司作为项目业主筹集资金，广西彬晖置业有限公司负责代建
	市住建委
	

	79
	龙坪街
	兴桂路至蓬莱大道段，全长418.57米，宽30米
	续建
	2015-2018
	1297
	
	财政

支付
	50
	50
	
	
	推进前期工作
	钦北区人民政府
	市开投集团公司
	市住建委
	资金未落实

	80
	东南街（扬帆大道至蓬莱大道段）（主要建设支十三路至兴桂路段）
	道路长508.56米，实际长度为455米，宽40米
	续建
	2016-2018
	2046
	122
	多渠道筹集资金
	300
	
	300
	300
	完成道路路基及结构层和排水工程施工70%
	钦南区人民政府
	市开投集团公司
	市住建委
	用地指标已落实部分；未落实资金；存在征拆问题未解决

	81
	七里香溪西面12米规划路（东南街至信宜路段）
	长383.5米，宽12米
	续建
	2016-2018
	712
	50
	多渠道筹集资金
	400
	
	400
	400
	完成道路路基及结构层和排水工程施工70%
	钦南区人民政府
	市开投集团公司
	市住建委
	用地指标已落实；未落实资金；存在征拆问题未解决

	82
	东泉街（扬帆大道至蓬莱大道）
	全长1637.36米，道路红线宽30米
	续建
	2013-2018
	11164
	9839
	多渠道筹集资金
	100
	
	100
	100
	现有工作面的道路绿化、照明工程
	钦南区人民政府
	市开投集团公司
	市住建委
	用地指标已落实，未落实资金，存在征拆问题未解决（该项目于2013年6月开工，粤桂路以东约200米工程用地未解决存在征拆问题，项目涉及河东工业园区雨水排放和田寮水库的泄水畅通，需列入2017年建设计划）

	83
	府前路（东升街至永福东大街）
	市政道路长约500米，宽约30米
	续建
	2015-2018
	1026
	224
	财政

支付
	100
	100
	
	
	继续推进道路建设
	钦北区人民政府
	市开投集团公司
	市住建委
	资金未落实，征拆未全部解决

	道路提升改造项目（1项，新建项目）
	
	
	3000
	
	
	1000
	
	1000
	1000
	
	
	
	
	

	84
	钦州湾大道（西环路至南北二级路段）升级改造工程
	对钦州湾大道（西环北路至南北二级路段）长2130米、宽70米道路进行升级改造（白改黑）
	新建
	2017-2018
	3000
	
	财政

统筹
	1000
	
	1000
	1000
	开工建设，道路提升改造
	
	市开投集团公司
	市市政管理局
	资金未落实

	拥堵整治项目（2项，新建项目）
	
	
	3000
	
	
	1300
	
	1300
	1300
	
	
	
	
	

	85
	钦州市局部拥堵路口整治工程
	整治钦州湾大道至鸿发街交叉口、钦州湾大道与新阳街交叉口、人民路与新兴街交叉口、永福西大街至新华路交叉口、子材西大街至新华路交叉口、南珠西大街与北部湾大道交叉口、南珠西大街与文峰路交叉口、南珠西大街与新兴街交叉口等8个拥堵路口，主要改造现有路口道路、排水、照明、交通、绿化等建设
	新建
	2017-2018
	2000
	
	多渠道筹集资金
	1200
	
	1200
	1200
	逐步进行路口整治。2017年优先推进永福西大街至新华路交叉口、子材西大街至新华路交叉口、钦州湾大道与新阳街交叉口等较为拥堵路口
	
	市开投集团公司
	市市政管理局
	资金未落实

	86
	金海湾东大街等主要道路畅通整治工程
	主要是进出中心城区主干道的道路畅通
	新建
	2017-2018
	1000
	
	多渠道筹措
	100
	
	100
	100
	开展前期工作
	
	市开投集团公司
	市市政管理局
	

	地下综合管廊项目（5项，新建3项、续建2项）
	
	
	98100
	
	
	22600
	
	22600
	7300
	
	
	
	
	

	87
	钦州市滨海新城嘉兴街（扬帆南－安州大道段）地下综合管廊
	东起扬帆大道南延长线，西至安州大道，全长约1961米。敷设内容主要有电力、电信、给水等管线及管廊附属设施
	新建
	2017-2019
	13000
	
	上级补助资金及业主自筹
	300
	
	300
	300
	开展前期工作
	钦南区人民政府
	市滨海置业集团公司
	市滨海新城管委
	用地指标未落实、资金未落实、征拆未完成

	88
	中马产业园区地下综合管廊项目
	长3000米
	新建
	2017-2018
	27000
	
	上级补助资金及业主自筹
	3000
	
	3000
	
	开展前期工作，力争开工
	中马产业园区管委
	中马产业园区方圆实业有限公司
	中马钦州产业园区管委
	根据国务院及自治区住建厅3年（2016－2018年）要完成10千米地下综合管廊建设要求增加

	89
	钦州高新区地下综合管廊项目
	长1500米
	新建
	2017-2018
	10500
	
	上级补助资金及业主自筹
	2000
	
	2000
	2000
	开展前期工作，力争开工
	钦南区、钦北区人民政府
	市高新区投资公司
	钦州高新区管委
	根据国务院及自治区住建厅3年（2016－2018年）要完成10千米地下综合管廊建设要求增加

	90
	钦州市滨海新城地下综合管廊（菩提路）
	北起金海湾东大街，南至嘉兴街，全长约2433米。敷设内容主要有电力、电信、给水等管线及管廊附属设施
	续建
	2016-2018
	17000
	
	上级补助资金及业主自筹
	5000
	
	5000
	5000
	开展管廊主体建设
	钦南区人民政府
	市滨海置业集团公司
	市滨海新城管委
	用地指标已落实、资金已部分落实、征拆未能完成

	91
	中马钦州产业园区地下综合管廊项目（马莱大道段）
	在金鼓江东支流至马莱大道，建设规模为标准段管廊2400米及1000米过路套管
	续建
	2016-2018
	30600
	
	上级补助资金及业主自筹
	12300
	
	12300
	
	推进管廊建设
	中马产业园区管委
	中马产业园区方圆实业有限公司
	中马钦州产业园区管委
	

	（四）园林绿化项目（9项，新建6项、续建3项）
	
	
	68627
	20804
	
	2919
	555
	2364
	980
	
	
	
	
	

	园林园艺项目（6项，新建4项、续建2项）
	
	
	37572
	20804
	
	2784
	500
	2284
	900
	
	
	
	
	

	92
	公园、广场绿化及基础设施提升工程
	对梦园、中山公园、同心园、永福广场、白石湖公园、进喜园、江滨公园及和谐塔公园等进行绿化彩化和基础设施提升
	新建
	2017
	200
	
	财政

支付
	200
	200
	
	
	对梦园、中山公园、同心园、永福广场、白石湖公园、进喜园、江滨公园及和谐塔公园等进行绿化彩化和基础设施提升
	
	市园林管理处
	市市政管理局
	

	93
	园博园配套提升工程
	完善美食餐饮、商业等配套设施，与坭兴陶产业园有效衔接
	新建
	2017-2018
	600
	
	多渠道自筹
	100
	
	100
	100
	完成前期工作，开工建设
	
	市开投集团公司
	市市政管理局
	

	94
	城区道路绿化、彩化及基础设施建设提升工程
	对蓬莱大道、金海湾东大街、南珠西大街、望州北路、江滨东路等道路进行增种双排行道树、绿化、彩化、整治及安装喷淋、防护栏等基础设施建设提升
	新建
	2017
	300
	
	财政

支付
	300
	300
	
	
	对蓬莱大道、金海湾东大街、南珠西大街、望州北路、江滨东路等道路进行增种双排行道树、绿化、彩化、整治及安装喷淋、防护栏等基础设施建设提升
	
	市园林管理处
	市市政管理局
	

	95
	江滨公园钦江西岸（永福大桥至银河街段）景观建设项目
	园林绿化景观、配套设施建设
	新建
	2017-2019
	1300
	
	多渠道筹集资金
	200
	
	200
	200
	开展前期工作，实现完成施工招投标任务，确保2018年能开工建设
	钦北区人民政府
	市开投集团公司
	市市政管理局
	用地指标已落实；未落实资金；存在线杆迁移问题未解决

	96
	钦州市林湖森林公园
	公园内基础设施建设，包括公园主干路道路工程及配套工程、人工渠、人工湖、停车场、广场铺装、景观绿化、景观给排水、配套服务用房等
	续建
	2013-2018
	23988
	11004
	多渠道筹集资金
	600
	
	600
	600
	人行天桥；创建国家AAAA级旅游景区整改提升工程（游客服务中心、旅游厕所、景区标识牌、外部交通标识牌、导览图及导向牌、旅游电子商务设施建设、景区浏览路线等）；湿地旅游区景点提升及森林文化街等工程（服务驿站A、B及厕所二通水通电工程；水系建设、驳岸景观绿化工程、河道疏通及清淤工程）
	钦北区人民政府
	市建恒森林建设投资有限公司
	市市政管理局
	用地指标已落实；未落实资金；存在征拆问题未解决

	97
	滨海公园
	主要建设花园式景观、活动草坪、户外活动场地、景观水体、休闲花园、人工沙滩及配套设施
	续建
	2016-2018
	11184
	9800
	业主自筹
	1384
	
	1384
	
	项目完工
	钦南区人民政府
	广西滨海城市建设发展有限公司
	市滨海新城管委
	1.该项目海域使用权尚未换发土地使用权，开发建设用海用地手续不完善；
2.由市土地储备中心建设的茅尾海东岸综合整治工程项目，5#吹填区人工沙滩护岸尚未竣工，影响滨海公园项目进度

	海绵城市项目（3项，新建2项、续建1项）
	
	
	31055
	
	
	135
	55
	80
	80
	
	
	
	
	

	98
	茶山江中心湖生态公园
	茶山江中心湖治理及改造，沿湖边环境治理及绿化、景观工程
	新建
	2017-2019
	30000
	
	业主

自筹
	30
	
	30
	30
	开展前期工作
	钦南区人民政府
	市滨海置业集团公司
	市滨海新城管委
	用地指标未落实、资金未落实、征拆未完成

	99
	钦州港大榄坪区公园
	待定
	新建
	2017-
	1000
	
	业主

自筹
	50
	
	50
	50
	开展前期工作，力争开工建设
	
	钦州港区住建局
	钦州港区管委
	该项目的推进可有效加快我市海绵城市建设，提升城市生态品质，为满足海绵城市相关考核指标要求做好基础

	100
	钦州市大榄江湿地公园
	完成大榄江湿地公园概念性规划、初步地勘等前期工作
	续建
	2016-2017
	55
	
	财政

支付
	55
	55
	
	
	完成大榄江湿地公园概念性规划、初步地勘等前期工作
	
	市市政管理局
	市市政管理局
	市市政管理局作为前期工作业主推进前期工作，项目实施阶段责任部门待政府明确

	（五）社会项目（22项，新建5项，续建17项）
	
	
	499580
	209350
	
	68974
	9952
	59022
	41506
	
	
	
	
	

	101
	钦州市建筑元素成果展示示范点
	乡土特色文化建筑、环境小品、道路等配套基础设施建设
	新建
	2017
	400
	
	财政

支付
	400
	400
	
	
	乡土建筑元素、环境小品、道路等配套基础设施建设
	
	钦南区人民政府
	市住建委
	

	102
	市政公厕建设
	拆旧建新公厕4座，新建公厕1座
	新建
	2017
	200
	
	财政

支付
	200
	200
	
	
	拆旧建新公厕4座，新建公厕1座
	
	市环卫处
	市市政管理局
	

	103
	2017年环广西公路自行车世界巡回赛钦州赛程沿线风貌改造项目
	钦州白石湖公园（起点）－北部湾北大道－永福西大街－永福大桥－永福东大街－蓬莱北大道－金海湾东大街－钦灵公路－国道G325
	新建
	2017
	10000
	
	财政

支付
	10000
	300
	9700
	9700
	完成2017年环广西公路自行车世界巡回赛钦州赛段沿线两旁的风貌改造
	
	钦南区、钦北区人民政府
	市住建委
	从8000万财政资金中安排300万元启动前期工作，剩余资金由市财政统筹融资

	104
	坭兴陶产业园一期－院落式厂房一期
	总建筑面积11.76万平方米，含院落式厂房及其配套设施
	续建
	2014-2017
	23000
	17711
	银行

贷款
	3000
	
	3000
	3000
	进行主体装修、绿化、总平施工等
	
	市开投集团公司
	市工信委
	用地指标已落实；国开行贷款余额3000万元；暂无征拆问题。该项目剩余工程量仅需约3000万元，总投资为估算，需申请调整

	105
	坭兴陶烧制技艺传承展示中心
	项目总建筑面积1300平方米，主要建设坭兴陶烧制技艺活态展示厅（650平方米）、静态展示厅（650平方米）
	续建
	2016-2018
	800
	
	中央预算内资金
	400
	400
	
	
	展示设施装修施工等
	
	市开投集团公司
	市工信委、文新广电局
	用地指标已落实；获中央预算内投资资金指标，截止2016年12月底剩余资金620万元；暂无征拆问题

	106
	观潮石至海滨浴场段护堤外的沙滩整治修复工程
	对市水利局已建成的海堤外的沙滩进行整治修复
	续建
	2016-2017
	1200
	155
	中央海岛和海域保护资金
	1045
	1045
	
	
	对市水利局已建成的海堤外的沙滩进行整治修复
	
	市开投集团公司
	三娘湾管理区管委
	不需要落实用地指标，项目获中央海岛和海域保护资金，截止2016年12月底剩余资金700万元；暂无征拆问题

	107
	三娘湾海滨浴场改造提升工程项目
	新建景区道路并对现状的道路、遮荫棚、冲淡房、沙滩、景观等进行改造提升，合理增设停车场、商店、餐饮店、礼品店等配套设施，完善其功能
	续建
	2014-2018
	13695
	1300
	中央海岛和海域保护资金
	100
	100
	
	
	完成交地部分的道路施工
	三娘湾管理区管委
	市旅游投资有限公司
	三娘湾管理区管委
	总投资的13695万元中工程费为2396万元）；用地指标未落实；项目获中央海岛和海域保护资金，截止2016年12月底剩余资金720万元；存在征拆问题未解决

	108
	钦州市三娘湾旅游度假区文化旅游综合开发项目（浪漫屋、灯塔及景观等部分内容）
	建设浪漫屋、灯塔、景观等及相关配套设施
	续建
	2016-2018
	1361
	20
	旅游发展专项资金
	40
	40
	
	
	继续推进前期工作，力争开工
	三娘湾管理区管委
	市开投集团公司
	三娘湾管理区管委
	用海、用地指标未落实；项目获旅游发展专项资金500万元；存在征拆问题未解决

	109
	三娘湾桃花园基础设施建设项目
	项目占地100亩，种植桃花苗木等植物，完成项目建设和完善服务配套设施
	续建
	2016-2017
	540
	
	1370万配套资金
	540
	540
	
	
	建成100亩桃花园，完成苗木种植和凉亭、服务用房等配套设施建设
	三娘湾管理区管委
	三娘湾旅游有限公司
	三娘湾管理区管委
	已获得立项，已完成招投标，正在施工

	110
	三娘湾旅游区照明亮化工程
	滨海公路至景区门口以及景区景观节点的干线铺设和亮化，安装路灯920盏，亮化里程8800米
	续建
	2016-2017
	354
	
	2500万财政配套资金
	354
	354
	
	
	项目竣工投入使用
	三娘湾管理区管委
	三娘湾旅游有限公司
	三娘湾管理区管委
	已获得立项，已完成招投标，正在施工

	111
	旅游服务功能提升工程
	建设导览系统、播音系统、2座多功能表演厅、游客服务咨询点、公厕、候车亭等。工程范围面积约10公顷，其中包括：1.景区大门交通疏导工程；2.旅游服务功能提升；3.亮化提升设计
	新建
	2017-2018
	1250
	
	2500万财政配套资金
	774
	774
	
	
	完成导览系统、播音系统、旅游咨询点、舞台等设施的建设
	三娘湾管理区管委
	三娘湾旅游有限公司
	三娘湾管理区管委
	方案设计已经完成，正在走招投标程序

	112
	中华白海豚科普馆布展
	对中华白海豚科普馆一楼天花、地面、墙壁等改造，安装空调、非展览用途的照明及有关电路、消防设施
	续建
	2016-2017
	199
	
	2500万财政配套资金
	199
	199
	
	
	展厅完成布展并且对外开放
	三娘湾管理区管委
	三娘湾旅游有限公司
	三娘湾管理区管委
	已经完成设计，已完成邀标程序，正在施工

	113
	钦州市外国语学校新校区
	分两期建设，其中一期按5000名在校生办学规模规划建设，总面积8万平方米
	续建
	2015-2018
	25000
	45
	业主

自筹
	3000
	
	3000
	3000
	争取完成前期工作、征拆工作，落实建设资金后开工建设
	钦南区人民政府
	市滨海置业集团公司
	市滨海新城管委
	用地指标未落实、资金未落实、征拆未完成

	114
	钦州市滨海新城茶山江小学
	建设校舍9180平方米，设30个教学班，容纳学生1350名
	续建
	2015-2018
	4802
	331
	业主

自筹
	1000
	
	1000
	1000
	争取完成前期工作、征拆工作，落实建设资金后开工建设
	钦南区人民政府
	市滨海置业集团公司
	市滨海新城管委
	用地指标已落实、资金未落实、征拆未完成

	115
	钦州茅尾海旅游度假综合开发项目
	主要建设万人滨海浴场、海钓渔船码头、水上运动码头、沙滩运动场、观景长廊、瞭望塔、婚纱摄影基地、游客服务中心、酒店及宾馆、餐饮吧等服务设施、基础设施及配套景观绿化工程等
	新建
	2017-2020
	98000
	
	业主

自筹
	2000
	
	2000
	2000
	争取完成前期工作，落实建设资金后开工建设
	钦南区人民政府
	市滨海置业集团公司
	市滨海新城管委
	用地指标不需落实、资金未落实、征拆已完成

	116
	市委党校迁建工程
	行政信息中心、膳食中心、学员宿舍、教学楼，建筑面积2.375万平方米
	续建
	2016-2018
	11000
	2710
	财政支付
	3600
	3600
	
	3600
	完成4栋建筑物基础、完成学员宿舍和教学楼主体
	钦南区人民政府
	市委党校
	市滨海新城管委
	用地指标已落实，资金由市财政拨付（不含在8000万内），尚有一间蛇屋没完成征迁

	117
	钦州市技工学校回迁建设项目
	项目用地150亩，总建筑面积8.5万平方米，主要建设教学楼、图书馆、宿舍楼、办公楼、食堂、实训楼、运动场等教学、生活设施
	续建
	2016-2020
	31000
	500
	市教育发展专项资金、学校资产处置所得资金、申请国家、自治区项目资金
	2000
	2000
	
	2000
	教学楼3600平方米、实训楼6000平方米、学生宿舍楼7000平方米、学生食堂3600平方米、教师周转房3767.4平方米的土建工程及驾校接待休息室140平方米、围墙、驾驶员训练场等
	钦南区人民政府
	市技工学校、滨海置业集团公司（代建）
	市人社局、滨海新城管委
	1.用地指标已报待批；

2.资金筹措方式：市教育发展专项资金、学校资产处置所得资金、申请国家、自治区项目资金；

3.项目用地征拆基本完成

	118
	钦州学院新校区（二期）
	总建筑面积11.96万平方米，主要建设公共教学楼、理工科教学楼、综合楼及配套基础设施
	续建
	2016-2017
	59341
	27625
	财政支付、业主自筹
	31716
	
	31716
	10000
	公共教学楼、理工科教学楼、综合楼等及配套基础设施基本完工
	钦南区人民政府
	市滨海置业集团公司
	市滨海新城管委
	用地指标已落实、资金未完全落实（需解决1亿元配套资本金）、征拆已完成

	119
	茅尾海东岸综合整治工程
	建设亲水型人工海岸线，景观型人工岸线，自然生态岸线，清淤面积约1.04万平方米，清淤土方量为2452.5万立方米
	续建
	2012-2017
	97900
	64273
	业主

自筹
	1738
	
	1738
	1738
	完成项目整治
	钦南区人民政府
	市滨海置业集团公司
	市滨海新城管委
	市土地储备中心报请政府取消茅尾海综合整治一期项目部分吹填区及疏浚区工程，涉及总投资变更，目前剩余工程量只需3158万元即可完成

	120
	茅尾海沙井岛东岸综合整治工程
	建设码头型人工海岸线，亲水型人工海岸线，景观型人工岸线，自然生态岸线清淤面积约7900平方米，清淤土方量为1833.4万立方米
	续建
	2012-2017
	81600
	62996
	业主

自筹
	1420
	
	1420
	1420
	19#沙滩广场倒运吹约30.4万立方米；19#沙滩广场回填砂约20.9万立方米；尖心围吹填约45万立方米
	钦南区人民政府
	市滨海置业集团公司
	市滨海新城管委
	

	121
	钦州市青年水闸除险加固工程
	原址拆除重建，最大过闸流量2120立方米每秒
	续建
	2015-2017
	8732
	5284
	业主

自筹
	3448
	
	3448
	3448
	一期围堰拆除、二期围堰施工、闸坝工程施工
	无
	市青年水闸水利电力管理处
	市水利局
	

	122
	钦州市河东工业园区B1地块安置回建项目
	项目总用地面积125.4亩，建设39幢住宅和一处邻里中心，总建筑面积19.214万平方米，其中住宅面积14.83万平方米，商业建筑面积4.275万平方米，托儿所建筑面积1050平方米，安置人数约1460人
	续建
	2011-2018
	29207
	26400
	银行

贷款
	2000
	
	2000
	600
	16#－26#楼开工建设，部分土方工程平整，完善小区局部室外配套建设
	钦南区人民政府
	市开投集团公司、河东工业园区开发有限公司
	钦州高新区管委
	截止2016年12月底国开行贷款余额9800万元

	（六）民生工程项目（38项，新建23项、续建15项）
	
	
	203264
	43520
	
	25086
	4984
	20102
	20102
	
	
	
	
	

	内涝排水整治项目（10项，新建8项，续建2项）
	
	
	91820
	2312
	
	6720
	1130
	5590
	5590
	
	
	
	
	

	123
	城区内涝整治
	对永兴路、钦廉街、国泰路（民安街至环宇街段）、子材西大街（钦州湾大道至子材大桥段）等易涝街道进行排水改造
	新建
	2017
	500
	
	财政

支付
	500
	500
	
	
	完成对永兴路、钦廉街、国泰路（民安街至环宇街段）、子材西大街（钦州湾大道至子材大桥段）等易涝街道进行排水改造
	
	市市政设施维护管理所
	市市政管理局
	

	124
	园博园水源整治工程
	对园博园及周边范围进行水源整治，包括对污水截流、垃圾清理、清淤疏浚等整治内容
	新建
	2017-2018
	待定
	
	财政

统筹
	100
	
	100
	100
	开展前期工作，开工建设
	
	市开投集团公司
	市市政管理局
	总投资需进一步排查核实后定，目前还未开展前期工作

	125
	城区箱涵、干渠和雨水管网清淤
	实施城区箱涵、主干渠和易涝街道雨水管网清淤
	新建
	2017
	350
	
	财政

支付
	350
	350
	
	
	完成对淤积严重的城区箱涵、主干渠和易涝街道雨水管网清淤
	
	市市政设施维护管理所
	市市政管理局
	

	126
	城区污水管网清淤
	实施城区污水管网清淤
	新建
	2017
	200
	
	财政

支付
	200
	200
	
	
	完成对淤积严重的城区污水管网清淤
	
	市市政设施维护管理所
	市市政管理局
	

	127
	城区排水管网隐患点改造
	对金海湾东大街、南珠东大街和兴桂路等存在安全隐患的排水管进行改造
	新建
	2017-2018
	5000
	
	财政

统筹
	1000
	
	1000
	1000
	完成对金海湾东大街、南珠东大街和兴桂路等存在安全隐患的排水管进行改造
	
	市开投集团公司
	市市政管理局
	资金未落实

	128
	松江房地产公司GC2009

-029号地块市政泄洪渠改造项目
	对松江房地产公司周边的GC2009-029号地块市政泄洪渠进行改造
	新建
	2017-
	
	
	业主

自筹
	100
	
	100
	100
	完成前期工作，开工建设
	
	市开投集团公司
	市市政管理局
	资金未落实

	129
	城区排涝泵站项目
	按20年一遇排涝标准建设排涝泵站8座，分别是缸瓦窑沟、邓屋沟、中沙港、黄晚沟、新村、大桥头、汤狗埠、乌龟闸等
	新建
	2017-2020
	15000
	
	国家补助及地方配套
	600
	
	600
	600
	开工建设缸瓦窑泵站，其他七座开展前期工作
	钦南区、钦北区人民政府
	市水利局
	市市政管理局
	存在征拆问题，国家每年给与的补助资金较少

	130
	钦州市缸瓦窑沟（银信小区段）排水沟改造项目
	改造排水沟600米，主要进行挡土墙修复、桥涵重建、水渠清淤。含银信小区东面30米排污沟改造
	新建
	2017
	770
	
	多渠道筹集资金、财政支付
	770
	80
	690
	690
	完成排水沟改造
	钦北区人民政府
	市开投集团公司
	市市政管理局
	用地指标已落实；未落实资金；因方案未出具，暂未确定征拆工作，80万财政资金用于东面30米排污沟改造

	131
	黑臭水体整治
	整治西干渠、西干渠康熙岭支流、东干渠、黄晚沟、沙江沟（乌龟沟）、彭屋沟、桃沟、佳和沟等
	续建
	2016-2020
	5000
	2300
	财政统筹
	2700
	
	2700
	2700
	完成垃圾清理、清淤疏浚工作；完成违法直排口截污前期工作；开展岸带修复等相关工作
	钦南区、钦北区人民政府
	市开投集团公司
	市市政管理局
	垃圾清理、清淤疏浚工作计划投资600万由市政管理局实施，其余工作由市开投集团公司实施；资金未落实

	132
	河西片区雨污分流改造
	河西片区实施雨污分流改造
	续建
	2016-2020
	65000
	12
	财政

统筹
	400
	
	400
	400
	完成立项、可研和施工图设计等前期工作
	钦南区、钦北区人民政府
	市开投集团公司
	市市政管理局
	资金未落实

	路桥维修改造项目（7项，新建4项，续建项目3项）
	
	
	34261
	10170
	
	9559
	2259
	7300
	7300
	
	
	
	
	

	133
	城区桥梁检测及维修工程
	根据检测记录，对2017年到期的桥梁进行筛选检测，并李屋桥、张屋桥等市政桥梁维修
	新建
	2017
	600
	
	财政

支付
	600
	600
	
	
	城区桥涵检测
	
	市市政设施维护管理所
	市市政管理局
	

	134
	南宁至北海二级公路（桅杆坳至黎合江）路面维修改造工程
	对南宁至北海二级公路（桅杆坳至黎合江）路面进行维修、改造和养护
	新建
	2017
	100
	
	财政

支付
	100
	100
	
	
	对南宁至北海二级公路（桅杆坳至黎合江）损坏严重的路面进行维修、改造和养护
	
	市市政设施维护管理所
	市市政管理局
	

	135
	市政设施维修改造
	对城区道路路面、人行道、路缘石、井盖等市政设施进行维修改造
	新建
	2017
	271
	
	财政

支付
	271
	271
	
	
	对城区道路损坏的路面、人行道、路缘石、井盖等市政设施进行维修改造
	
	市市政设施维护管理所
	市市政管理局
	

	136
	老城区、中心城区人行道改造工程
	按“海绵城市”建设要求，对老城区、中心城区部分人行道进行改造，把原铺装人行道改造成透水、吸水性的人行道
	新建
	2017
	338
	
	财政

支付
	338
	338
	
	
	完成城区文峰路、人民路、新兴路、新华路等道路人行道的提升改造，按“海绵城市”要求铺装透水性、吸水性材料的人行道
	
	市市政设施维护管理所
	市市政管理局
	

	137
	钦江一桥桥梁维修加固工程
	全长565.991米，宽度46-55米，在旧桥两侧各扩建15.8米宽的桥梁，桥梁总宽为44.1米。主要建设内容包括道路、桥梁、排水、交通、照明、绿化工程等
	续建
	2014-2018
	9855
	122
	财政

统筹
	1000
	
	1000
	1000
	开工建设
	钦南区人民政府
	市开投集团公司
	市市政管理局
	已完成前期工作，建设资金未落实

	138
	断头路、小街小巷及半边路
	建设明阳街、团结街、牡丹南路、蓬莱大道半边路以及年内因市民诉求、人大政协提案等不可预测原因需增加建设的其他等项目
	续建
	2012-
	
	
	财政

支付
	
	
	
	
	推进征拆工作，加快道路建设
	钦南区、钦北区人民政府
	市市政管理局、开投集团公司
	市市政管理局
	用地指标已落实部分；未落实资金；部分征拆未解决

	1）
	牡丹路
	道路长度为657.748米，红线宽18米
	续建
	
	1201
	27
	业主

自筹
	600
	
	600
	600
	推进征拆工作，加快道路建设
	钦南区人民政府
	市开投集团公司
	市市政管理局
	

	2）
	建设路
	道路长度为707.45米，红线宽30米
	续建
	
	3471
	534
	业主

自筹
	2000
	
	2000
	2000
	推进征拆工作，加快道路建设
	钦南区人民政府
	市开投集团公司
	市市政管理局
	

	3）
	农校路
	道路起于东南街，终于扬州街，全长约340米，宽20米
	续建
	
	374
	50
	业主

自筹
	100
	
	100
	100
	完成道路路基及结构层和排水工程施工70%
	钦南区、钦北区人民政府
	市开投集团公司
	市市政管理局
	

	4）
	环宇街（育才路至新光路）
	道路长度509.549米，宽20米
	新建
	2017-
	786
	
	业主

自筹
	100
	
	100
	100
	完成前期工作，开工建设
	钦南区人民政府
	市开投集团公司
	市市政管理局
	

	5）
	钦州市新村街（新光路至新华路）工程
	全长约404米，宽度20米道路
	续建
	
	1200
	
	业主

自筹
	500
	
	500
	500
	推进征拆工作，道路建设
	钦南区人民政府
	市开投集团公司
	市市政管理局
	

	6）
	小街小巷
	建设沙尾巷、竹栏西巷、白沙横巷、水东路、三马路（文峰南路至西干渠）、马道村道、民园五巷、娄园南一巷等小街小巷，以及年内因市民诉求、人大政协提案等不可预测原因需增加建设的其他等项目
	续建
	2012-
	11565
	7937
	财政

支付
	950
	950
	
	
	逐步完成沙尾巷、竹栏西巷、白沙横巷、水东路、民园五巷、蒌园南一巷、三马路等小街小巷，以及年内因市民诉求、人大政协提案等不可预测原因需增加建设的其他小街小巷及其配套设施的建设
	钦南区、钦北区人民政府
	市市政设施维护管理所
	市市政管理局
	建设资金未落实，征拆未解决

	139
	主城区地下管沟建设
	主城区强、弱电管沟（土建部分）的建设
	续建
	2016-2017
	4500
	1500
	多渠道筹集资金
	3000
	
	3000
	3000
	主城区强、弱电管沟（土建部分）的建设
	
	市开投集团公司
	市住建委
	未落实资金

	路灯亮化项目（7项，新建4项、续建3项）
	
	
	11350
	3610
	
	3865
	865
	3000
	3000
	
	
	
	
	

	140
	城市照明智能监控系统和终端配电设备升级设备采购及安装项目
	升级现用城市照明智能监控系统软硬件，对25台严重老化的智能监控终端以及配套照明配电箱等设备进行升级改造
	新建
	2017
	115
	
	财政

支付
	115
	115
	
	
	升级现用城市照明智能监控系统软硬件，对48台严重老化的智能监控终端以及配套照明配电箱等设备进行升级改造
	
	市路灯管理处
	市市政管理局
	

	141
	城市照明箱式变配电站设备采购及安装项目
	对新华路民政救灾中心对面、扬帆北大道永福路口及北营路石泉路口3座照明杆上变压器进行增容改造为照明箱式变配电站
	新建
	2017
	210
	
	财政

支付
	210
	210
	
	
	对新华路民政救灾中心对面、扬帆北大道永福路口及北营路石泉路口3座照明杆上变压器进行增容改造为照明箱式变配电站
	
	市路灯管理处
	市市政管理局
	

	142
	城市照明智能单灯控制设备采购及安装项目
	对城市道路约3000盏LED灯加装智能单灯控制器
	新建
	2017
	115
	
	财政

支付
	115
	115
	
	
	对城市道路约3000盏LED灯加装智能单灯控制器
	
	市路灯管理处
	市市政管理局
	

	143
	城市照明配电箱安全防护栏安装工程
	对市区约100座照明配电箱加装不锈钢安全防护栅栏
	新建
	2017
	30
	
	财政

支付
	30
	30
	
	
	对市区约100座照明配电箱加装不锈钢安全防护栅栏
	
	市路灯管理处
	市市政管理局
	

	144
	市区路灯节能改造项目
	利用高效节能的新光源对现有约1.5万盏高压钠灯传统光源进行节能改造
	续建
	2016-2018
	9000
	3000
	运作资金支付
	3000
	
	3000
	3000
	对市区中心街道约4300盏高压钠灯换成LED路灯进行节能改造
	
	市路灯管理处
	市市政管理局
	项目投资资金全部由中标人出资，计划在2018年财政部门预算参照2017年的安排，增加市区路灯合同能源节能改造（第二期）项目的节能效益分享费用，逐年支付项目建设运维等费用

	145
	城区小街小巷道路照明工程
	对泥桥路、牛食禾村道路、三十四小学至阳光之春小区路段、木井北路等路段安装路灯
	续建
	2016-2018
	1200
	380
	财政

支付
	200
	200
	
	
	对泥桥路、牛食禾村道路、三十四小学至阳光之春小区路段、木井北路等路段安装路灯
	
	市路灯管理处
	市市政管理局
	

	146
	城市道路照明改造工程
	文峰北路（南珠西大街至子才西大街）两侧景观照明灯、二桥中华灯进行改造北部湾大道、金海湾西至南珠西
	续建
	2016-2018
	680
	230
	财政

支付
	195
	195
	
	
	文峰北路（南珠西大街至子才西大街）两侧景观照明灯、二桥中华灯进行改造
	
	市路灯管理处
	市市政管理局
	

	供水项目（7项，新建2项、续建项目5项）
	
	
	64903
	27428
	
	4012
	
	4012
	4012
	
	
	
	
	

	147
	钦州市金海湾西大街（高速路收费站至滨江南路）供水工程项目
	以高速路收费站作为起点至滨江南路为终点，按规划沿金海湾西大街南侧敷设一条DN250供水管网，全长7900米
	新建
	2017
	592
	
	多渠道筹集资金
	592
	
	592
	592
	铺设供水管网
	
	市开投集团公司
	市住建委
	用地指标未落实；未落实资金；暂无征拆问题

	148
	小江社区服务中心挡土墙工程（小江街水沟上游段）
	全长约150米
	新建
	2017
	120
	
	多渠道筹集资金
	120
	
	120
	120
	完成土墙工程建设
	
	市开投集团公司
	市住建委、水利局
	

	149
	钦州市第一水厂取水改造工程
	建设铺设DN1200输水管约4200米
	续建
	2016-2018
	4900
	800
	银行贷款、多渠道筹集资金
	700
	
	700
	700
	铺设输水管线
	钦北区人民政府
	市开投集团公司
	市住建委
	用地指标未落实；截止2016年12月底国开行贷款余额450万元；存在征拆问题未解决

	150
	钦州市城市供水设施技改项目
	供水中心调度系统建设、管网监控系统、水质监测站建设、第一供水厂泥水处理系统建设、第一水厂自动化改造工程
	续建
	2016-2018
	4139
	1813
	多渠道筹集资金
	500
	
	500
	500
	征地拆迁，施工建设
	钦北区人民政府
	市开投集团公司
	市住建委
	用地指标已落实部分；截止2016年12月底国开行贷款余额450万元；存在征拆问题未解决

	151
	沙埠镇供水管网工程
	铺设供水管网38850米及建设加压泵站一座
	续建
	2016-2018
	5497
	230
	多渠道筹集资金
	500
	
	500
	500
	铺设供水管网
	钦南区人民政府
	市开投集团公司
	市住建委
	用地指标未落实；截止2016年12月底国开行贷款余额400万元；存在征拆问题未解决

	152
	河东供水管网工程
	铺设供水管网135740米及建设加压泵站一座
	续建
	2010-2018
	40354
	20934
	多渠道筹集资金
	300
	
	300
	300
	铺设供水管网
	
	市开投集团公司
	市住建委
	用地指标未落实；未落实资金；暂无征拆问题

	153
	河东新区供水工程
	钦州市犀牛脚三娘湾片区供水管网工程；中兴路等第三水厂配套管网；滨海新城供水工程等
	续建
	2016-2018
	9301
	3651
	多渠道筹集资金
	1300
	
	1300
	1300
	铺设供水管网
	钦南区人民政府
	市开投集团公司
	市滨海新城管委、钦南区人民政府、三娘湾管理区管委
	用地指标未落实；未落实资金；存在征拆问题未解决

	数字城市项目（7项，新建5项、续建项目2项）
	
	
	930
	
	
	930
	730
	200
	200
	
	
	
	
	

	154
	钦州市新建商品房预售资金监管系统
	实现对开发企业预售资金的动态监管，与各商业合作银行作资金数据交换接口
	新建
	2017-2018
	120
	
	财政

支付
	120
	120
	
	
	实现对开发企业预售资金的动态监管，与各商业合作银行作资金数据交换接口
	
	市住建委
	市住建委
	财政资金未落实

	155
	钦州市房地产项目公示平台
	在市本级各楼盘销售现场将将项目房源销售状态进行公示，通过与钦州市房地产市场信息系统进行对接，实现商品房项目房源状态实时更新，为购房者提供更加便捷的购房和查询服务，同时通过监控系统对所有公示设备（外部设备）进行监控，有利于有关部门以数据化的手段对商品房项目销售进行远程的监管
	新建
	2017
	37
	
	财政

支付
	37
	37
	
	
	在市本级各楼盘销售现场将将项目房源销售状态进行公示，通过与钦州市房地产市场信息系统进行对接，实现商品房项目房源状态实时更新，为购房者提供更加便捷的购房和查询服务，同时通过监控系统对所有公示设备（外部设备）进行监控，有利于有关部门以数据化的手段对商品房项目销售进行远程的监管
	
	市住建委
	市住建委
	财政资金未落实

	156
	钦州市存量房资金监管系统
	实现对存量房交易资金的动态监管，与各商业合作银行作资金数据交换接口
	新建
	2017-2018
	50
	
	财政支付
	50
	50
	
	
	实现对存量房交易资金的动态监管，与各商业合作银行作资金数据交换接口
	
	市住建委
	市住建委
	财政资金未落实

	157
	钦州市中心城区50平方千米倾斜摄影测量及三维实景模型制作
	规划编制基础资料更新
	新建
	2017
	175
	
	财政支付
	175
	175
	
	
	开展测量及模型制作
	
	市住建委
	市住建委
	

	158
	重大城建项目航拍
	对重大城建项目执行每月航拍记录，制作分析图
	新建
	2017
	48
	
	财政支付
	48
	48
	
	
	每月开展航拍、出图
	
	市住建委
	市住建委
	

	159
	钦州市房地产开发项目手册信息系统
	基于项目的全生命周期管理的综合数据系统，实现房地产开建设周期动态数据采集、纸质项目手册打印、条形码扫描，开发与现有房屋预售系统接口，构建项目开发建设动态监管体系
	续建
	2016-2018
	100
	
	财政支付
	100
	100
	
	
	基于项目的全生命周期管理的综合数据系统，实现房地产开建设周期动态数据采集、纸质项目手册打印、条形码扫描，开发与现有房屋预售系统接口，构建项目开发建设动态监管体系
	
	市住建委
	市住建委
	财政资金未落实

	160
	钦州市工程项目全生命周期管理信息系统升级改造
	1.编制总体规划、控制性详细规划、专项规划数据成果数据标准，并开发对应的数据入库软件，实现各阶段规划成果数据的标准化入库；2.升级总平、单体电子报批系统，对电子规划图形进行加密，实现各个阶段电子数据的横向、纵向管理；3.升级红线编辑系统；4.提升规划成果数据的电子档案管理；5.建设钦州市住建委规划辅助审批系统；6.市住建委OA及公文电子化系统；7.建设钦州市住建委数据共享平台
	续建
	2016-2017
	400
	
	财政支付、多渠道争取资金
	400
	200
	200
	200
	管理系统建设
	
	市住建委
	市住建委
	（智慧钦州项目之一）2017年部门预算已落实200万，还需市财政局另外安排200万

	三、2017年开展前期工作项目（25项）
	
	
	377927
	1123
	
	1580
	300
	1280
	1580
	
	
	
	
	

	161
	三娘湾及乌雷片区生活污水处理项目
	该项目总计占地约907.5平米，约1.36亩。共新建13座处理设施，新建检查井共459个
	前期
	2017-2018
	1300
	
	财政配套资金
	200
	200
	
	200
	开展前期工作，力争开工建设
	三娘湾管理区管委
	三娘湾旅游有限公司
	三娘湾管理区管委
	1.多次征求部门意见，市政府已批复同意实施；

2.项目建议书已编制

	162
	三娘湾旅游度假区供水项目（一期）
	完善三娘湾管理区给水管网设施
	前期
	2017-2018
	600
	
	财政配套资金
	100
	100
	
	100
	开展前期工作，力争开工建设
	三娘湾管理区管委
	三娘湾旅游有限公司
	三娘湾管理区管委
	项目前期手续未完成，未落实用地指标

	163
	环城西路西延长线（环城西路南段至钦黄公路）
	道路全长约1135米，宽60米城市主干路
	前期
	2017-2019
	8500
	
	多渠道筹集资金
	20
	
	20
	20
	开展前期工作
	钦南区人民政府
	市开投集团公司
	市住建委
	不需要用地指标；未落实资金

	164
	金海湾东大街高速路口迁移工程
	待定
	前期
	待定
	待定
	
	多渠道筹集资金
	30
	
	30
	30
	开展前期调研工作
	钦南区人民政府
	市开投集团公司
	市交通运输局
	未明确资金及建设内容

	165
	钦州市子材西大街钦州湾大道路口至110kV广场变电站预留强电管沟土建工程
	红树林大酒店至广场变电缆管沟建设
	前期
	2017-2018
	1941
	
	多渠道筹集资金
	30
	
	30
	30
	完成前期工作
	钦北区人民政府
	市开投集团公司
	市住建委
	不需要用地指标；未落实资金

	166
	东泉街（蓬莱大道至绿州路）
	长1100米，宽30米
	前期
	2017-
	6480
	1113
	业主

自筹
	100
	
	100
	100
	推进征地拆迁工作
	钦南区人民政府
	市开投集团公司
	市住建委
	资金及征拆未落实

	167
	环城南路东段（钦江六桥至环城东路）
	道路全长5325.889米，宽度分别为60米
	前期
	2012-2018
	59737
	
	城市发展基金、多渠道筹集资金
	200
	
	200
	200
	完善前期工作，开展征地拆迁摸底工作
	钦南区人民政府
	市开投集团公司
	市住建委、钦州高新区管委
	用地指标未落实；已在北部湾城市发展基金中落实200万元资金；存在征拆问题未解决

	168
	平山东大街（扬帆大道至坭兴产业创意园段）
	长3209.556米，红线宽50米
	前期
	2014-2018
	28850
	
	城市发展基金、多渠道筹集资金
	100
	
	100
	100
	完善前期工作，开展征地拆迁摸底工作
	钦南区人民政府
	市开投集团公司
	市住建委、钦州高新区管委
	用地指标未落实；已在北部湾城市发展基金中落实100万元资金；存在征拆问题未解决

	169
	城东路
	道路长817米，农园路至东南街30米，东南街至扬州街段宽20米
	前期
	2014-2018
	4360
	
	多渠道筹集资金
	50
	
	50
	50
	继续推进前期工作
	钦南区人民政府
	市开投集团公司
	市住建委
	用地指标已落实部分；未落实资金

	170
	蓬莱南大道（金海湾东至松明街）地下综合管廊
	建设260米地下综合管廊
	前期
	2017-2018
	2600
	
	业主

自筹
	35
	
	35
	35
	开展项目前期工作
	钦南区人民政府
	市开投集团公司
	市住建委
	用地指标已落实部分；未落实资金，无需征地拆迁

	171
	钦州火车东站前人行通道
	拟在火车东站前建设地下人行通道，该通道横穿环城道路北段。通道宽度10－20米（待定）
	前期
	2017-2019
	2500
	
	多渠道筹集资金
	45
	
	45
	45
	开展项目前期工作
	钦北区人民政府
	市开投集团公司
	市住建委
	用地指标已落实；未落实资金

	172
	环城南路东延长线（环城东路至进港公路）
	长1915米，宽50米的道路
	前期
	2015-2019
	35000
	
	多渠道筹集资金
	50
	
	50
	50
	开展项目前期工作
	钦南区人民政府
	市开投集团公司
	市住建委
	用地指标未落实；未落实资金

	173
	荔香大道（环城西路至金海湾西大街）工程
	环城西路至金海湾西大街段，长约2000米，道路红线宽40米
	前期
	2016-
2019
	14000
	
	多渠道筹集资金
	50
	
	50
	50
	开展项目前期工作
	钦南区人民政府
	市开投集团公司
	市住建委
	用地指标未落实；未落实资金

	174
	永福大桥东西侧转弯车道改造
	对永福大桥东西两侧转弯车道进行改造，具体内容待定
	前期
	2017-
	待定
	
	多渠道筹集资金
	30
	
	30
	30
	开展前期工作
	钦北区人民政府
	市开投集团公司
	市市政管理局
	资金未落实

	175
	人行过街天桥项目
	对五中、七小、年年丰等重要路口设置过街天桥
	前期
	2017-
	待定
	
	多渠道筹集资金
	30
	
	30
	30
	开展前期论证
	
	市开投集团公司
	市市政管理局
	资金未落实

	176
	滨江南路（永福广场至三马路段）
	待定
	前期
	2017-
	待定
	
	多渠道筹集资金
	30
	
	30
	30
	开展前期工作
	钦南区人民政府
	市开投集团公司
	市住建委
	资金未落实

	177
	河东片区A5-2农民回建安置小区建设工程项目
	位于蓬莱大道东面、子材东大街北面、鸿亭街南面，项目建设用地净面积55.67亩，规划建设统规统建162套宅基地式安置房和小区道路及公共服务配套设施，建筑总面积约6.018万平方米
	前期
	2016-2018
	2700
	
	多渠道筹集资金
	50
	
	50
	50
	开展项目前期工作
	钦南区人民政府、钦北区人民政府
	市开投集团公司
	市住建委
	用地指标未落实；未落实资金

	178
	钦州市沙塘队120亩拆迁安置用地配套道路工程
	沙塘队120亩拆迁安置用地7横5纵共12条配套道路
	前期
	2016-2018
	3615
	
	多渠道筹集资金
	50
	
	50
	50
	开展项目前期工作
	钦南区人民政府
	市开投集团公司（正在办理业主变更手续）
	市住建委
	用地指标已落实；未落实资金

	179
	海岬1号路
	长约660米，宽40米
	前期
	2017-2018
	3000
	
	业主自筹
	30
	
	30
	30
	争取完成前期工作、征拆工作，落实建设资金后开工建设
	钦南区人民政府
	市滨海置业集团公司
	市滨海新城管委
	用地指标未落实、资金未落实、征拆未完成。自治区人民政府要求滨海新城范围内涉及用林、用海的项目，在整改未完成前，报批工作均暂停审批，未开工的项目进行调整规划。影响项目开工建设

	180
	振川路
	道路全长908米，宽30米。主要包括道路工程、排水工程、交通工程、绿化工程、照明工程等
	前期
	2017-2019
	4890
	
	业主自筹
	30
	
	30
	30
	开展项目前期工作
	钦南区人民政府
	广西滨海城市建设发展有限公司
	市滨海新城管委
	用地指标及资金均未落实

	181
	钦州市沙井岛环岛路（沙滩广场段）
	长约2400米，宽40米
	前期
	2017-2018
	18000
	
	业主

自筹
	30
	
	30
	30
	争取完成前期工作、征拆工作，落实建设资金后开工建设
	钦南区人民政府
	市滨海置业集团公司
	市滨海新城管委
	用地指标未落实、资金未落实、征拆未完成。自治区人民政府要求滨海新城范围内涉及用林、用海的项目，在整改未完成前，报批工作均暂停审批，未开工的项目进行调整规划。影响项目开工建设

	182
	安州大道（滨海大道至北部湾大道段）
	安州大道南段，长3809.737米，宽50米道路工程
	前期
	2015-2019
	78267
	10
	业主

自筹
	30
	
	30
	30
	争取完成前期工作、征拆工作，落实建设资金后开工建设
	钦南区人民政府
	市滨海置业集团公司
	市滨海新城管委
	用地指标未落实、资金未落实、征拆未完成

	183
	中心湖沿湖路
	扬帆大道东面，项目呈环形，北起吉利大街与扬帆大道交汇处，南至茶花街与扬帆大道交汇处，长约1563米，宽40米
	前期
	2015-2019
	8000
	
	业主

自筹
	30
	
	30
	30
	开展前期工作，争取达到初设深度
	钦南区人民政府
	市滨海置业集团公司
	市滨海新城管委
	用地指标未落实、资金未落实、征拆未完成

	184
	钦州市滨海新城蚝情盛宴
	总建筑面积约8.564万平方米，主要建设蚝情宴舞广场、海鲜主题美食街、海特产街市、生鲜市场、滨海渔家住宿、酒店、海岸休闲带等
	前期
	2015-2018
	68587
	
	业主自筹
	200
	
	200
	200
	争取完成前期工作、征拆工作
	钦南区人民政府
	市滨海置业集团公司
	市滨海新城管委
	用地指标未落实、资金未落实、征拆未完成

	185
	钦州市市民服务中心
	未定
	前期
	2016-2019
	25000
	
	业主

自筹
	30
	
	30
	30
	争取落实项目具体建设内容及建设模式并开展前期工作
	钦南区人民政府
	市滨海置业集团公司
	市滨海新城管委
	用地指标未落实、资金未落实、征拆未完成
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