
附件1

钦州市2017年自治区层面统筹推进

第一批增补重大项目（新开工）进度目标责任表

金额单位：万元
	序号
	项目名称
	主要建设内容及规模
	建设起止年限
	资金来源
	总投资
	2017年

计划

投资
	截至2017年3月底前期工作完成情况
	2017年工程形象进度目标
	计划开工月份
	项目业主
	责任

单位
	责任人

	
	合计
	
	
	
	75143 
	10000 
	
	
	
	
	
	

	
	一、基础设施项目
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	北部湾中医药健康产业园基础设施（一期）
	建设标准厂房19.5万平方米；建设园区道路3条（路宽40米，总长1.6公里），以及相关排水、排污、绿化、亮化、电力等配套基础设施。
	2017—2019年
	银行贷款

业主自筹
	57143
	5000
	已完成立项、规划选址、用地预审、水土保持、环评、可研等批复。
	主体工程基础开挖建设。
	2017年10月
	钦州皇马资产经营集团有限公司
	钦北区人民政府
	申荣洲

	
	二、社会民生项目
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	钦州市技工学校回迁建设项目（一期）
	总建筑面积23572平方米，主要建设教学楼、学生宿舍楼、食堂、实训楼、教师周转房、机动车驾驶员训练场等设施。
	2017—2020年
	财政拨款

业主自筹
	18000
	5000
	已完成可研、规划选址、用地预审、环评、水保、规划许可等批复；正在开展初步设计和施工图设计编制。
	完成“三通一平”，主体工程基础实现开挖。
	2017年6月
	钦州市技工学校
	市人社局
	苏云


附件2

钦州市2017年自治区层面统筹推进

第一批增补重大项目（预备）进度目标责任表

金额单位：万元
	序

号
	项目名称
	主要建设内容及规模
	资金来源
	总投资
	截至2017年3月底前期工作完成情况
	2017年前期

工作进度目标
	项目业主
	责任单位
	责任人

	
	合计
	
	
	62000
	
	
	
	
	

	
	一、产业项目
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	钦州市鹰山温泉景区开发建设项目（一期）
	建设环景区道路、旅游步

道、景区水域整治、旅游集散中心、温泉度假中心、养老康复中心，以及相关配套设施等，总建筑面积4.8万平方米。
	银行贷款

业主自筹
	62000
	可研编制完成，环评、节能正在编制。已备案，水保已批复。
	完成用地预审，环评等前期工作。
	广西钦州鹰山旅游开发投资股份有限公司
	钦北区

人民政府
	申荣洲
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