
　附件1

2017年钦州市重大项目第二轮攻坚行动集中开竣工计划表

（9月中旬－10月底）

单位：万元
	序号
	项目名称
	主要建设内容及规模
	总投资
	年度计划投资
	计划开竣工时间
	项目业主
	责任单位
	备注

	
	一、计划开工项目49项
	
	985196
	298378
	
	
	
	

	
	（一）自治区层面项目2项
	
	87143
	10000
	
	
	
	

	1
	肯泰生物医药股份有限公司肯泰生物医药建设项目
	年产功能性食品（保健品）片剂50亿片、颗粒剂2000吨，胶囊剂40亿粒、口服液剂5000万支、茶剂1000吨、煎膏剂2000吨、益生菌粉剂500吨；建筑面积8.2万平方米。
	30000
	5000
	10月30日
	肯泰生物医药股份有限公司
	钦北区人民政府
	

	2
	北部湾中医药健康产业园基础设施（一期）
	建设标准厂房19.5万平方米，园；建设区道路3条（路宽40米，总长1.6公里），以及相关排水、排污、绿化、亮化、电力等配套基础设施。
	57143
	5000
	10月30日
	钦州皇马资产经营集团有限公司
	钦北区人民政府
	

	
	（二）市级层面项目47项
	
	898053
	288378
	
	
	
	

	1
	广西灵山循环化电镀集控区建设项目
	规划占地916亩，其中，工业用地816亩，商住用地100亩。主要引入电镀类型企业。
	150000
	58000
	9月29日
	广西灵山荣凯投资发展有限公司
	灵山县人民政府
	

	2
	灵山县陆屋临港产业园卫浴产业区（一期）建设项目
	占地200亩，主要以生产水龙头、阀门、水箱配件、感应洁具、浴室柜、休闲卫浴、陶瓷洁具为主。
	108000
	46000
	9月29日
	广东润牌卫浴有限公司等18家卫浴产业企业
	灵山县人民政府
	

	3
	灵山县马鞍山公园休闲农业旅游生态园
	规划占地2050亩，建筑面积19970平方米，主要建设景区基础设施。
	29839
	10000
	9月29日
	广西尚桂实业投资发展有限公司
	灵山县人民政府
	

	4
	灵山县三隆镇商业广场项目
	占地28.6亩，总建筑面积46779平方米。主要建设1栋商业楼，88栋商住楼。
	13000
	11000
	9月29日
	灵山县三隆房地产开发有限公司
	灵山县人民政府
	

	5
	灵山县六峰山游乐城项目
	占地面积40亩，建筑面积10800平方米的大型游乐城。
	6000
	4000
	9月29日
	灵山县恒辉投资有限公司
	灵山县人民政府
	

	6
	灵山县龙武庄园旅游度假区一期项目
	占地约229亩，主要建设演艺广场、荔香草庐、旅游区游客服务中心、旅游厕所、游泳池、旅游集散中心、停车场、后勤办公楼、餐厅及修缮龙武庄园古宅。
	3200
	800
	9月29日
	灵山县开发投资有限公司
	灵山县人民政府
	

	7
	广西灵山县贵兴木业有限公司扩建厂房项目
	增建木材加工厂房和新增设备，厂房占地约4.5亩。
	1200
	1200
	9月29日
	广西灵山县贵兴木业有限公司
	灵山县人民政府
	

	8
	广西灵山县日立木业有限公司厂房项目
	增建木材加工厂房和新增设备，厂房占地约3亩。
	1000
	1000
	9月29日
	广西灵山县日立木业有限公司
	灵山县人民政府
	

	9
	浦北县石祖生态旅游区项目
	占地3139.8亩，生产矿泉水，建设水上乐园、酒店、度假村等。
	30000
	2000
	9月29日
	浦北五皇山农业科技有限公司
	浦北县旅游局
	

	10
	浦北县县城绿化及其他配套工程项目
	占地950亩，建设华侨岭公园、中心公园，提升原有的人民公园、文昌公园的绿化面积，提升道路绿化面积。
	18064
	8821
	9月29日
	浦北县金浦建设投资责任有限公司
	浦北县市政管理局
	

	11
	浦北县编制工艺品和休闲草椅生产基地项目
	占地50亩，年产10万套钢管骨架藤编休闲桌椅。
	15000
	2000
	9月29日
	广西恒辉工艺有限公司
	浦北县工业园区管委
	

	12
	浦北县越州橄榄核心示范区项目
	占地4545亩，建设示范区大门、道路、游览步道、景观亭、橄榄种植园、生产研发基地及配套基础设施。
	14811
	3600
	9月29日
	浦北县金浦建设投资有限责任公司
	浦北县林业局
	

	13
	浦北县2017年保障性安居工程配套基础设施建设项目
	主要建设石埇镇保障房、官垌镇保障房、张黄镇保障房、小江街道办保障房、平睦镇保障房、张黄糖厂棚户区改造、浦北县教师公租房等，以及硬化道路23427米，排水沟17091米，路灯688盏及绿化等配套基础设施。
	6234
	6234
	43007
	浦北县教育局、张黄糖厂、相关镇（街道办）
	浦北县住建局
	

	14
	农产品加工项目
	占地20亩，主要建设种植基地（三合新村），年产果蔬系列食品（黄瓜片、酸菜等）1000万斤。
	6000
	2000
	9月29日
	广西北部湾三叔公农业发展有限公司
	浦北县工业园区管委
	

	15
	浦北县高档家俬及铝门业建设项目
	占地50亩，主要建设48条生产线，年产3万套铝制家具。
	5000
	2000
	9月29日
	广西海龙工艺品有限公司
	浦北县工信局
	

	16
	浦北县金浦公园二期
	占地约30亩，主要建设广场、地下停车场等设施。
	5000
	5000
	9月29日
	浦北县开发投资集团有限公司
	浦北县市政管理局
	

	17
	广西新生制衣有限公司生产项目
	占地50亩，建设年产专供出口内衣、高档出口套装生产。
	5000
	3500
	9月29日
	广西新生制衣有限公司
	浦北县工信局
	

	18
	浦北县宇航五金塑料制品项目
	占地30亩，主要生产类型玻璃瓶、塑料片的铁质、铝质和塑料瓶盖。
	3600
	1500
	9月29日
	广东省佛山市南海区裕旺五金制品有限公司
	浦北县工信局
	

	19
	浦北红韵家具建设项目
	占地约20亩，建筑面积13700平方米，主要建设红米家具生产车间4、布衣家具生产车间、产品展厅、仓库、辅助动力车间、配套综合用房。
	3000
	2000
	9月29日
	浦北县红韵家具有限公司
	浦北县工业园区管委
	

	20
	浦北县五皇山索道建设项目
	安装单线脉动循环固定抱索器车组六人座豪华吊厢索道0.73公里。
	3000
	1000
	9月29日
	广州爱拓奇户外用品有限公司
	浦北县旅游局
	

	21
	浦北县北通镇佛新村新建大型养鸡基地项目
	占地20亩，主要建设大型连片养鸡基地，年养殖2万羽。
	3000
	800
	9月29日
	浦北华源农牧有限责任公司
	浦北县北通镇人民政府
	

	22
	浦北县北通至五皇山旅游公路改建项目
	占地430亩，改建北通至五皇山16公里旅游公路。
	2430
	2430
	9月29日
	浦北县交通运输局
	浦北县交通运输局
	

	23
	浦北县北通镇旱田村新建百香果种植基地项目
	开垦400多亩山地作为百香果种植地域，配套建设喷灌、大棚等基础设施等。
	2000
	1000
	9月29日
	浦北县香果人家农业发展有限公司
	浦北县北通镇人民政府
	

	24
	浦北县福旺产业园基础设施建设项目
	道路全长1138米，配套建设排污、排水等地下管网。
	1450
	1450
	9月29日
	浦北县工信局
	浦北县工信局
	

	25
	浦北县龙门产业园基础设施建设项目
	建设道路1099米，配套建设排污、排水等地下管网。
	1200
	1200
	9月29日
	浦北县工信局
	浦北县工信局
	

	26
	2017年浦北县安石镇高标准农田建设项目
	主要建设三面光防渗渠道15公里和田间生产道路14.9公里，开挖疏浚渠道0.89公里。
	1200
	500
	9月29日
	浦北县农业综合开发办公室
	浦北县财政局
	

	27
	钦州市钦南区那雾山森林公园乡村旅游富民工程项目
	总占地20000亩，主要建设内容包括自然村乡村风貌改造、休闲农业生态观光园、生态游乐园、植物园、动物园、场外三级公路、环山公路、登山步道、旅客服务中心、生态停车场、森林公园大门等设施。
	50000
	5000
	9月29日
	钦州市钦南区林业投资有限公司
	钦南区人民政府
	

	28
	东盟花卉博览园（微观世界）项目
	总占地约1200亩，主要建设东盟十国的主题花卉展园，以及东南亚异域风情园林景区。
	38400
	6000
	9月29日
	广东省阳光市曾师傅农业科技开发有限公司
	钦南区招商局
	

	29
	东盟花卉世界养老养生态园项目
	总占地1750亩，主要建设公寓式老年服务楼、高级老年公寓、老年商务度假中心、医疗康复中心、健身娱乐中心以及业务综合楼等设施。
	26500
	9000
	9月29日
	广西钦州市花卉世界农业有限公司
	钦南区招商局
	

	30
	钦南区年产20万吨生物无抗环保饲料项目
	总占地25亩，总建筑面积35800平方米，年产猪饲料、鸡饲料、鱼饲料等生物无抗环保饲料型饲料20万吨生产线。
	23000
	8000
	9月29日
	贵港市恒和农牧科技有限公司
	钦南区金窝工业园管委
	

	31
	钦南区紫京蔬菜农业休闲观光基地项目
	总占地300亩，建设无公害蔬菜生产基地、水稻种植、养殖展示区、园林苗木（草坪）繁育、垂钓休闲、餐饮农家乐、产品加工供区、综合管理中心、生态循环处理区以及配套公共设施，年产蔬菜2000吨。
	20000
	2800
	9月29日
	江苏油田紫京集团公司
	钦南区久隆镇人民政府
	

	32
	钦南区2000亩有机蔬菜种植基地项目
	总占地2000亩，项目分三期建设。其中，一期建设300亩育苗大棚、标准化生产大棚和蔬菜种植基地；二期建设800亩辣椒种植基地；三期建设900亩土豆和西红柿种植基地。
	18000
	2500
	9月29日
	钦州市安丰农业发展有限公司
	钦南区久隆镇人民政府
	

	33
	钦南区黄屋屯凤凰小区项目
	占地59.64亩，总建筑面积82785.04平方米，建设农贸市场、物业管理和社区用房等附属设施。
	17197
	7000
	9月29日
	广西建城房地产开发有限公司
	钦南区人民政府
	

	34
	钦州市钦南区大海猫生态休闲农业富民示范工程项目
	占地1668亩，主要建设生态休闲种植区、生态养殖区、加工展销及综合服务区、建设休闲娱乐区，配套建设农业清洁生产、喷滴灌工程、农产品溯源监控工程、安防监控工程、道路工程、停车场工程、供水工程、供电工程、消防工程、环保工程、路标工程等设施。
	12860
	5000
	9月29日
	钦州市天盛林业开发有限公司
	钦南区人民政府
	

	35
	钦南区漓源饲料有限公司年产24万吨饲料项目
	占地40亩，建设年产24万吨饲料生产线1条，宿舍楼1座，仓库2座，生产车间1座及其他配套设施。
	12000
	6000
	9月29日
	钦州市钦南区漓源饲料有限公司
	钦南区金窝工业园管委
	

	36
	东盟风筝文化园项目
	总用地面积900亩，主要建设集风筝技艺展示园、风筝友谊赛场等大型风筝文化园区。
	11000
	5000
	9月29日
	阳江市三艺文化传媒有限公司
	钦南区招商局
	

	37
	广西钦州得劳斯住人集装箱项目
	占地50亩，总建筑面积为30600平方米，主要建设原材料仓库、加工车间、生产车间、集装箱中转堆场、集装箱维修保养场地、办公区及停车场、物流区、员工宿舍、食堂等相关的附属设施。
	10200
	6000
	9月29日
	钦州市得劳斯集装箱有限公司
	钦南区金窝工业园管委
	

	38
	钦南区久隆商贸城项目
	占地30亩，总建筑面积20000平方米，主要建设商业住宅区及其他配套设施。
	3600
	1000
	9月29日
	钦州市钦南区金窝建设投资有限公司
	钦南区人民政府
	

	39
	钦南区农村生活垃圾乡镇片区处理中心项目
	新建沙埠镇、尖山镇等8个乡镇和10个村级农村生活垃圾理中心。
	2800
	2800
	9月29日
	钦州市钦南区城发建设投资有限公司
	钦南区工信局
	

	40
	钦南区2017年农村中小学校舍维修改造资金项目
	总建筑面积13332平方米，主要建设沙埠镇、久隆镇、那丽镇、黄屋屯镇等20个项目。
	2300
	700
	9月29日
	各项目学校
	钦南区教育局
	

	41
	钦南区2017年农村义务教育薄弱学校改造计划第一批资金项目
	总建筑面积12824平方米，主要建设沙埠镇、康熙岭镇、久隆镇、那丽镇等14个项目。
	2205
	700
	9月29日
	各项目学校
	钦南区教育局
	

	42
	钦州市钦南区荣丰逸居项目
	占地约10.5亩，总建筑面积共11994平方米，规划新建居住小区。
	3000
	800
	9月29日
	钦州荣丰投资有限公司
	钦南区人民政府
	

	43
	钦州港大型海水生态智能现化农业示范区—UFO温室生态循环高效海水养殖旅游养生养老综合开发基地项目
	占地700亩，主要建设大型UFO温室6个，其他中小型温室170个，打造以海水生态养殖为主题的欢乐渔家、儿童海上乐园、海洋运动区、滨海休闲度假区、游艇俱乐部、海底潜水观光区、钓鱼湾、房车旅游露营、生态有机肥料处理、人工开挖UFO养殖水系。
	98989
	10000
	9月29日
	广西大洋农业开发有限公司、广西钦州市港河疏浚工程有限公司
	钦州港区管委
	

	44
	钦州港创化分散染料、活性染料及表面活性剂项目
	占地100亩，年产30000吨活性染料、18000吨日化表面活性剂和15000吨分散染料。
	31800
	10000
	9月29日
	东莞市创化洗涤用品有限公司
	钦州港区管委
	

	45
	钦州港鹰岭作业区超智铁路仓储项目
	占地28亩，主要建设2万立方米成品油储罐及后方配套设施。
	18000
	10000
	9月29日
	广西钦州市超智铁路有限公司
	钦州港区管委
	

	46
	天亿液化气综合利用（一期）项目
	占地209亩，项目建设15万吨／年正丁烷异构装置、10万吨／年异丁烷脱氢装置、15万吨／年MTBE装置，配套的公用工程和辅助生产设施、以及行政办公区配套设施。
	56931
	10000
	9月29日
	钦州天亿石化有限公司
	钦州港区管委
	

	47
	钦州市环广西公路自行车世界巡回赛城区赛段赛道维修整治工程项目
	主要进行赛道维修整治工作，整治赛道全长6168米。
	1043
	1043
	9月29日
	钦州市开发投资集团有限公司
	市住建委
	

	
	二、计划竣工项目22项
	
	109664
	54232
	
	
	
	

	
	（一）自治区层面项目2项
	
	183223
	9880
	
	
	
	

	1
	钦州港30万吨级支航道
	建设30万吨级航道长8.51公里。
	92023
	1690
	10月30日
	广西钦州临海工业投资有限公司
	钦州港区管委
	

	2
	北部湾林木产业园一体化项目
	年产20万立方米中密度纤维板、10万立方米胶合板、60万平方米地板、45万件木家具、10万套木门、20万扇木窗。
	91200
	8190
	10月30日
	钦州市汇骏投资有限公司
	钦北区人民政府
	

	
	（二）市级层面项目20项
	
	109664
	54232
	
	
	
	

	1
	灵山县湘桂·盛天名城（一期）项目
	占地285亩，总建筑面积686313平方米。主要建设商业楼，一期占地面积89亩，建筑面积232825平方米。
	45000
	19000
	9月29日
	广西湘桂房地产开发投资有限公司
	灵山县人民政府
	

	2
	灵山县出口红木仿古家具生产线建设项目
	占地15亩，年产2万套红木仿古家具。
	4500
	1400
	9月29日
	灵山县广灵红木家具有限责任公司
	灵山县人民政府
	

	3
	灵山县陆屋至南宁伶俐公路陆屋临港产业园段改线工程
	改线路段全长4公里。
	3616
	1000
	9月29日
	灵山县工业区投资开发有限公司
	灵山县人民政府
	

	4
	灵山县新圩镇洲塘生态农业休闲观光园
	占地约300亩，总建设面积133340平方米，主要建设农业观光区、生态养殖区、泉水理疗区、水上乐园区和休闲垂钓区。
	2800
	1600
	9月29日
	东洲农业观光旅游有限公司
	灵山县人民政府
	

	5
	灵山县镇级垃圾处理设施项目
	建设镇级垃圾处理中心11个。
	2750
	2750
	9月29日
	灵山县城镇建设办公室
	灵山县人民政府
	

	6
	2016年烟墩镇高标准农田建设项目
	建设高标准农田10500亩。
	1575
	413
	9月29日
	灵山县农业综合开发办公室
	灵山县人民政府
	

	7
	灵山县2016年双高糖料蔗基地建设
	建设双高糖料蔗基地6000亩，主要土地整治，水利化、良种化建设等。
	1200
	600
	9月29日
	制糖企业、农业企业、农民专业合作社、家庭农场、种植大户等
	灵山县人民政府
	

	8
	灵山县灵山第二中学教学综合楼项目
	占地1.6亩，总建筑面积5126.96平方米，主要建设教学综合楼。
	1000
	680
	9月29日
	灵山县第二中学
	灵山县人民政府
	

	9
	浦北县看守所
	占地43亩，总建筑面积14266平方米。
	2996
	568
	9月29日
	浦北县公安局
	浦北县公安局
	

	10
	浦北县欧艺家（居）具生产项目
	占地16.3亩，建设家具生产线、家居生产线、布画木画生产线、针织机丝绸刺绣车间等15条生产线。
	2400
	900
	9月29日
	广西欧艺（居）具有限公司
	浦北县工信局
	

	11
	浦北县生活垃圾收运系统项目
	建设县城和12个乡镇垃圾中转站及设备。
	1200
	734
	9月29日
	浦北县开发投资集团有限公司
	浦北县住建局
	

	12
	浦北县北通中屯液化石油气储配站项目
	占地16亩，年储配液化石油气4800吨，总建筑面积770平方米。
	1200
	300
	9月29日
	浦北三燃能源有限公司
	浦北县北通镇人民政府
	

	13
	钦州市皇庭实验小学项目（市三十五小）
	占地54亩，总建筑面积16000平方米，其中一期建筑面积9307平方米；二期建筑面积6692平方米，主要建设教学楼、教学综合楼、行政楼、宿舍楼等。
	6000
	3000
	9月29日
	钦州市皇庭房地产开发有限公司
	钦南区人民政府
	

	14
	钦南区农村生活垃圾乡镇片区处理中心项目
	总新建沙埠镇、尖山镇等8个乡镇和10个村级农村生活垃圾理中心。
	2800
	2800
	9月29日
	钦州市钦南区城发建设投资有限公司
	钦南区工信局
	

	15
	钦南区特殊教育学校项目
	占地23亩，总建筑面积7500平方米，主要建设教学楼、食堂、学生宿舍楼、运动场。
	1320
	520
	9月29日
	市第六小学
	钦南区人民政府
	

	16
	钦南区边远艰苦地区农村学校教师周转宿舍建设项目
	总建设面积3570平方米。
	1000
	728
	9月29日
	各项目学校
	钦南区教育局
	

	17
	白石湖幼儿园项目
	占地10亩，总建筑面积3600平方米，主要建设保教楼、食堂、运动场。
	1000
	400
	9月29日
	钦州市滨海新城置业集团有限公司
	钦南区人民政府
	

	18
	钦州市第三十九小学
	用地面积约34亩，总建设面积11940平方米，主要建设教学综合楼、办公综合楼、食堂及报告厅等。
	6366
	6066
	9月29日
	钦州皇马资产经营集团有限公司
	钦北区人民政府
	

	19
	钦师附小迁建项目
	用地面积约21亩，总建筑面积约12956平方米，主要建设教学楼、综合楼、学生食堂等主体工程以及运动、生活等配套设施。
	5859
	859
	9月29日
	市土地储备中心
	钦北区人民政府
	

	20
	钦州市第三十八小学
	占地33亩，总建筑面积10800平方米，主要建设教学综合楼、附属设施等。
	2960
	1960
	9月29日
	钦州皇马资产经营集团有限公司
	钦北区人民政府
	

	21
	钦州市第九幼儿园
	用地面积约8亩，总建设面积4842平方米，主要建设教学综合楼、食堂综合楼、运动场、园门、围墙等。
	1350
	850
	9月29日
	钦州皇马资产经营集团有限公司
	钦北区人民政府
	

	22
	钦州港三墩作业区通航水域(航道）整治工程
	长约1.5公里，设计底宽240米，设计水深11米，设计底标高为-8.0米，乘潮保证率为90%。
	10772
	7104
	9月29日
	广西钦州临海工业投资有限责任公司
	钦州港区管委
	


附件2

钦州市1－7月自治区层面重大项目未按计划开工项目问题整改清单

单位：万元
	序号
	项目名称
	总投资
	2017年计划

投资
	2017年

工程形象

进度目标
	截至7月底工程形象进度
	计划开工月份
	项目

业主
	责任单位
	存在的主要问题
	整改措施（开工时间、解决问题具体措施）
	具体负责人

及电话

	
	合计

（2项）
	78900
	15000
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	钦州市技工学校回迁建设项目（一期）
	18000
	5000
	完成“三通一平”，主体工程基础实现开挖
	1.已完成可研、规划选址、用地预审、环评、水保、规划许可、初步设计、临时用地、林地使用等前期工作，正在开展施工图设计。

2.已完成土方工程、地质勘察、单体方案设计，正在进行围墙建设。
	6月
	钦州市技工学校
	市人社局
	项目未开工。项目（一期）建设财审已完成，8月22日发布了一期Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ标段施工和监理招标公告；Ⅰ标段9月13日开标，现进行公示；Ⅱ标段9月15日开标，因招标控制价底于投标报价而流标，现第二次发布施工招标公告，定于10月10日开标；Ⅲ标段9月26日开标。9月19日办理了建设工程规划许可证，现正办理施工许可证。
	一是召开专题协调调度会，再次明确绩效考核任务；二是要求代建单位市滨海置业集团公司要科学组织、统筹安排、加快完成项目开工前置手续并尽快组织进场施工，确保9月30日前开工，实现主体建筑物基础开挖，确保完成年度投资计划。
	邓志荣

13607773536

	2
	钦州市沙坪至那丽公路一期工程（那彭至那丽高速公路出口段）
	60900
	10000
	路基及排水工程开始施工，并完成约40%；桥梁工程开始施工，并完成约60%
	1.已完成可研、压矿、地灾、环评、水保、选址、用地预审、林地许可、勘察设计招投标、初步设计及概算；施工图设计及预算完成第三方审查，正在按审查意见修改；项目代码申请完毕。

2.施工、试验检测招标控制价初稿已完成编制，监理招标文件正按审查意见进行修改。

3.征地界线放线、铲界、迁坟预公告及现场资料收集的征地前期工作基本完成。

4.项目征拆任务报告获得钦州市政府批复，用地征拆任务已分解到那丽镇、那彭镇和丽光农场。
	5月
	北部湾华侨开发投资有限责任公司
	北部湾华侨投资区管委
	1.道路（那丽镇嫦娥垌村附近路段）需下穿邕北铁路，需编制《安全评估报告》，需南宁铁路局评审《安全评估报告》。但南宁铁路局方面因市人民政府一直未能解决钦州东站等铁路建设用地置换和移交等问题为由，暂停了所有我市涉铁项目的审批。《评估报告》无法取得评审意见，直接滞缓了项目两阶段施工图报批和其他后续工作的正常开展。

2.项目在办理项目用地报批手续时，尚缺社保方案、征地听证、征地调查等3个方面的材料。需要钦南区加快做好征地听证、征地调查和社保方案的制订及报审工作。此外，在编制施工图时，根据专家评审的意见，需对项目初步设计线路进行优化调整，需新占用基本农田11.26公顷。
	1.因该问题多个市直部门协调未果，由市人民政府办公室牵头，于9月25日前厘清我市与南宁铁路局间历史问题，拿出详细的解决方案报市人民政府审定；另一方面，于9月30日，由分管交通工作的副市长带队，前往南宁铁路局协调解决该问题。

2.由钦南区人民政府负总责，督促钦南区人社局、钦南区国土资源局于10月31日前完成征地听证、征地调查和社保方案的制订及报审工作，并将办理情况上报市人民政府。另外，由市国土资源局牵头负责，钦南区国土局、北部湾华侨投资区配合，于11月30日前完成用地审批转报手续办理。

3.督促北部湾华侨投资区管委务必于11月15日前实现路基开挖，确保项目年底前完成投资10000万元。
	刘鹏飞15677751666


附件3

钦州市1－7月自治区层面重大项目未按计划竣工项目问题整改清单

单位：万元
	序号
	项目名称
	总投资
	2017年

计划

投资
	截至7月底工程形象进度
	计划竣工月份
	项目业主
	责任

单位
	存在的主要问题
	整改措施（竣工时间、解决问题的具体措施）
	具体负责人及电话

	
	合计（1项）
	92023
	1690
	
	
	
	
	
	
	

	1
	钦州港30万吨级支航道
	92023
	1690
	1.正在进行交工验收；

2.项目累计完成疏浚工程量4150万立方米，完成进度100%。其中Ⅰ标段已完成疏浚，并通过测量验收，Ⅱ标段已完成疏浚并进入扫浅验收阶段。
	4月
	广西钦州临海工业投资有限公司
	钦州港区管委
	该项目海域使用手续于2015年11月底过期，根据自治区海洋部门的要求，重新补办海域使用手续的申请材料已2017年8月30日上报自治区海洋和渔业厅，现自治区海洋和渔业厅提出要求自治区发改委对该项目的工可重新批复。
	计划竣工时间为10月30日。一是要求市发改委于9月22日前对接自治区发改委；二是市海洋部门于9月25日前对接自治区海洋部门；三是报请自治区发改委直接对接自治区海洋部门协调解决该问题，确保项目竣工验收资料齐全。
	麦居喜18807772629


附件4

钦州市1－7月自治区层面重大项目投资进度偏慢项目问题整改清单

单位：万元
	序号
	项目名称
	总投资
	2017年

计划

投资
	2017年1月至7月累计完成投资
	投资

进度
	项目业主
	项目推进

责任单位
	存在的主要问题
	整改措施
	具体负责人

及电话

	
	合计：8项
	954815
	168000
	23982
	
	
	
	
	
	

	
	钦州市
	8项
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	中船钦州修船资源整合项目
	90000
	5000
	2000
	40.0%
	中船广西船舶及海洋工程有限公司
	钦州港区管委
	因中船广西公司调整了投资计划，原计划上2条浮船坞，现有1条浮船坞计划二期造船项目再购置，因此一期无法按照年初上报的投资完成。目前项目该已竣工，并正式运营。
	督促业主尽快上二期造船项目。
	易明17707776699

	2
	灵山八一茶场风电场工程
	88243
	20000
	4300
	21.5%
	灵山县宇阳风电有限公司
	灵山县人民政府
	部分土地存在争议，征地、租地工作进展较为缓慢。
	一是市人民政府召开自治区重大项目协调调度会，协调解决项目征地问题；二是督促灵山县人民政府组成专门征地拆迁小组，解决该项目征拆问题；三是市人民政府督查室限时跟踪督办。
	梁少丽

15107803435

	3
	灵山县中医院扩建项目
	26859
	10000
	2010
	20.1%
	灵山县中医医院
	灵山县人民政府
	一期项目用地报批手续未完成。
	市人民政府召开自治区重大项目协调调度会，要求市国土资源局牵头，灵山县配合，于10月30前完成项目用地报批手续。
	梁少丽

15107803435

	4
	南北二级公路改扩建工程（南间至黎合江段）
	138680
	60000
	10006
	16.7%
	钦州恒远交通投资有限公司
	市交通运输局
	1.用地报批方面，压矿报告2016年12月已报自治区国土资源厅，一直未批复；
2.项目取水口调整尚未完成，陆域的管道埋设因涉及钦北区长田社区的土地，群众对征收赔偿标准不满意，推进工作遇阻；
3.项目建设模式的调整尚未获得自治区政府批复；
4.协调市土地储备中心在平艮公墓解决落实110个墓位。
	一是市人民政府分别于召开该项目专题会议和自治区重大项目协调调度会，协调解决该项目存在的各项问题；二是要求钦北区人民政府于11月1日前解决用地赔偿纠纷问题；三是请求自治区发改委对接自治区政府办公厅，尽快批复该项目建设模式方案；四是督促市土地储备中心于11月1日前解决墓位，市国土资源局、市住建委配合。
	黄明远13977740876

	5
	钦州茅尾海东岸综合整治工程
	97926
	15000
	1677
	11.2%
	钦州市滨海新城置业集团有限公司
	市滨海新城管委
	因根据项目实际情况，部分工程建设计划取消，投资无法按照原计划完成。
	
	李晓胜

3891691

	6
	钦州茅尾海沙井岛东岸综合整治工程
	81607
	15000
	1479
	9.9%
	钦州市滨海新城置业集团有限公司
	市滨海新城管委
	因根据项目实际情况，部分工程建设计划取消，投资无法按照原计划完成。
	
	李晓胜

3891691

	7
	灵山大型农产品综合交易市场项目
	91500
	23000
	1710
	7.4%
	广西灵山三科现代农副产品批发市场有限公司
	灵山县人民政府
	项目用地内有电线杆未迁移，征拆进度缓慢。
	一是市人民政府召开自治区重大项目协调调度会，督促项目投资进展加快；二是要求灵山县人民政府于11月1日前基本完成电线杆迁移工作；三是市人民政府督查室进行限时督查。
	梁少丽

15107803435

	8
	中国广西东盟商贸城项目一期
	340000
	20000
	800
	4.0%
	广西中裕置业发展有限公司
	钦南区人民政府
	因市场原因，业主投资信心不足，存在观望态势；自身投资本项目需解决市政配套建设滞后问题。
	一是市人民政府召开自治区重大项目协调调度会，督促加快项目投资进展；二是要求市工信委、市投资促进局在企业贷款融资和寻求合作伙伴方面，给予指导帮助；三是由钦南区人民政府、市商务局加大与业主沟通联系，敦促业主抓紧建设，促进投资增长。
	陆春蓉

18775715715
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