
附件1

钦州市2018年自治区层面统筹推进重大项目进度目标责任表

	序号
	项目名称
	主要建设内容及

规模
	建设起止年限
	资金来源
	总投资
	截至2017年底累计完成投资
	2018年计划投资
	截至2017年底前期工作完成情况/工程进展情况
	2018年工程形象进度/前期工作进度目标
	计划开工/竣工月份
	项目业主
	责任

单位
	责任人

	
	合计（44项）
	
	
	
	3980250
	760707
	376698
	
	
	
	
	
	

	
	一、新开工项目（7项）
	
	
	
	397842
	
	82000
	
	
	
	
	
	

	
	（一）基础设施（2项）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	平马村（浦北县城）至龙门镇（五皇山）公路
	一级公路，全长15.9公里
	2018－2020年
	财政拨款
业主自筹
银行贷款
	40112 
	-
	10000 
	已完成立项、环评、水保、林地、用地预审、可研、初步设计等批复
	完成路基施工
	6月
	浦北县金浦建设投资有限公司
	浦北县人民政府
	李军

	2
	钦北区王岗山水库工程
	总库容1755万立方米，主要建设大坝1座、溢洪道1座、引水隧道1条及铺设管网32.5公里等配套设施
	2018－2020年
	财政拨款银行贷款业主自筹
	45960
	-
	7000
	已完成立项、地灾、压矿、水保、用地预审、节能、环评、可研等批复
	完成工程量的20%
	6月
	钦州市钦北区水利局
	钦北区人民政府
	申荣洲

	
	（二）产业项目（5项）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	浦北县健康食品（龙门）产业园基础设施建设项目
	建设标准厂房4幢以及园区道路3.8公里等配套设施；总建筑面积3.2万平方米
	2018－2020年
	银行贷款
业主自筹
	17774 
	-
	5000 
	已完成立项、选址、用地预审、水保、林地、可研、初设等批复
	主体厂房全面开工建设
	5月
	浦北县金浦建设投资有限责任公司
	浦北县人民政府
	李军

	4
	浦北县汽车商贸城项目
	建设汽车交易区、二手车交易中心、汽车维修养护和汽配交易区、汽车政务服务中心、配套服务区及其他相关配套设施工程；总建筑面积约17.3万平方米
	2018－2020年
	财政拨款
银行贷款
业主自筹
	56385 
	-
	10000 
	已完成立项、选址、用地预审、可研等批复
	主体厂房全面开工建设
	6月
	浦北县开发投资集团有限公司
	浦北县人民政府
	李军

	5
	浦北县五皇山旅游景区提升工程
	建设五皇禅寺、百年野生茶园景区、泉水旅游池、生态停车场、马兰综合服务区等相关配套设施，建设配套公路20.6公里；总建筑面积约14.9万平方米
	2018－2022年
	业主自筹
银行贷款
	65680 
	-
	20000 
	已完成立项、选址、用地预审、可研等批复
	景区道路、景点等永久性建筑全面开工建设
	5月
	浦北县开发投资集团有限公司
	浦北县人民政府
	李军

	6
	钦州市钦北区医药产业一体化项目
	建设固体制剂生产线8条、液体制剂生产线7条、煎膏剂生产线6条、茶剂生产线2条、酒剂生产线1条
	2018－2020年
	银行贷款
业主自筹
	115000 
	-
	20000 
	已备案，已完成选址、用地预审等批复
	主体厂房全面开工建设
	10月
	广西邦琪药业集团有限公司
	钦北区人民政府
	申荣洲

	7
	天亿石化液化气综合利用项目（一期）
	建设15万吨/年丁烷异构化装置、10万吨/年异丁烷脱氢装置、15万吨/年MTBE装置及相关配套设施；总建筑面积约2.2万平方米
	2018－2019年
	业主自筹
银行贷款
	56931 
	-
	10000 
	已备案，已完成选址、用地预审、水土保持、环评、安评等批复
	主体厂房全面开工建设
	3月
	钦州天亿石化有限公司
	钦州港区管委
	徐科峰

	
	二、续建项目（22项）
	
	
	
	2590490 
	633064 
	290000 
	
	
	
	
	
	

	
	（一）基础设施（7个）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	G359浦北县东绕城二级公路
	二级公路，全长15.1公里，（一期建设木麻根至塘冲角8.2公里，二期建设塘冲角至沙场6.9公里），路基宽12米
	-
	-
	21100 
	12500 
	10000 
	完成全部涵洞及2座桥梁基础、承台、橔柱，路基路床成型完成60%，完成全部挡土墙、抛石挤淤
	完成路基工程量100%，挡土墙工程量80%
	-
	浦北开发投资集团有限公司
	浦北县人民政府
	李军

	2
	钦州港金谷港区金鼓江作业区12、13号泊位工程
	2个50000吨级化工非危险品散杂货泊位，设计年吞吐能力470万吨
	-
	-
	95454 
	31482 
	5000 
	13号泊位：后方陆域吹填完成，水工结构建设基本完成；12号泊位：完成开工建设准备工作
	12号泊位开工建设
	-
	广西钦州临海工业投资有限责任公司
	钦州港区管委
	徐科峰

	3
	钦州港新城区路网二期工程
	市政道路，总长15.9公里，共6条道路，包括大榄坪1号路北段、 大榄坪2号路北段（二期）、大榄坪3号路北段（二期）、第一大街、第三大街（二期）和金鼓外环路（二期）
	-
	-
	118073 
	67436 
	20000 
	完成第一大街工程量63%，第三大街（二期）工程量35%，金鼓外环路（二期）工程量50%
	完成大榄坪2号路北段（二期）90%、大榄坪3号路北段（二期）80%、第一大街80%、第三大街（二期）50%和金鼓外环路（二期）80%
	-
	钦州临海工业投资有限公司
	钦州港区管委
	徐科峰

	4
	钦州市沙坪至那丽公路一期工程（那彭至那丽高速公路出口段）
	一级公路，全长约21公里，路基宽24.5米
	-
	-
	60900 
	3500 
	25000 
	路基实现开挖建设
	临时工程完成70%；路基工程完成60%；排水工程完成60%；防护与加固工程完成40%；桥梁涵洞工程完成50%
	-
	北部湾华侨开发投资有限责任公司
	北部湾华侨投资区管委
	刘鹏飞
魏  斌

	5
	钦州市环城西路南段工程
	市政道路，长6.4公里(北部湾大道至金海湾西大街段)路基宽60米
	-
	-
	47058 
	27919 
	15000 
	Ⅰ、Ⅱ标段工程量完成100%；Ⅲ标段工程量完成25%；Ⅳ标段完成800米路基和雨水管道施工
	完成Ⅰ、Ⅱ标段交通、人行道工程；III标段路基雨污水管施工
	-
	钦州市开发投资集团有限公司
	市住建委
	沈小军

	6
	南北二级公路改扩建工程（南间至黎合江段）
	一级公路（含部分城市道路），全长54公里，路基宽24.5米
	-
	-
	138680 
	35000 
	20000 
	K38+600－K43+474段完成路基路面施工
	完成路基土石方40%，桥梁、涵洞25%，路面铺设10%
	-
	钦州恒远交通投资有限公司
	市交通运输局
	陈福多

	7
	钦州市北部湾大道至中马产业园道路工程
	一级公路标准，全长约8.5公里，其中市区段道路线长3公里，中马钦州产业园区段线路长5.4公里
	-
	-
	135201 
	38000 
	30000 
	园区内段：Ⅰ标：完成路基土石方工程量35%；Ⅱ标：完成路基土石方工程量10%、桥梁工程量5%、箱涵工程量10%；园区外路段：路基完成80%、桥梁基础完成30%
	园区内路段：完成路基土石方100%，桥梁100%，涵洞100%，路面100%；园区外路段：Ⅰ标完成路基土石方工程量50%，桥梁工程量50%，涵洞工程量95%，隧道工程量50%；Ⅱ标完成路基土石方工程量60%、桥梁工程量50%、箱涵工程量60%
	-
	钦州市开发投资集团有限公司
广西中马钦州产业园区方圆实业有限公司
	市交通运输局
	陈福多

	
	（二）产业项目

（12个）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	灵山县陆屋临港产业园机电产业标准厂房及配套设施建设项目（一期）
	建设单层标准厂房10栋约6.5万平方米，双层标准厂房6栋约6万平方米以及修建一条长671米，路基宽24米的园区道路等配套设施
	-
	-
	32848 
	25000 
	2000 
	基本完成两个休闲广场简单绿化，10栋标准单层钢结构厂房建设，3栋沿街商铺建设并实现装修，6层单身宿舍楼主体建设
	完成标准厂房、商铺和配套工程量约95%
	-
	灵山县工业区投资开发有限公司
	灵山县人民政府
	刘钦

	9
	灵山电子信息产业园基础设施项目（一期）
	建设标准厂房及配套基础设施，总建筑面积62万平方米
	-
	-
	130000 
	122500 
	5000 
	完成建筑面积28万平米；荔香大道、幸福大道、进园大道竣工
	A区（厂房）：A3－A22号楼竣工，A1－A21等楼栋进行装修工程；B区（商住）B3－B11等楼栋竣工；园区内道路（公园大  道、创业大道、纵15路、横9路）4条道路完成80%
	-
	广西六和投资有限公司
	灵山县人民政府
	刘钦

	10
	灵山八一茶场风电场工程
	总装机规模10万千瓦
	-
	-
	88243 
	40000 
	8000 
	完成道路修建80%；完成风机吊装7台，设备到货80%；完成风机基础25基
	完成修建道路40公里；完成风机基础42基；完成风机吊装42台；完成集电线路40公里；完成箱式变压器安装42台
	-
	灵山宇阳风电有限公司    
	灵山县人民政府
	刘钦

	11
	灵山大型农产品综合交易市场
	建设农副产品交易市  场、物流中心、冷库及配套设施；总建筑面积43.5万平方米
	-
	-
	91500 
	48500 
	5000 
	一期投入使用，二期项目完成30%
	二期项目完成45%
	-
	广西灵山三科现代农副产品批发市场有限公司
	灵山县人民政府
	刘钦

	12
	广西烟霞山风景区基础设施建设项目
	建设完善综合服务区、农业休闲体验区、民俗文化体验区、丹霞地貌游览区等4大功能区
	-
	-
	63148 
	30000 
	5000 
	完成综合服务区、农业休闲体验区、民俗文化体验区、丹霞地貌游览区等四大功能区基础工程建设
	完成绿化、美化等配套工程量60%，景区配套宾馆、露营区、汽车营地、 景区康体中心、景区综合楼及景区绿化等主体工程量60%，以及硬化景区配套道路
	-
	灵山县烟霞山生态旅游开发有限公司 
	灵山县人民政府
	刘钦

	13
	浦北生物质发电项目
	总装机规模3万千瓦
	-
	-
	32068 
	29500 
	5000 
	完成办公楼建设，完成厂区强夯5万立方米，完成烟囱结构80米封顶
	进行办公楼装修，完成厂区强夯工程量100%，建成围墙和烟囱等
	-
	浦北凯迪绿色能源开发有限公司
	浦北县人民政府
	李军

	14
	浦北龙门风电场工程
	总装机规模10万千瓦
	-
	-
	89715 
	28217 
	25000 
	进场道路基本贯通；完成220千伏送出线路工程；完成主线铁塔基础开挖43基
	完成风机及集电线路安装项目施工；主线铁塔基础开挖率、铁塔基础浇筑率达到100%；开展场内35千伏集电线路复测、杆塔基础开挖作业
	-
	国投广西风电有限公司
	浦北县人民政府
	李军

	15
	广西钦州康熙岭200MW（一期60MW)渔光互补光伏电站项目
	总装机规模6万千瓦
	-
	-
	44000 
	39000 
	5000 
	完成光伏支架施工安装
	完成升压站等永久性建筑，实现并网发电运行
	-
	钦州鑫金光伏电力有限公司
	钦南区人民政府
	李遥

	16
	北部湾中医药健康产业园基础设施（一期）
	建设标准厂房19.5万平方米；道路3条（路宽40米，总长1.6公里），以及相关排水、排污、绿化等配套基础设施
	-
	-
	57143 
	8000 
	10000 
	完成土地平整200亩，铺设皇马24路1公里、皇马15路600米，实现标准厂房基础开挖
	完成标准厂房工程量30%，路网工程80%
	-
	钦州皇马资产经营集团有限公司
	钦北区人民政府
	申荣洲

	17
	钦州市钦北区肯泰生物医药建设项目
	年产功能性食品片剂50亿片、颗粒剂2000吨，胶囊剂40亿粒、口服液剂5000万支、茶剂1000吨、煎膏剂2000吨、益生菌粉剂500吨，建筑面积8.2万平方米
	-
	-
	30000 
	7000 
	10000 
	完成生产车间、仓库基础开挖
	完成办公楼等主体工程量的50%，车间、仓库等配套设施工程量的60%
	-
	肯泰生物医药股份有限公司
	钦北区人民政府
	申荣洲

	18
	聚甲氧基二甲醚项目（一期）
	新建4条生产线，配套建设化验室、仓库、办公楼等附属设施
	-
	-
	12000 
	6000 
	5000 
	完成厂房基础开挖
	完成主体厂房、办公楼、综合楼工程量90%；配套罐区等设施工程量100%
	-
	钦州聚力新能源科技有限公司
	钦北区人民政府
	申荣洲

	19
	华谊工业气体岛项目
	建设24万Nm3/hO2空分、64.4 万Nm3/h （CO+H2）煤气化、净化及CO分离、30万Nm3/h 氢气联产100万吨/年甲醇、20万吨/年乙二醇、50万吨/年醋酸、2.25万吨/年硫回收等装置及相关配套辅助设施
	-
	-
	1212000 
	5000 
	60000 
	完成“三通一平”，主体工程基础开挖
	完成办公楼建设工程量100%，以及完成配套设备购置
	-
	广西华谊能源化工有限公司
	钦州港区管委
	徐科峰

	
	（三）社会民生项目
（3个）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	灵山县教育新区建设项目
	建设教学辅助用房、生活服务用房、行政办公用房等，总建筑面积21万平方米
	-
	-
	53000 
	13260 
	5000 
	完成平整场地
	完成初中部教学楼等主体工程量30%
	-
	灵山县教育局
灵山县开投公司
	灵山县人民政府
	刘钦

	21
	灵山县中医院扩建项目
	建设门诊住院楼、医技综合楼、药剂楼、后勤综合楼等，总建筑面积7万平方米，床位500张
	-
	-
	26859 
	10250 
	10000 
	完成地下工程主体、箱涵工程、保障楼及配套设施工程桩基建设
	完成门急诊住院综合楼工程量60%，内外墙抹灰完成50%
	-
	灵山县中医医院
	灵山县人民政府
	刘钦

	22
	钦州市技工学校回迁建设项目（一期）
	总建筑面积23572平方米，主要建设教学楼、学生宿舍楼、食堂、实训楼、教师周转房、机动车驾驶员训练场等设施
	-
	-
	11500 
	5000 
	5000 
	完成教学楼、食堂、学生宿舍楼、实训楼、教师周转房地上2层主体
	完成教学楼、实训楼等主体工程量40%，完成学生宿舍楼、食堂、教师周转房、机动车驾驶员训练场等辅助教学工程30%
	-
	钦州市技工学校
	市人社局
	李祖华

	
	竣工投产项目

（2项）
	
	
	
	132341 
	127643 
	4698 
	
	
	
	
	
	

	
	（一）基础设施项目

（1项）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1 
	钦州市北部湾大道二期
	城市主干道，长13.6公里（金海湾西大街至进港公路），路基扩宽至60米
	-
	-
	73000 
	70160 
	2840 
	主体工程基本完成，安置点基本完成；已完成茅尾海高速出口交通信号灯安装工程；绿化、照明工程、人行道铺装已基本完成
	实现竣工
	6月
	钦州市开发投资集团有限公司
	市住建委
	沈小军

	
	（二）社会民生项目
（1项）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2 
	北部湾大学二期（钦州学院新校区二期）
	建设公共教学楼、理工科教学楼、综合楼等，总建筑面积11.96万平方米
	-
	-
	59341 
	57483 
	1858 
	完成学生公寓楼、公共教学实验楼、理工科教学楼、留学生公寓楼、工程训练中心、大学生创业园、海洋科技馆、业务综合楼、水上训练基地模拟消防舱、培训中心大楼建设
	实现竣工
	8月
	钦州市滨海置业集团公司
	市滨海新城管委
	曾大立

	
	四、预备项目（13项）
	
	
	
	859577 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	（一）基础设施（5项）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	灵山县绕城公路工程
	一级公路，长18.3公里，宽24.5米
	-
	财政拨款
银行贷款
业主自筹
	69440 
	-
	-
	取得立项、选址、用地预审、环评、可研的批复
	完成初设、施工图等批复
	-
	灵山县灵通交通投资开发有限公司
	灵山县人民政府
	刘钦

	2 
	钦州港东站集装箱中心站
	建设集装箱作业区（建设装卸作业线6条，预留2条）、快货作业区（建设装卸作业线1条）和特货作业区（建设装卸作业线2条）
	-
	财政拨款
银行贷款
业主自筹
	270000 
	-
	-
	已完成项目建议书编制
	完成立项、选址等批复
	-
	钦州临海工业公司
	钦州港区管委
	徐科峰

	3 
	钦州港火车站扩能改造
	建设到发装卸线5股道，预留5股道
	-
	财政拨款
银行贷款
业主自筹
	12000 
	-
	-
	正在开展项目建议书编制
	完成立项、选址等批复
	-
	广西沿海铁路公司
	钦州港区管委
	徐科峰

	4
	钦州港金鼓江作业区14号、15号泊位
	建设2个5万吨级化工散杂货泊位，设计吞吐量470.45万吨每年，年通过能力为533万吨
	-
	财政拨款
银行贷款
业主自筹
	65800 
	-
	-
	已完成工可报告编制，已完成选址、航道通航条件影响评价等批复
	完成环评、用海预审、核准、环评、初步设计、施工图设计等批复
	-
	钦州临海工业公司
	钦州港区管委
	徐科峰

	5
	广西滨海公路环茅尾海九鸦至茅岭段
	一级公路，全长约14.6公里，路基宽24.5米
	-
	财政拨款
银行贷款
业主自筹
	76800 
	-
	-
	已完成水保、地灾、压矿、选址、用地预审、用海预审、海洋环评、工可、初步设计批复
	完成林地审批及征地拆迁
	-
	钦州市滨海置业集团有限公司
	市交通运输局
	陈福多

	
	（二）产业项目（7项）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	灵山七喜大水牛创业园（一期）
	年产大水牛（BUBALUS)品牌机箱50万台，电源300万台，液晶显示器20万台及相关配套设施
	-
	业主自筹
银行贷款
	50000 
	-
	-
	已备案，已完成规划选址、用地预审等批复
	完成环评、水保、林地等批复
	-
	灵山七喜电子科技有限公司
	灵山县人民政府
	刘钦

	7 
	广西天山电子股份有限公司液晶显示器及模组产业化基地项目
	建设生产车间9.5万平方米，办公大楼0.5万平方米，研发中心0.5万平方米，物流仓储1.6万平方米等配套设施，总建筑面积13.5万平方米
	-
	银行贷款
业主自筹
募集资金
	60000 
	-
	-
	已备案，已完成节能报告、规划选址、环评报告等批复
	完成用地审批转报手续
	-
	广西天山电子股份有限公司
	灵山县人民政府
	刘钦

	8 
	浦北县年产5000吨剑麻制品项目
	建设生产车间、办公楼、宿舍楼、配送中心、成品仓库、堆场等，总建筑面积约6.8万平方米
	-
	银行贷款
业主自筹
	13000 
	-
	-
	已备案，已完成规划选址、用地预审等批复
	完成环评批复及征地拆迁等前期工作
	-
	浦北县明新剑麻有限公司
	浦北县人民政府
	李军

	9 
	钦南风电场工程
	总装机容量5万千瓦
	-
	银行贷款
业主自筹
	49039 
	-
	-
	已核准，已取得电网接入系统批复
	完成占用林地批复及征地拆迁工作
	-
	中节能钦州风力发电有限公司
	钦南区人民政府
	李遥

	10
	钦州市鹰山温泉旅游休闲项目（一期）
	建设景区道路、景区水域整治、旅游集散中心、旅游步道、温泉度假中心、养老康复中心，以及相关配套设施等，总建筑面积4.8万平方米
	-
	银行贷款业主自筹
	62000 
	-
	-
	已备案，已完成用地预审、选址、节能、水保、环评等批复
	完成占用林地批复及征地拆迁工作
	-
	广西誉发投资有限公司
	钦北区人民政府
	申荣洲

	11
	广西兴鹏新材料有限公司一期工程30万吨/年过氧化氢（H2O2）项目
	建设年产30万吨/年双氧水生产装置、厂房、罐区、公用工程及辅助生产设施等；总建筑面积约1.3万平方米
	-
	业主自筹
银行贷款
	44998 
	-
	-
	已备案，已完成规划选址、用地预审等批复
	完成水保、环评、节能等批复
	-
	广西兴鹏新材料有限公司
	钦州港区管委
	徐科峰

	12
	钦州高新技术产业开发区标准厂房（一期）项目
	建设标准厂房、配套用房、仓库、员工宿舍及其他相关配套设施，总建筑面积约25万平方米
	-
	财政拨款
银行贷款
业主自筹
	62500 
	-
	-
	已完成立项、选址、环评、用地预审等批复
	完成可研、初步设计批复
	-
	广西钦州高新技术产业开发区投资有限公司
	钦州高新区管委
	邱军辉

	
	（三）社会民生项目

（1项）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	钦州（钦北区）华祖园生命文化纪念园项目
	建设办公楼、停车场、绿化、墓区等配套设施
	-
	业主自筹
	12000
	-
	-
	已备案，已完成规划选址、用地预审、环评等批复，水保方案正在编制
	完成用地批复
	-
	广西华祖园投资有限公司
	钦北区人民政府
	申荣洲


附件2

钦州市2018年自治区层面统筹推进重大项目投资月报表

	序号
	项目名称
	主要建设内容及规模
	建设起止年限
	总投资
	截至2017年底累计完成投资
	2018年计划投资
	2018年1月至本月累计完成投资（定期更新）
	2018年xx月单月完成投资（定期更新）
	年度投资完成率（定期更新）
	实际开竣工情况
	至xx月前期工作/工程形象进度（定期更新）
	需协调解决的问题（简要列明并定期更新）
	项目业主
	责任单位
	项目专员及联系
方式
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