	序号
	工程或费用名称
	概算造价(万元)
	投资占比
(％)
	备 注

	
	
	建筑工程费
	软硬件购置费
	安装工程费
	其他费用
	合  计
	
	

	1
	工程费用
	91.73
	1960.73
	432.94
	0.00
	2485.40
	95.58%
	

	1.1
	海防打私指挥中心改造
	46.70
	61.11
	23.73
	
	131.54
	5.06%
	

	1.2
	市公安局指挥中心改造
	45.03
	72.46
	24.59
	
	142.08
	5.46%
	

	1.3
	道路智能卡口系统建设
	0.00
	1289.56
	328.82
	
	1618.38
	62.24%
	

	1.3.1
	标准卡口
	
	101.30
	19.89
	
	121.19
	4.66%
	

	1.3.2
	高速卡口
	
	85.64
	13.62
	
	99.26
	3.82%
	

	1.3.3
	收费站卡口
	
	41.85
	9.89
	
	51.74
	1.99%
	

	1.3.4
	微型卡口
	
	1060.77
	285.42
	
	1346.19
	51.77%
	

	1.4
	视频图片存储系统扩容
	
	187.94
	22.70
	
	210.64
	8.10%
	

	1.5
	视频结构化系统
	
	349.66
	33.10
	
	382.76
	14.72%
	

	2
	工程建设其他费用
	
	
	
	89.22
	89.22
	3.43%
	

	2.1
	设计费(咨询服务费)
	
	
	
	28.50
	28.50
	1.10%
	

	2.2
	工程监理费
	
	
	
	36.20
	36.20
	1.39%
	

	2.3
	招标控制价编制费
	
	
	
	8.36
	8.36
	0.32%
	

	2.4
	竣工结算审核费
	
	
	
	8.36
	8.36
	0.32%
	

	2.5
	网络安全等级保护测评费
	
	
	
	6.80
	6.80
	0.26%
	

	2.6
	消防及防雷接地检测费
	
	
	
	1.00
	1.00
	0.04%
	

	3
	预备费
	
	
	
	25.75
	25.75
	0.99%
	

	3.1
	基本预备费
	
	
	
	25.75
	25.75
	0.99%
	(1+2)*1%

	4
	建设投资
	91.73
	1960.73
	432.94
	114.97
	2600.37
	100.00%
	1+2+3

	5
	建设期利息
	
	
	
	
	0.00
	0.00%
	

	6
	固定资产投资
	91.73
	1960.73
	432.94
	114.97
	2600.37
	100.00%
	4+5

	7
	流动资金
	
	
	
	
	0.00
	0.00%
	

	8
	建设项目总投资
	91.73
	1960.73
	432.94
	114.97
	2600.37
	100.00%
	6+7
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