附件

广西大风江流域钦州市钦南区东场镇、那彭镇

防洪工程变更前后工程概算投资对比表
单位：万元
	序号
	工程或费用名称
	原初设批复
	本次设计变更
	投资增减（+/-）
	投资变化说明

	I
	工程部分投资
	
	
	
	

	一
	建筑工程
	1109.41
	949.04
	-160.37
	

	（一）
	那彭镇河段整治工程
	565.86
	565.86
	0.00
	

	（二）
	东场镇河段整治工程
	543.55
	383.18
	-160.37
	

	1
	堤防工程
	509.72
	350.94
	-158.78
	取消左岸144.6m防洪抢险道路及右岸336.20m防洪堤

	2
	东场排涝闸
	18.14
	18.14
	0.00
	

	3
	穿堤涵管
	10.31
	10.31
	0.00
	

	4
	其他工程
	5.38
	3.79
	-1.59
	取费基数变化

	二
	机电设备及安装工程
	
	
	
	

	三
	金属结构设备及安装工程
	26.60
	26.60
	0.00
	

	（一）
	那彭镇河段整治工程
	17.46
	17.46
	0.00
	

	（二）
	东场镇河段整治工程
	9.14
	9.14
	0.00
	

	四
	临时工程
	31.47
	28.33
	-3.14
	

	（一）
	那彭镇河段整治工程
	16.90
	16.90
	0.00
	

	（二）
	东场镇河段整治工程
	14.57
	11.43
	-3.14
	

	1
	施工导流工程
	0.87
	0.87
	0.00
	

	2
	房屋建筑工程
	8.17
	6.65
	-1.52
	取费基数变化

	3
	其他施工临时工程
	5.53
	3.91
	-1.62
	取费基数变化

	五
	独立费用
	153.99
	163.87
	9.88
	

	（一）
	独立费用
	153.99
	153.99
	0.00
	按原初设批复投资额计列

	（二）
	重大设计变更编制费（已签约合同价）
	0.00
	9.88
	9.88
	增加本次设计变更编制费用

	
	基本预备费(5%)
	66.07
	66.07
	0.00
	按原初设批复投资额计列

	
	静态总投资
	1387.54
	1233.91
	-153.64
	

	
	价差预备费
	
	
	
	

	
	建设期融资利息
	
	
	
	

	
	工程部分总投资
	1387.54
	1233.91
	-153.64
	

	
	
	
	
	
	

	II
	移民与环境总投资
	52.25
	52.25
	0.00
	

	一
	移民征地补偿
	15.75
	15.75
	0.00
	按原初设批复投资额计列

	二
	水土保持工程
	25.5
	25.5
	0.00
	按原初设批复投资额计列

	三
	环境保护工程
	11
	11
	0.00
	按原初设批复投资额计列

	
	
	
	
	
	

	Ⅲ
	工程投资总计
	
	
	
	

	
	静态总投资
	1439.8
	1286.16
	-153.64
	

	
	总投资
	1439.8
	1286.16
	-153.64
	






