附件

广西灵山县那隆河那隆镇、烟墩镇防洪工程

变更前后工程概算投资对比表
单位：万元
	序号
	工程或费用名称
	原批复概算
	变更概算
	投资变化（+/-）
	投资变化说明

	I
	工程部分投资
	
	
	
	

	一
	建筑工程
	1133.70
	835.06
	-298.64
	

	（一）
	烟墩镇防洪工程
	898.29
	599.65
	-298.64
	

	1
	左岸堤防工程
	483.38
	296.03
	-187.35
	复合式土堤实施长度减少

	2
	右岸堤防工程
	388.49
	258.64
	-129.85
	复合式土堤实施长度减少

	3
	排水涵管工程
	17.53
	29.63
	12.10
	排水涵管实施长度增加

	4
	道路工程（新增）
	
	8.37
	8.37
	增加回车平台和路面修复

	5
	河道清障（新增）
	
	1.05
	1.05
	新增河道清障措施

	6
	其他建筑工程
	8.89
	5.94
	-2.95
	随以上投资变化而变化

	（二）
	那隆镇防洪工程
	235.41
	235.41
	0.00
	

	1
	左岸堤防工程
	117.71
	117.71
	0.00
	

	2
	右岸堤防工程
	109.74
	109.74
	0.00
	

	3
	排水涵工程
	5.63
	5.63
	0.00
	

	4
	其他建筑工程
	2.33
	2.33
	0.00
	

	二
	机电设备及安装工程
	
	
	
	

	三
	金属结构设备及安装工程
	4.85
	3.23
	-1.62
	

	（一）
	烟墩镇防洪工程
	4.85
	3.23
	-1.62
	取消部分排水涵

	四
	临时工程
	42.50
	39.53
	-2.97
	

	（一）
	烟墩镇防洪工程
	29.46
	26.48
	-2.98
	

	1
	施工导流工程
	6.69
	6.69
	0.00
	

	2
	临时道路工程（新增）
	
	4.42
	4.42
	增加施工道路

	3
	房屋建筑工程
	13.58
	9.16
	-4.42
	随以上投资变化而变化

	4
	其他临时工程
	9.19
	6.20
	-2.99
	随以上投资变化而变化

	（二）
	那隆镇防洪工程
	13.05
	13.05
	0.00
	

	1
	施工导流工程
	1.95
	1.95
	0.00
	

	2
	施工交通工程
	5.00
	5.00
	0.00
	

	3
	房屋建筑工程
	3.64
	3.64
	0.00
	

	4
	其他临时工程
	2.46
	2.46
	0.00
	

	五
	独立费用
	162.27
	165.34
	3.07
	

	（一）
	建设管理费
	71.12
	71.12
	0.00
	

	1
	项目建设管理费
	38.37
	38.37
	0.00
	

	（1）
	建设单位开办费
	3.00
	3.00
	0.00
	按原批复投资计划

	（2）
	建设单位管理费
	17.72
	17.72
	0.00
	按原批复投资计划

	（3）
	工程管理经常费
	17.65
	17.65
	0.00
	按原批复投资计划

	2
	工程建设监理费
	29.17
	29.17
	0.00
	按原批复投资计划

	3
	项目技术经济评审费
	3.58
	3.58
	0.00
	按原批复投资计划

	（二）
	科研勘设费
	60.13
	63.21
	3.08
	

	1
	勘测费
	29.40
	29.40
	0.00
	按原批复投资计划

	2
	设计费
	30.74
	30.74
	0.00
	按原批复投资计划

	3
	设计变更报告编制费
	
	3.07
	3.07
	新增设计变更报告编制费

	（三）
	其他
	31.01
	31.01
	0.00
	

	1
	工程保险费
	5.31
	5.31
	0.00
	按原批复投资计划

	2
	招标业务费
	8.22
	8.22
	0.00
	按原批复投资计划

	3
	工程验收抽检费
	4.95
	4.95
	0.00
	按原批复投资计划

	4
	其他税费
	12.53
	12.53
	0.00
	

	（1）
	建筑工程意外伤害保险费
	3.53
	3.53
	0.00
	按原批复投资计划

	（2）
	水利工程确权划界费
	9.00
	9.00
	0.00
	按原批复投资计划

	六
	基本预备费
	67.17
	67.17
	0.00
	按原批复投资计划

	
	静态总投资
	1410.49
	1110.33
	-300.16
	

	
	价差预备费
	
	
	
	

	
	建设期融资利息
	
	
	
	

	
	工程部分总投资
	1410.49
	1110.33
	-300.16
	

	
	
	
	
	
	

	II
	移民与环境总投资
	71.72
	71.72
	0.00
	

	一
	烟墩镇防洪工程
	48.71
	48.71
	0.00
	

	（一）
	移民征地投资
	11.71
	11.71
	0.00
	按原批复投资计划

	（二）
	水土保持投资
	22.00
	22.00
	0.00
	按原批复投资计划

	（三）
	环境保护投资
	15.00
	15.00
	0.00
	按原批复投资计划

	二
	那隆镇防洪工程
	23.01
	23.01
	0.00
	

	（一）
	移民征地投资
	2.29
	2.29
	0.00
	

	（二）
	水土保持投资
	12.22
	12.22
	0.00
	

	（三）
	环境保护投资
	8.50
	8.50
	0.00
	

	
	
	
	
	
	

	Ⅲ
	工程投资总计
	
	
	
	

	
	静态总投资
	1482.21
	1182.05
	-300.16
	

	
	总投资
	1482.21
	1182.05
	-300.16
	






