附件

广西灵山县钦江旧州镇防洪整治工程

变更前后工程概算投资对比表
单位：万元
	序号
	工程或费用名称
	原批复概算
	变更概算
	投资变化（+/-）
	投资变化说明

	I
	工程部分投资
	
	
	
	

	一
	建筑工程
	1011.21
	282.69
	-728.52
	

	（一）
	护坡工程
	951.88
	253.19
	-698.69
	部分护岸工程变更为生态治理、清淤疏浚

	1
	防洪堤左岸
	404.03
	142.1
	-261.93
	

	2
	防洪堤右岸
	547.85
	111.09
	-436.76
	

	（二）
	排水涵（2座）
	30.42
	12.43
	-17.99
	变更后相应段附属建筑物减少

	（三）
	下河步级（6座）
	12.50
	3.96
	-8.54
	变更后相应段附属建筑物减少

	（四）
	清淤部分
	6.40
	10.32
	3.92
	变更为生态治理、清淤疏浚段，清淤量相应有所增加

	（五）
	其他工程
	10.01
	2.8
	-7.21
	随以上投资变化而变化

	二
	机电设备及安装工程
	
	
	
	

	三
	金属结构设备及安装工程
	
	
	
	

	四
	临时工程
	48.57
	30.25
	-18.32
	

	（一）
	交通工程
	18.00
	18.00
	0.00
	

	（二）
	导流工程
	4.57
	4.57
	0.00
	

	（三）
	办公生活及文化福利建筑
	15.51
	4.58
	-10.93
	随以上投资变化而变化

	（四）
	其他工程
	10.49
	3.1
	-7.39
	随以上投资变化而变化

	五
	独立费用
	138.07
	146.93
	8.86
	

	（一）
	建设管理费
	60.45
	60.45
	0.00
	按批复投资计列

	（二）
	科研勘察设计费
	51.79
	60.65
	8.86
	按批复投资计列、

增加设计变更报告编制费

	（三）
	其他
	25.83
	25.83
	0.00
	按批复投资计列

	
	一至五部分投资合计
	1197.85
	459.88
	-737.97
	

	
	基本预备费(5%)
	59.89
	22.99
	-36.90
	

	
	静态总投资
	1257.74
	482.87
	-774.87
	

	
	价差预备费
	
	
	
	

	
	建设期融资利息
	
	
	
	

	
	工程部分总投资
	1257.74
	482.87
	-774.87
	

	
	
	
	
	
	

	II
	移民与环境总投资
	53.51
	53.51
	0.00
	

	一
	征地移民补偿
	13.91
	13.91
	0.00
	按批复投资计列

	二
	水土保持工程
	26.40
	26.40
	0.00
	按批复投资计列

	三
	环境保护工程
	13.20
	13.20
	0.00
	按批复投资计列

	
	
	
	
	
	

	Ⅲ
	工程投资总计
	
	
	
	

	
	静态总投资
	1311.25
	536.38
	-774.87
	

	
	总投资
	1311.25
	536.38
	-774.87
	






