
附件1

2015年自治区层面新开工重大项目前期工作进度目标责任表

金额单位：万元
	序号
	项目名称
	主要建设内容及规模
	总投资
	截至目前前期工作完成情况
	2015年前期工作进度目标
	项目审批责任单位
	项目业主
	项目推进

责任单位

	
	
	
	
	
	审批事项
	工作任务
	完成时间
	
	
	

	
	合　　计
	5项
	365338
	
	8项
	
	
	
	
	

	1
	G359浦北县东绕城二级公路
	二级公路，全长15.1公里，设计时速80公里/小时（一期建设木麻根至塘冲角长8.2公里，二期建设塘冲角至沙场长6.9公里），路基宽12米
	21138
	可研已批复
	用地审批
	转报自治区人民政府
	10月
	自治区国土资源厅
	浦北县开发投资集团有限公司
	浦北县政府

	2
	广西源鑫生物科技有限公司八角产业开发项目
	年产植物黄金调味油2000吨、莽草酸350吨、乙醇抗氧化提取物1000吨
	30200
	已备案，选址、节能、林地、环评、用地预审已批复
	用地审批
	转报自治区人民政府
	4月
	自治区国土资源厅
	广西源鑫生物科技有限公司
	浦北县政府

	3
	灵山电子信息产业园基础设施项目（一期）
	建设标准厂房及配套基础设施，总建筑面积62万平方米
	130000
	已备案，选址、节能、环评、水保、林地、用地预审已批复
	用地审批
	转报自治区人民政府
	5月
	自治区国土资源厅
	广西六和投资有限公司
	灵山县政府

	4
	中船钦州修船资源整合项目
	年修理和改装15万吨以下各型船舶及海洋工程产品120艘
	90000
	已备案，水保、环评报告正在编制
	用海预审
	完成批复
	3月
	自治区海洋局
	中船广西船舶及海洋工程

有限公司
	钦州港经济技术开发区管委

	
	
	
	
	
	环评审批
	完成批复
	3月
	自治区环境保护厅
	
	

	
	
	
	
	
	用海审批
	转报自治区人民政府
	6月
	自治区海洋局
	
	

	5
	钦州市鲲炎光电科技有限公司LED外延芯片生产研发基地项目
	年产310万LED外延芯片及49.68亿颗灯珠，总建筑面积127310平方米
	94000
	规划选址、用地预审已批复，环评、水保已评审待批
	环评审批
	完成批复
	4月
	自治区环境保护厅
	钦州市鲲炎光电科技有限公司
	钦州高新技术产业开发区管委

	
	
	
	
	
	用地审批
	转报自治区人民政府
	6月
	自治区国土资源厅
	
	


附件2
2015年自治区层面预备重大项目前期工作进度目标责任表

金额单位：万元
	序号
	项目名称
	主要建设内容及规模
	总投资
	截至目前前期工作完成情况
	2015年前期工作进度目标
	项目审批

责任单位
	项目业主
	项目推进

责任单位

	
	
	
	
	
	审批事项
	工作任务
	
	
	

	
	合　　计
	6项
	725245
	
	13项
	
	
	
	

	1
	南北二级公路改扩建工程（南间至黎合江段）
	一级公路，全长55公里
	103900
	立项、初步选址、水保已批复，可研、环评等工作正在开展
	环评审批
	完成批复
	自治区环境保护厅
	钦州恒远交通投资有限公司
	市交通运输局

	
	
	
	
	
	用地预审
	完成批复
	自治区国土资源厅
	
	

	
	
	
	
	
	可研审批
	完成批复
	自治区发展改革委
	
	

	2
	广西滨海公路环茅尾海支线九鸦至茅岭段
	一级公路，全长14.6公里
	76845
	选址、水保、用地预审、用海预审已批复，可研、环评等工作正在开展
	环评审批
	完成批复
	自治区环境保护厅
	钦州恒远交通投资有限公司
	市交通运输局

	
	
	
	
	
	可研审批
	完成批复
	自治区发展改革委
	
	

	3
	钦州热电厂热电联产项目
	1台35万千瓦热电机组和2台5万千瓦供热机组
	360000
	规划选址、用地预审、节能评估已批复
	环评审批
	完成批复
	自治区环境保护厅
	中电投北部湾（广西）热电有限公司
	钦州港经济技术开发区管委

	
	
	
	
	
	项目核准
	转报国家发展改革委
	自治区发展改革委
	
	

	4
	钦州国际海员俱乐部建设项目
	建设海员培训楼、运动中心、游艇俱乐部及码头等，总建筑面积14万平方米
	70000
	已立项，取得规划选址初步意见
	环评审批
	完成批复
	自治区环境保护厅
	自治区总工会
	市滨海新城管委

	
	
	
	
	
	用地预审
	完成批复
	自治区国土资源厅
	
	

	5
	钦州市钦台农农业综合观光休闲有限公司年产15000吨无公害果蔬深加工建设项目
	年产15000吨无公害果蔬产品
	64500
	已备案，规划选址、环保已批复
	用地预审
	完成批复
	自治区国土资源厅
	钦州市钦台农农业综合观光休闲有限公司
	钦南区政府

	
	
	
	
	
	可研审批
	完成批复
	自治区发展改革委
	
	

	6
	广西安全工程职业技术学院建设项目一期
	建设教学楼、图书馆、实训楼、学生宿舍等，总建筑面积12708平方米
	50000
	自治区政府同意筹设，已立项，开展规划选址、环评、用地预审、水保等前期手续办理
	环评审批
	完成批复
	自治区环境保护厅
	广西安全工程职业技术学院（筹）
	市滨海新城管委

	
	
	
	
	
	用地预审
	完成批复
	自治区国土资源厅
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