
附件1

钦州市2018年自治区层面统筹推进第一批增补重大项目

（新开工）进度目标责任表

金额单位：万元

	序号
	项目名称
	主要建设内容及规模
	建设起止年限
	资金来源
	总投资
	2018年计划投资
	截至2018年4月底前期工作完成情况
	2018年

工程形象进度目标
	计划开工月份
	项目业主
	责任单位
	责任人

	
	合计
	7个
	
	
	282813
	65000
	
	
	
	
	
	

	
	一、基础设施项目
	2个
	
	
	64766
	10000
	
	
	
	
	
	

	1
	钦州六硍经官垌至福旺公路工程
	二级路，全长41.6公里，路基宽7-12米
	2018－2019年
	财政拨款

银行贷款

业主自筹
	27773
	5000
	已完成选址、环评、用地预审、水保、可研等批复
	路基开挖施工
	6月
	浦北县金浦建设投资集团有限公司
	浦北县人民政府
	张海兵

	2
	钦州市钦州港新城区路网工程（三期）
	道路总长约4.6公里，宽60－68米，包括滨海公路改扩建工程（金光大桥至大榄坪四号路）、大榄坪二号北段（第三大街至第二大街）
	2018－2019年
	银行贷款
	36993 
	5000
	已完成立项、选址、用地预审、可研、初设等批复
	路基开挖施工
	10月
	广西钦州临海投资有限责任公司
	钦州港区管委
	徐科峰

	
	二、产业项目
	4个
	
	
	163830
	45000
	
	
	
	
	
	

	3
	灵山大怀山风电场工程
	总装机容量10万千瓦时
	2018－2020年
	银行贷款业主自筹
	87830
	20000
	已核准，已完成规划选址、用地预审、环评、地灾、压矿、水保、社稳等批复；取得广西电网公司接入批复
	完成升压站建设和风机基础
	6月
	广西灵山大怀山新能源有限公司
	灵山县人民政府
	刘钦

	4
	浦北高迈新能源科技有限公司汽车动力电池模组封装及电池包生产建设项目
	年产动力电池包5000套（产能1.5G千瓦时），总建筑面积5万平方米
	2018－2019年
	银行贷款业主自筹
	30000
	10000
	已备案，已完成规划选址、用地预审等批复
	完成场地“三通一平”工作，形成连续施工
	9月
	浦北高迈新能源科技有限公司
	浦北县人民政府
	张海兵

	5
	年产60万立方米蒸压混凝土砌块和60万立方米蒸压混凝土板材节能新型建材产业化项目
	建设蒸压混凝土砌块和蒸压混凝土板材生产线及相关附属设施，形成年产60万立方米蒸压混凝土砌块和60万立方米蒸压混凝土板材生产能力
	2018－2020年
	银行贷款业主自筹
	16000
	10000
	已备案，已完成规划选址、环评、用地预审等批复
	完成主体厂房基础施工
	10月
	广西榕兴新型环保建材有限公司投资
	钦北区人民政府
	申荣洲

	6
	多燃料两冲程发动机生产项目
	建设2条多燃料两冲程发动机生产线及1条喷油器生产线，年产5000台无人机专用多燃料两冲程发动机
	2018－2019年
	银行贷款业主自筹
	30000
	5000
	已备案，已完成环评批复
	完成生产线安装调试工作
	6月
	广西银翼动力科技有限公司
	钦州高新区管委
	邱军辉

	
	三、生态环保项目
	1个
	
	
	54217
	10000
	
	
	
	
	
	

	7
	广西北部湾工业废弃物综合处置中心项目（一期）
	年处理工业废弃物13.3万吨 
	2018－2019年
	银行贷款业主自筹
	54217
	10000
	已核准，已完成规划选址、用地预审等批复
	完成场地“三通一平”工作，实现主体厂房基础开挖
	10月
	广西东方园林环保科技有限公司
	钦南区人民政府
	李遥


附件2

钦州市2018年自治区层面统筹推进

第一批增补重大项目（预备）进度目标责任表
金额单位：万元

	序号
	项目名称
	主要建设内容及规模
	资金来源
	总投资
	截至2018年4月底前期工作完成情况
	2018年前期工作进度目标
	项目业主
	责任单位
	责任人

	
	合计
	3个
	
	63857
	
	
	
	
	

	
	一、基础设施项目
	1个
	
	15028
	
	
	
	
	

	1
	浦北县福旺产业园标准厂房及配套路网工程项目
	建设标准厂房3.2万平方米，园区道路4.1公里等相关配套设施
	财政拨款

银行贷款

业主自筹
	15028
	已完成项目立项、选址、用地预审、可研等批复
	完成环评、节能、社稳、初步设计等批复
	浦北县金浦建设投资集团有限公司
	浦北县人民政府
	张海兵

	
	二、产业项目
	1个
	
	34800
	
	
	
	
	

	2
	广西埃索凯化工有限公司年产15万吨高纯度硫酸锰项目
	建设年产15万吨高纯硫酸锰、5万吨电池正极材料生产线各一条，配套建设综合楼、生产管理楼、维修车间等；总建筑面积约5.1万平方米
	银行贷款

业主自筹


	34800
	已备案，已完成选址、用地预审、水保、环评等批复
	取得社稳、节能等批复，开展征地拆迁工作
	广西埃索凯化工有限公司 
	钦北区人民政府
	申荣洲

	
	三、社会民生项目
	1个
	
	14029
	
	
	
	
	

	3
	钦州市技工学校回迁项目（二期）
	建设教学楼、图书馆、学生宿舍楼、行政办公楼、实训楼、生活附属用房等配套设施，总建筑面积约4.3万平方米
	财政拨款

银行贷款

业主自筹
	14029
	已完成立项、规划选址、用地预审、环评、水保、节能、可研等批复
	完成初步设计、施工图审查等批复
	钦州市技工学校
	市人社局
	李祖华
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